

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: ORM/2008/1/2024, č. zhotovitele
856/TB/RD/2024/005/RDT2 ze dne 17.12.2024 na stavbu

„SILNICE II/360 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, UL. LETOHRADSKÁ – ŽEL. PŘEJEZD“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Ústí nad Orlicí**
se sídlem: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
Zastoupené: panem Petrem Hájkem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí
č. účtu: 19-420611/0100

2. Zhotovitel: **STRABAG SiS a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti
Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti
Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)
Ing. Vlasta Svobodová - ekonomický vedoucí oblasti (tel. 602 554 039, vlasta.svobodova@strabag.com)
Lukáš Sokol - vedoucí obchodně technického úseku oblasti (tel. 731 071 869, lukas.sokol@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)
Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357), Ing. Lukáš Trnka –stavbyvedoucí
(tel. 737 191 672), Zdeněk Růžička – stavbyvedoucí (tel. 721 848 304)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 856/TB/RD/2024/005/RDT2 ze dne 17.12.2024.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se mění původní doba plnění článku IV. bod 4.1. na základě skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy - realizace první části díla „Silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ul. Letohradská – žel. přejezd“ - SO 000.1, SO 000.2, SO 001, SO 101, SO 102, SO 135, SO 181, SO 201 a SO 301 dle smlouvy uzavřené samostatně mezi Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a zhotovitelem a na základě odsouhlaseného HMG.

Původní doba plnění článku IV. bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací: do 7 dnů od předání staveniště

Ukončení prací: **nejpozději do 30.11.2025**

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku I. smluvní strany bod 1.1

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Petr Hájek - starosta města (tel. 777 736 337, hajek@muuo.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tomáš Knapovský, DiS. - odbor rozvoje města (tel. 777 736 552, knapovsky@muuo.cz)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. ORM/2008/1/2024 uzavřené dne 17.12.2024 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 19.05.2025 pod číslem usnesení 2086/88/RM/2025.
4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Hradci Králové dne 29.05.2025

V Ústí nad Orlicí dne 29.05.2025

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Petr Hájek
starosta města

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci