

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0056/00410021/2023

č. dodatku objednatele: S-0056/00410021/2023/01/2025

uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany:

SPF Group, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25492781

DIČ: 25492781

bankovní spojení:

č. účtu:

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. c, vložka 33688

zastoupená: Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA, jednatelem,

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Sládečkovsko vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

se sídlem: Huťská 1375, 272 01 Kladno

doručovací adresa: Huťská 1375, 272 01 Kladno

IČ: 00410021

DIČ: CZ00410021 (neplátce DPH)

bankovní spojení:

č. účtu:

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 904

zastoupené: Mgr. Lukášem Krinkem, ředitelem,

(dále jen „Objednatel“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO, která spočívá:

- v administraci projektu **Cestou uhlí a železa_rekonstrukce železniční vlečky a úzkokolejné dráhy Mayrau**, Reg: číslo:CZ.06.04.04/00/22_050/0003068, Výzva: IROP 50. výzva IROP – Muzea – SC 4.4 (ITI), Ukončení projektu 30. 6. 2025, Celkové zdroje: 30 284 867,50 Kč, Počet etap: 1.

A. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Původní textace článku III. Cena , bod. 1) se mění takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu ve výši **120 000,- Kč bez DPH**, sazba DPH (21 %): 25 200,- Kč, celkem s DPH 145 200,- Kč, a to následujícím způsobem:

- a) částka **50 000,- Kč bez DPH** bude ze strany Zhotovitele fakturována za činnosti provedené k 30. 6. 2024,

- b) částka **70 000,- Kč bez DPH** bude ze strany Zhotovitele fakturována po ukončení administrace projektu po dobu jeho fyzické realizace, přičemž fakturace bude provedena po předložení závěrečné monitorovací zprávy řídicímu orgánu IROP.
- B.** Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Původní textace článku IV. Doba plnění, bod. 1) se mění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou v termínech stanovených ze strany poskytovatele dotace pro předkládání projektů v dotčené výzvě programu IROP 2021-2027. Pro administraci projektu je doba plnění stanovená dle reálného harmonogramu projektu a dle podmínek poskytovatele dotace (dále jen „Doba plnění“), tj. ukončení projektu 31. 10. 2025.
- C.** Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změn.
- D.** Tento Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku, pokud není podepsáno elektronicky.
- E.** Platnost tohoto Dodatku č. 1 je nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel.

Zhotovitel

Objednatel

V Ústí nad Labem dne dle data elektronického podpisu

V Kladně dne dle data elektronického podpisu

**Ing. Jiří
Wiesner, MBA**

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Wiesner, MBA
Datum: 2025.06.16
09:33:07 +02'00'

.....
SPF Group, s.r.o.

Ing. Jiří Wiesner, MBA

**Mgr. Lukáš
Krinke**

Digitálně podepsal
Mgr. Lukáš Krinke
Datum: 2025.06.16
09:41:55 +02'00'

.....
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Mgr. Lukáš Krinke, ředitel