

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. S944/2025/015 (Oprava LC Bohdanecká)
ze dne 26. 2. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ14504456

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

zastoupená Ing. Jakubem Valentou, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S944/2025/015 (Oprava LC Bohdanecká) ze dne 26. 2. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC Bohdanecká“, evidenční číslo zakázky: S944/2025/015 (dále jen „smlouva“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny oproti původnímu zadání, kterou nebylo možné předvídat. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně díla zahrnující vícepráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 (změnovém listu č. 1) a

Příloze č. 2 (položkovém rozpočtu), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto vícepráce vycházejí z dohody smluvních stran a jsou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo takto:

Oprava LC Bohdanecká	Původní cena dle č. III odst.1 smlouvy	Vícepráce Kč	Konečná cena Kč
	2 129 695,30	41 709	2 171 404,30

2. S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu č. III odst. 1, věty první smlouvy, která zní nově takto:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 171 404,30 Kč** (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát jeden tisíc čtyři sta čtyři koruny české třicet haléřů)“ bez DPH.“

III.

Závěrečné ustanovení

- Smluvní strany si dojednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....








Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Soběslavi, dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jakub Valenta
jednatel
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum z měny: 05.06.2025		
Název veř. zakázky: Oprava LC Bohdanecká					
Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OR jižní Čechy, zastoupené LS Jindřichův Hradec					
Název akce (majetku): Technické zhodnocení LC bohđanecká		Charakter akce: investice	Číslo objektů: 01	Stavební díly:	
Popis změny: Změny dle skutečného provedení - vícepráce 1.doplnění 3 hospodářských sjezdů 2.doplnění hrubě drceného kameniva do hospodářských sjezdů dle změnového listu					
Zdůvodnění změny: 1. Na stavbě byly vyčištěny příkopy podél cesty a zároveň bylo konstatováno, že z provozních důvodů byly vyznačeny probírky k těžbě v druhém pololetí . při vyvážení hmoty z probírek by mohlo dojít k porušení krajnic vozovky,a proto bylo dohodnuto , na přání investora, rozšíření počtu hospodářských sjezdů 2. Po vyčištění příkopů bylo konstatováno, že vznikla potřeba do některých hospodářských sjezdů umístit drenážní kamenivo, se kterým nebylo v původním zadání uvažováno					
Posouzení změny – autorský dozor Ing. Karel Valenta			Datum: 5.6.2025	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:	19.06.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0	2 171 404,30	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	+ 41 709		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 9.6.2025.	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 9.6.2025	Podpis: 	
Přílohy: Výkaz výměr					
Poznámka:					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3-2025-193-2
Stavba: Oprava LC Bohdanecká



KSO:
Místo: revír Kolence

CC-CZ:
Datum: 19.12.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 709,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	41 709,00	8 758,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			50 467,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 3-2025-193-2

Stavba: Oprava LC Bohdanecká

Místo: revír Kolence

Datum: 19.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		41 709,00	50 467,90
3-2025-193-2	Oprava LC Bohdanecká	41 709,00	50 467,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LC Bohdanecká

KSO:
Místo: revír Kolence

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.12.2024

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 709,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 709,00	21,00%	8 758,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 467,89
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Oprava LC Bohdanecká

Místo: revír Kolence

Datum: 19.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 709,00

D HSV Práce a dodávky HSV

41 709,00

D 1 Zemní práce

5 610,00

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	18,750	170,00	3 187,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV "HS 250 P"45*0,15 6,750

VV "HS1308 P" 30*0,20 6,000

VV "HS 1562" 30*0,20 6,000

VV Součet 18,750

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	18,750	50,00	937,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "HS 250 P"45*0,15 6,750

VV "HS1308 P" 30*0,20 6,000

VV "HS 1562" 30*0,20 6,000

VV Součet 18,750

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	18,750	12,00	225,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 18,75 18,750

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	105,000	12,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "HS 250 P"45 45,000

VV "HS1308 P" 30 30,000

VV "HS 1562" 30 30,000

VV Součet 105,000

D 5 Komunikace pozemní

36 099,00

7	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	72,000	267,00	19 224,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV "drenáž do HS" 9,000

VV "HS 0,755 P"9 9,000

VV "HS1,100 L" 9 9,000

VV "HS 1,141 P"9 9,000

VV "HS1308 P" 9 9,000

VV "HS 1390L"9 9,000

VV "HS1308 P" 9 9,000

VV "HS 1487 L"9 9,000

VV "HS 1562 P"9 9,000

VV Součet 72,000

5	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,000	135,00	6 075,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "HS 250 P"45 45,000

6	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	60,000	180,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "HS1308 P" 30 30,000

VV "HS 1562"30 30,000

VV Součet 60,000