

DODATEK Č. 1**Ke Smlouvě o dílo č. S945/2025/054****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy,
na základě pověření ze dne 3. 1. 2025

Ve věcech technických jedná: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROFISTAV Plzeň s.r.o.

se sídlem Zahradní 2833/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 279 96 727

DIČ: CZ27996727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20667

zastoupená: Josefem Buchtou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

další údaje: bankovní spojení Komerční banka, číslo účtu 35-9687880227/0100

(dále jako „dodavatel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S945/2025/054 LC KAMYKY 2025 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2025 Smlouvu o dílo č. S945/2025/054 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**LC KAMYKY 2025**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavírání smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č.1 (příloha č.1), tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Odst. 1. věta první, smlouvy, která se nahrazuje novým zněním takto:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **642 557,58 Kč** (slovy šest set čtyřicet dva tisíc pět set padesát sedm korun českých padesát osm haléřů) bez DPH.“*

II.**Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č.1

V Karlových Varech, dne/

/dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V Plzni, dne/

/dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

[Redacted name] Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Josef Buchta

jednatel společnosti
PROFISTAV Plzeň s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č:1	
				Datum změny: 9.6.2025	
Název veř. zakázky: LC KAMYKY 2025					
Zhotovitel: PROFISTAV Plzeň s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektů:	
		I <u>N</u> IP NP			
				Stavební díly:	
Popis změny: snížení ceny-neprovedené práce (čištění příkopů)					
Zdůvodnění změny: V prostoru cca 841m nebylo provedeno čištění příkopu.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Termín dokončení do:	12.7.2024
			N: 14 297,00	Bilance: -14 297 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:			
		N:			
Konečná celková cena akce po změně			642 557,58 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			642 557,58 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum:	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
Poznámka:					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC KAMYKY 2025

Objekt:

314327 LC KAMIKY INV C44 9944

Zadavatel:

PROFISTAV Plzeň s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 890,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 890,00
3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	-170,000	17,00	-2 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC KAMYKY 2025

Objekt:

LC KAMYKY INV C 77 256

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 407,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 407,00
5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	-671,000	17,00	-11 407,00

celkem akce LC KAMYKY 2025

-14 297,00