

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 557/1/2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Město Černošice
se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
DIČ: CZ00241121
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: AQUACONSULT, spol. s r.o.
se sídlem: Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
IČ: 47536209
DIČ: CZ 47536209
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16885
zastoupený: Ing. Zdeněk Vlček, jednatelem
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 2111115627 / 8040
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**smluvní strana**“)

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla „Propojení vodovodů u VDJ Radotínská“
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení předem nepředvídatelných stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.
3. Změna rozsahu plnění díla představuje následující práce:
 - a) Zvětšení objemu výkopových a montážních prací

- b) Navýšení dodávky potrubí
- c) Náhrada dosloužilého hydrantu za nový

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto :

navýšení ceny díla o 170 506,- Kč bez DPH (bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti DPH)

2. Nová smluvní cena díla dle dodatku č.1 činí:

cena bez DPH..... 170 506,- Kč

Celková cena bez DPH.....512 936,- Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
6. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 65. zasedání konaném dne 2. 6. 2025 (usn. č. R/65/6/2025) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy: cenová nabídka (změnový listč.1) Aquaconsult, s.r.o.

06-06-2025

V Černošicích dne :

V Černošicích dne: 9.6.25

Mgr. Filip Kořínek
starosta



Ing. Zdeněk Vlček
jednatel

AQUACONSULT®
spol. s r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice
ředitel společnosti