

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. DS202401906 ZE DNE 27. 9. 2024

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978

DIČ: CZ 00262978

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem statutárního města

(dále jen "**Objednatel**")

a

Metrostav DIZ s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 93177

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany dne 27. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. Objednatele: DS202401906, č. Zhotovitele: 24084321 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci (dále jen „**Dílo**“).
2. Dílem se dle Smlouvy rozumí dodávka stavby označované jako „*Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci*“, jejímž předmětem jsou bourací práce, celková přestavba, úprava a oprava betonových konstrukcí, výměna vodoinstalace, vzduchotechniky, bazénové technologie, topení, elektroinstalací, měření a regulace. Dílo také zahrnuje provedení veškerých dalších stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v Projektové dokumentaci a Soupisu s výkazem výměr.
3. V rámci provádění díla Zhotovitel zjistil řadu nesouladů mezi skutečným stavem a projektovou dokumentací, podle které měl Dílo provádět, jakož i dalších dílčích rozporů a

jiných vad v této projektové dokumentaci. Je přitom pravděpodobné, že při provádění Díla budou odhaleny další dílčí nesoulady skutečného stavu s projektovou dokumentací, případně jiné okolnosti, které budou bránit řádnému provedení Díla.

4. S ohledem na výše uvedené mají Smluvní strany zájem změnit Smlouvu tak, aby proces schvalování změn Díla probíhal co nejefektivnějším způsobem a nevedl k nepřiměřeným průtahům při provádění Díla.
5. Za výše vymezeným účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

II. Změny Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4.8 Smlouvy se za slova „pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků“ doplňuje následující text:

„případně osoba zástupcem Objednatele písemně pověřená ke schvalování změn Díla“

2. Smluvní strany se dohodly, že se čl. 4.14 a 4.15 Smlouvy nahrazují následujícím zněním:

4.14. V případě souhlasu s provedením Odkladné změny Objednatel po posouzení Specifikace díla a kalkulace ceny a termínu odkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků, případně osoba oprávněným zástupcem Objednatele písemně pověřená ke schvalování změn Díla).

4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu na základě Objednatelem schválené Specifikace díla a Smluvními stranami dohodnuté kalkulace ceny a dohodnutého termínu odkladné změny. Smluvní strany následně, na základě Specifikace díla, uzavřou Dodatek k této Smlouvě.

Objednatel nechá Dodatek k této Smlouvě podle vzájemně odsouhlasené Specifikace díla, kalkulace ceny a termínu odkladné změny schválit Radou města Objednatele nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Zhotoviteli předána vzájemně odsouhlasená Specifikace díla, kalkulace ceny a termínu odkladné změny. Objednatel předloží Zhotoviteli Radou města odsouhlasený Dodatek podle předchozí věty do 5 pracovních dní od schválení Radou města s tím, že Smluvní strany se zavazují k uzavření Dodatku neprodleně poté.

3. Smluvní strany se dohodly, že se čl. 4.18 Smlouvy nahrazuje následujícím zněním:

4.18. Pro provádění Změn malého rozsahu se použijí čl. 4.14 až 4.15 obdobně.

III. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy, a to dnem připojení posledního z nich.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
4. V souladu s ustanovením § 41 zákona č. 131/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada statutárního města Liberec usnesením č. 697/2025, ze dne 20. 5. 2025.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

V Praze



Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, MBA
Předseda sboru jednatelů

V Praze



Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
Jednatel

V Liberci



Statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, Csc.
Primátor