

DODATEK č.1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby

Silnice III/4607 a silnice III/4608 Sádek – průtah

Smluvní strany

Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje – Středisko Opava,
příspěvková organizace**
Se sídlem: Joži Davida 2, 747 06 Opava
Zastoupen: [redacted] – vedoucím střediska na základě
pověření ředitele organizace
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : KB Opava, č.ú. 22036821/0100
Pověření k jednání ve věcech
technických [redacted] – vedoucí střediska Opava
[redacted] – vedoucí technicko-správního úseku
střediska Opava
[redacted] - investiční technik střediska Opava

a

Zhotovitel: **Via Comperta s.r.o.**
Se sídlem: Karla Hynka Máchy 5203/33, Ostrava – Třebovice, 722 00
Zastoupen: [redacted]
IČO: 07755023
DIČ: CZ07755023
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 77133
Bankovní spojení: 2401555436/2010 (Fio banka, a.s.)
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a smlouvy: [redacted]

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. Na základě vyhotovené DGN vznikl požadavek navýšení nivelety silnice, z čehož vyplynuly kolizní místa v souvislosti s výškou stávajících obrubníků. Na schůzce projektanta, SSMSK a vedení obce v místě stavby bylo dohodnuto zpracování PD na úpravu obrub – bude zpracováno samostatně na náklady obce. Vzhledem k nutnosti návaznosti obou PD je potřeba posunout termíny odevzdání PD opravy silnice.

Původní smlouva ze dne 4.11.2024 se mění takto:

V článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1.b) nahrazuje novým zněním:

- b) Projektovou dokumentaci stavby k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby /DSP) dle čl. III odst. 2 bod 2.1. této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 19.7.2025

Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ust. paragrafu 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven v písemné podobě a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne: 19.3.2025

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
706 00 Opava

Vedoucí střediska Opava

V Ostravě dne: 19.3.2025

Via Comperta s.r.o.

jednatel Via Comperta s.r.o.