

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 151/16
„Oprava kanalizace v ZŠ nám. Svornosti 7, Brno-Žabovřesky“

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Tylíkem, starostou
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **DIRS Brno s.r.o.**
Se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
zastoupený ve věcech smluvních: Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

dodatek č. 1

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.12.2016 smlouvu o dílo č. 151/16 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava vnitřní i vnější kanalizace v objektu ZŠ Svornosti, demontáž stávajícího potrubí a jeho nahrazení novým.
2. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany sjednávají, že znění původního článku V. **Cena díla**, odst. 1. Smlouvy bude upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění odstavce:

Cena díla:	
Cena díla bez DPH	5.341.686,00 Kč
DPH 21%	1.121.754,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 463 440,00 Kč

Nové znění odstavce:

Cena díla:	
Cena díla bez DPH	5.983.918,00 Kč
DPH 21%	1.256.623,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.240.541,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
7. Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 86 zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 16.8.2017

IV. Příloha

1. Změnový list
2. Zjišťovací protokol
3. Položkový rozpočet se zdůvodněním zhotovitele

V Brně, dne 21.8. 2017



Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky
02

za objednatele


Ing. Pavel Tyrálík, starosta městské části

V Brně, dne 21.8. 2017



za zhotovitele

Pavel Lysek, jednatel společnosti



PŘÍLOHA Č. 5 ZMĚNOVÝ LIST

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: **Oprava kanalizace v ZŠ nám. Svornosti 7, Brno-Žabovřesky**

Objekt:

Objednatel: **Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno**Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno**Projektant: **PROGIS PRO s.r.o.,**

Změna:

Změnu vyvolal: **vyvolána v průběhu stavby zjištěnými skutečnostmi**

Popis změny: -v trase vnější kanalizace v useku Š1 – Š8 byla tato umístěna pod stávajícími žb betonovými květináči, založenými na na žb základových pasech. Tyto bylo nutné nejdříve, včetně rostoucí vegetace (křoviny) odstranit a následně bylo možné provést vlastní kanalizační trasu.

-v souvislosti s výškovými poměr v atriu, bylo nutné následně v trase kanalizace Š1 – Š8 stabilizovat ŽB opěrnou stěnou, provednou z betonových tvárníc tl 250mm, založenou na základových pasech v celé délce atria, tzn 59m.

-vrámcí stavebních prací atria bylo z důvodu bezpečnosti při provozu školy provedeno odstranění stávajících zpevněných ploch z betonové dlažby 300x300x30mm jako příprava pro budoucí rekonstrukci zpevněných ploch v celé ploše atria.

POPIS ZMĚNY

Způsob projekčního zpracování: **zápis do SD
dodatek PD
dokumentace skutečného provedení
jiný**

vliv změny na náklady stavby:
vícepráce

ocenění změny předložil:

DirS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, Brnove formě: **rozpočet**

CENA

náklady na změnu	vícepráce	Méněpráce
stavební náklady	642 232	0
projekční náklady	0	0
úprava smluvní ceny:	5 341 686	
dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		
zvýšení:	642 232	
snížení:	0	
nová cena:	5 983 918	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	10. 8. 2017	DIRS Brno s.r.o. © 731/38, 642 00 Brno
objednatel (investor, uživatel)		
TDS:		
GP:		

TERMÍNY

Termín předání PD změny:-----

Termín realizace změny: **25. 8. 2017**Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:**není**

SOD	Změna je smluvně zakotvena v: <i>stavební práce</i> <i>projekční práce</i> SOD: dodatku číslo: 1
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:
Datum	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP	Vícepráce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
N1579	ZŠ nám. Svornosti		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo N1579
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	628 976	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	13 256	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	642 232	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	642 232	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	642 232	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : DIRS Brno s.r.o. ④ Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 14 Datum: 18	Jméno
Datum :	Podpis:	Datum:
Podpis :		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	642 232 Kč
DPH	21,0 %	134 869 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		777 101 Kč

Poznámka :

Stavba :	N1579 ZS nám. Svornosti	Rozpočet :	VCP
Objekt :	1	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	90 437	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	69 880	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	80 072	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	236 251	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 231	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	13 256	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	140 105	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	628 976	13 256	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	642 232	0
Oborová přírážka	0	0,0	642 232	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	642 232	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	642 232	0
Zařízení staveniště	0	0,0	642 232	0
Provoz investora	0	0,0	642 232	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	642 232	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	642 232	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N1579 ZŠ nám. Svornosti	Rozpočet: VCP
Objekt :	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	170,00	46,60	7 922,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	264,00	45,30	11 959,20
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	28,32	207,50	5 876,40
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	28,32	208,50	5 904,72
5	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	28,32	232,50	6 584,40
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	28,32	19,70	557,90
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	28,32	161,50	4 573,68
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	28,32	22,90	648,53
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,32	240,00	6 796,80
10	PC	Odvoz a likvidace křoví	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
11	58344170	Štěrkodrtě frakce 0-32 B	t	78,06	405,00	31 613,09
Celkem za 1 Zemní práce						90 436,72
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
12	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	29,74	2 350,00	69 879,60
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						69 879,60
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
13	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	47,00	1 053,00	49 491,00
14	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11373	t	0,99	30 840,00	30 580,94
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						80 071,94
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	41,50	2 620,00	108 730,00
16	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	15,40	5 110,00	78 694,00
17	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	23,76	2 055,00	48 826,80
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						236 250,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
18	998222011R00	Přesun hmot	t	182,02	67,20	12 231,48
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						12 231,48
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
19	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	4,00	3 295,00	13 180,00
20	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,14	537,00	75,72
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						13 255,72
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	205,58	202,50	41 630,76
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 055,84	24,80	50 984,83
23	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	205,58	231,00	47 489,90
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						140 105,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1	Náhrada položek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N1579	ZS nám.Svornosti		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	N1579
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	69 650	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-69 650	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno	Jméno
Datum :		Datum: 5 IČ: 20	Datum
Podpis :		Podpis:	Podpis
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	N1579 ZŠ nám.Svornosti	Rozpočet :	ZL 1
Objekt :	1	Náhrada položek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	100 095	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	21 235	0	0	0	0
5 Komunikace	-51 680	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-69 650	0	0	0
CELKEM OBJEKT	69 650	-69 650	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N1579 ZŠ nám.Svornosti	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	1	Náhrada položek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	340,00	24,00	8 160,00
2	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	340,00	145,00	49 300,00
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	24,00	207,50	4 980,00
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,00	208,50	5 004,00
5	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	24,00	232,50	5 580,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	24,00	19,70	472,80
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	24,00	22,90	549,60
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,00	79,90	1 917,60
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,00	240,00	5 760,00
10	58344170	Štěrkodrtě frakce 0-32 B	t	45,36	405,00	18 370,80
Celkem za		1 Zemní práce				100 094,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	120,00	176,96	21 235,20
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				21 235,20
Díl: 5		Komunikace				
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	340,00	158,00	53 720,00
13	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	340,00	260,50	88 570,00
14	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	-340,00	247,50	-84 150,00
15	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	-340,00	323,00	-109 820,00
Celkem za		5 Komunikace				-51 680,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
16	721211550RT4	Vpusť dvorní , klapka, lapač, příruba, litinová mřížka, rám, bitumen. fólie D 110, mm	kus	-9,00	4 975,00	-44 775,00
17	721211550RT4	Vpusť dvorní , klapka, lapač, příruba, litinová mřížka, rám, bitumen. fólie D 110, mm	kus	-5,00	4 975,00	-24 875,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				-69 650,00