

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 13837/2025-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE

Název veřejné zakázky: Oprava geometrických parametrů koleje v úseku Protivín - Březnice

Číslo VZ: 65425001

Číslo původní Smlouvy: E654-S-1204/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01.1 - Zřízení BK a TSO P489 km 18,603 v TÚ Písek - Čížová, železniční svršek, ZBV č. 1

SO 02.1 - Zřízení BK a TSO P494 km 24,460 v TÚ Čížová - Vráž u Písku, železniční svršek, ZBV č. 2

SO 03.1 - Zřízení BK a TSO P497, P498, P506 v TÚ Vráž u Písku - Čimelice, želez. svršek, ZBV č. 3

SO 04.1 - Zřízení BK a TSO P510 v TÚ Čimelice - Mirovice, železniční svršek, ZBV č. 4

SO 05.1 - Zřízení BK v TÚ Mirovice - Březnice, železniční svršek, ZBV č. 5

VON - Vedlejší a ostatní náklady, ZBV č. 6

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 11. 4. 2025, NPI OŘ Plzeň XXX

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – Kolejové lože, svařování - bezстыková kolej, přeprava mechanizace

Změna č. 2 – Kolejové lože, svařování - bezстыková kolej, živice u přejezdu

Změna č. 3 – Kolejové lože, svařování - bezстыková kolej, upevnění kolejnic

Změna č. 4 – Kolejové lože, svařování - bezстыková kolej, upevnění kolejnic

Změna č. 5 – Kolejové lože, svařování - bezстыková kolej, upevnění kolejnic

Změna č. 6 – Svařování - bezстыková kolej

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 39 473 500,16 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 5 520 719,78 Kč, tj. 13,99 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 370 479,80 Kč, tj. 0,94 % z ceny dle SOD.

Celkem absolutní hodnota změn z předkládaného ZL činí 14,93 % z ceny dle SOD

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 13,05 % z ceny dle SOD.

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací a méněprací: § 222/6 a § 222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky:
Finanční vyjádření změny v Kč:
č. 1

ZL

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 02.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 03.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 04.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 05.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 06.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
Celkem	39 473 500,16	5 520 719,78	370 479,80	44 623 740,14	

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

Celkem
nekoefinancovatelných
nákladů:

5 150 239,98 Kč

1) Zhotovitel: XXX, Edikt a.s.

Datum: 29. 05. 2025

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 30. 05. 2025

Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 29. 05. 2025

Podpis

5) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 02. 06. 2025

Podpis

6) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 02. 06. 2025

Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji ☒

Neschvaluji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 03. 06. 2025 Podpis