

Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí
Rekapitulace změnových listů

	Popis změn	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
ZL č.27	Změna materiálu posuvných dveří	-293,760.00 Kč	-61,689.60 Kč	-355,449.60 Kč	130,323.60 Kč	27,367.96 Kč	157,691.56 Kč	-163,436.40 Kč	-34,321.64 Kč	-197,758.04 Kč
ZL č.28	Nová střešní konstrukce nad skladem květin	-155,185.09 Kč	-32,588.87 Kč	-187,773.96 Kč	606,505.64 Kč	127,366.18 Kč	733,871.82 Kč	451,320.55 Kč	94,777.32 Kč	546,097.87 Kč
ZL č.29	Sanace stropu nad místností 002	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	153,007.91 Kč	32,131.66 Kč	185,139.57 Kč	153,007.91 Kč	32,131.66 Kč	185,139.57 Kč
ZL č.30	Revize II, III. Elektro 1NP	-1,421.90 Kč	-298.60 Kč	-1,720.50 Kč	64,448.16 Kč	13,534.11 Kč	77,982.27 Kč	63,026.26 Kč	13,235.51 Kč	76,261.77 Kč
ZL č.31	Doplnění elektroinstalace do plynové kotelny, WC, žároviště, šatny muži	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	67,412.20 Kč	14,156.56 Kč	81,568.76 Kč	67,412.20 Kč	14,156.56 Kč	81,568.76 Kč
ZL č.32	Změna kanalizace a výměna dlažby	-3,003,826.25 Kč	-630,803.51 Kč	-3,634,629.77 Kč	6,050,199.29 Kč	1,270,541.85 Kč	7,320,741.14 Kč	3,046,373.04 Kč	639,738.34 Kč	3,686,111.37 Kč
ZL č.33	Vyrovnání omítek šatna mužů	-20,094.68 Kč	-4,219.88 Kč	-24,314.56 Kč	109,420.57 Kč	22,978.32 Kč	132,398.89 Kč	89,325.89 Kč	18,758.44 Kč	108,084.33 Kč
ZL č.34	Vyrovnání omítek chodba	-38,404.33 Kč	-8,064.91 Kč	-46,469.24 Kč	214,344.92 Kč	45,012.43 Kč	259,357.35 Kč	175,940.59 Kč	36,947.52 Kč	212,888.11 Kč
ZL č.35	Napojení střešních svodů sklad květin	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	100,716.42 Kč	21,150.45 Kč	121,866.87 Kč	100,716.42 Kč	21,150.45 Kč	121,866.87 Kč
ZL č.36	Žlab u místnosti 149	-5,092.00 Kč	-1,069.32 Kč	-6,161.32 Kč	51,043.62 Kč	10,719.16 Kč	61,762.78 Kč	45,951.62 Kč	9,649.84 Kč	55,601.46 Kč
ZL č.37	Vybourání kruhové betonové jámy	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	217,589.17 Kč	45,693.73 Kč	263,282.90 Kč	217,589.17 Kč	45,693.73 Kč	263,282.90 Kč
TZL č.38	Změna kuchyňské linky	-128,120.00 Kč	-26,905.20 Kč	-155,025.20 Kč	128,120.00 Kč	26,905.20 Kč	155,025.20 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
ZL č.39	Skladba stropu m č. 144,145	-190,606.12 Kč	-40,027.29 Kč	-230,633.41 Kč	284,657.88 Kč	59,778.15 Kč	344,436.03 Kč	94,051.76 Kč	19,750.87 Kč	113,802.63 Kč
		-3,836,510.37 Kč	-805,667.18 Kč	-4,642,177.55 Kč	8,177,789.38 Kč	1,717,335.77 Kč	9,895,125.15 Kč	4,341,279.01 Kč	911,668.59 Kč	5,252,947.60 Kč

	<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u> PO ODSOUHLASENÍ TDS	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>