

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		ZMĚNOVÝ LIST č.27
--	---	--------------------------

NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně	
--	--

Popis změny:
 Jedná se o změnu materiálu posuvných dveří z ocelových na dřevěné, a to na základě požadavku zástupce NPÚ jako DOSS z důvodu sjednocení vzhledu výplní otvorů v přílehlých místnostech.

				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
DOPAD NA CENU:	ANO x	NE	VCP	130,323.60 Kč	27,367.96 Kč	157,691.56 Kč
DOPAD NA TERMÍN :	NE	NE x	MPC	- 293,760.00 Kč	- 61,689.60 Kč	- 355,449.60 Kč
			CELKEM ZL	- 163,436.40 Kč	- 34,321.64 Kč	- 197,758.04 Kč
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pavelka	DATUM: 15.1.2025		PODPIS:			

--

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	DATUM:	PODPIS:
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	DATUM:	PODPIS: PO ODSOUHLASENÍ TDS
ZÁSTUPCE TDS: Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	DATUM:	PODPIS:
ZÁSTUPCE PROJEKTANTA: Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	DATUM:	PODPIS:

REKAPITULACE K TZL č. 27

Jedná se o změnu materiálu posuvných dveří z ocelových na dřevěné, a to na základě požadavku zástupce NPÚ jako DOSS z důvodu sjednocení vzhledu výplní otvorů v přílehlých místnostech.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	VCP	130,323.60 Kč	27,367.96 Kč	157,691.56 Kč
	MPC	-293,760.00 Kč	-61,689.60 Kč	-355,449.60 Kč
CELKEM ZL č. 27	VCP	130,323.60 Kč	27,367.96 Kč	157,691.56 Kč
	MPC	-293,760.00 Kč	-61,689.60 Kč	-355,449.60 Kč
		-163,436.40 Kč	-34,321.64 Kč	-197,758.04 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b3 S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí					
O:	S3-02 Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria					
R:	02-1 Stavební část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				130,323.60
	766-042	111b D+M dveře dřevěné posuvné - dýha ořech evropský	kus	1.00000	44,390.00	44,390.00
	766-043	112c D+M dveře dřevěné posuvné - dýha ořech evropský	kus	1.00000	38,728.00	38,728.00
	766-057	112a D+M dveře dřevěné posuvné - RAL 9010, polomat	kus	1.00000	37,552.00	37,552.00
	998767202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,206.70000	8.00	9,653.60
Celkem						130,323.60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b3 S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí					
O:	S3-02 Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria					
R:	02-1 Stavební část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-293,760.00
199	767-042	111b D+M dveře ocel dle PD	kus	-1.00000	143,700.00	-143,700.00
200	767-043	112c D+M dveře ocel dle PD	kus	-1.00000	109,500.00	-109,500.00
214	767-057	112a Repase dveří ocel dle PD	kus	-1.00000	18,800.00	-18,800.00
229	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-2,720.00000	8.00	-21,760.00
Celkem						-293,760.00