

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno				TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST č.38																														
NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně																																		
Popis změny: Jedná se o změnu rozměru a uspořádání kuchyňské linky na základě požadavku objednatele.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOPAD NA CENU:</td> <td>ANO</td> <td>NE</td> <td>VCP</td> <td>128,120.00 Kč</td> <td>26,905.20 Kč</td> <td>155,025.20 Kč</td> </tr> <tr> <td>DOPAD NA TERMÍN :</td> <td></td> <td></td> <td>MPC</td> <td>- 128,120.00 Kč</td> <td>- 26,905.20 Kč</td> <td>- 155,025.20 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CELKEM ZL</td> <td>- Kč</td> <td>- Kč</td> <td>- Kč</td> </tr> </tbody> </table>											Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	DOPAD NA CENU:	ANO	NE	VCP	128,120.00 Kč	26,905.20 Kč	155,025.20 Kč	DOPAD NA TERMÍN :			MPC	- 128,120.00 Kč	- 26,905.20 Kč	- 155,025.20 Kč				CELKEM ZL	- Kč	- Kč	- Kč
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH																												
DOPAD NA CENU:	ANO	NE	VCP	128,120.00 Kč	26,905.20 Kč	155,025.20 Kč																												
DOPAD NA TERMÍN :			MPC	- 128,120.00 Kč	- 26,905.20 Kč	- 155,025.20 Kč																												
			CELKEM ZL	- Kč	- Kč	- Kč																												
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pavelka		DATUM: 3.3.2025		PODPIS:																														
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Ing. Tomáš Pavelka		IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		DATUM:		PODPIS:																												
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Ing. Lea Olšáková		Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno		DATUM:		PODPIS: PO ODSOUHLASENÍ TDS																												
ZÁSTUPCE TDS: Bc. Miloš Vlček		Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno		DATUM:		PODPIS:																												
ZÁSTUPCE PROJEKTANTA: Ing. Arch. Robert Ševčík		PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno		DATUM:		PODPIS:																												

REKAPITULACE K TZL č.38

Jedná se o změnu rozměru a uspořádání kuchyňské linky na základě požadavku objednatele.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	VCP	128,120.00 Kč	26,905.20 Kč	155,025.20 Kč
	MPC	-128,120.00 Kč	-26,905.20 Kč	-155,025.20 Kč
CELKEM TZL č.38	VCP	128,120.00 Kč	26,905.20 Kč	155,025.20 Kč
	MPC	-128,120.00 Kč	-26,905.20 Kč	-155,025.20 Kč
		0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí				
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria			
R:	02-1b	Mobiliář			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	_1	Nábytek				128,120.00
1	131-A1	KUCHYŇ.LINKA	kus	1.00000	85,540.00	85,540.00
2	131-A2	DŘEZ S OKAPÁVAČEM	kus	1.00000	4,800.00	4,800.00
3	131-A3	MYČKA	kus	1.00000	10,000.00	10,000.00
4	131-A4	SKLOKERAMICKÁ DESKA	kus	1.00000	5,500.00	5,500.00
5	131-A5	TROUBA	kus	1.00000	10,000.00	10,000.00
6	131-A6	DIGESTOŘ	kus	1.00000	8,800.00	8,800.00
7	131-A7	ZÁDOVÁ DESKA	kus	1.00000	3,480.00	3,480.00
		Celkem				128,120.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí
O:	S3-02 Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria
R:	02-1b Mobilíář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	_1	Nábytek				-128,120.00
	1 131-A1	KUCHYŇ.LINKA	kus	-1.00000	77,500.00	-77,500.00
	2 131-A2	DŘEZ S OKAPÁVAČEM	kus	-1.00000	4,800.00	-4,800.00
	3 131-A3	MYČKA	kus	-1.00000	10,000.00	-10,000.00
	4 131-A4	SKLOKERAMICKÁ DESKA	kus	-1.00000	5,500.00	-5,500.00
	5 131-A5	TROUBA	kus	-1.00000	10,000.00	-10,000.00
	6 131-A6	DIGESTOŘ	kus	-1.00000	8,800.00	-8,800.00
	7 131-A7	PÍSKOVANÉ SKLO	kus	-1.00000	11,520.00	-11,520.00
	Celkem					-128,120.00