

DODATEK Č. 1

K Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501453488**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: **xxx**

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

PĚLUCHA střechy s.r.o.

se sídlem: Třebětice č. p. 68, 769 01, Třebětice

IČO: 08621110

DIČ: CZ08621110

zapsán v OR: **xxx**

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 1

**Článek I.
Preambule**

1. Smluvní strany dne 06.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem byla **výměna oken a vstupních dveří** v místě plnění : Parcelní číslo: 1955, obec: Studénka (599921), katastrální území: Studénka nad Odrou (758396), budova s č. popisným: Studénka (413658), ulice Nádražní č. p. 151. (číslo smlouvy objednatele: **4501453488**, dále jen „Smlouva“).
2. Účelem tohoto dodatku je **prodloužení doby plnění** díla z důvodu opožděné dodávky oken dodavatelem. Zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dne 12.06.2025. Předmětná žádost je **přílohou č. 1** tohoto Dodatku č. 1.

**Článek II.
Předmět dodatku č. 1
Doba plnění**

1. V souladu s výše uvedeným se tímto ruší znění čl. II., odst. 2 Smlouvy, písmeno c) a nahrazuje se tímto novým zněním:

*c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **05.08.2025**.*

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek tvoří se Smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby, ze dne 12.06.2025

V Brně dne : **17.06.2025**

V Třebeticích dne : **17.06.2025**

České dráhy, a.s.

PĚLUCHA střechy s.r.o.

.....
xxx

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.