



59/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO

„VVO Černá za Bory – SO 05“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Leoš Malina, DiS., předseda představenstva

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

([redacted])

č. účtu:

[redacted]

telefon:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

[redacted]

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

[redacted]

2/ Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupena

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

IČO:

46506934

DIČ:

CZ46506934

bankovní spojení:

[redacted]

číslo účtu:

[redacted]

telefon:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

[redacted])

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany se dohodli na změně ceny díla vlivem méněprací. Tato dohoda upravuje článek „IV. Cena díla“ následovně:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH **19 021 889,05 Kč**

Změnový list č.01 **-154 130,00 Kč**

Nová cena díla celkem bez DPH **18 867 759,05 Kč**

(slovy: osmnáct milionů osm set šedesát sedm tisíc sedm set padesát devět korun českých pět haléřů)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. V případě podpisu zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne ... 30.5.2025

V Pardubicích dne ... 30.5.2025

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
530 02 PARDUBICE
IČO: CZ60108631
B, vložka 999

Za zhotovitele:

(13)      

Leoš Malina, DiS.

Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 eništa

 dstavenstva

KVIS Pardubice a.s.

