

Číslo smlouvy Objednatel: 0248/2025/2

Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK č. 2

ke smlouvě ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mgr. František Koudela, starosta
IČO: 00293881
DIČ: CZ 00293881
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Mgr. František Koudela, starosta
b) ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí oboru investic a technických služeb
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Tel.: +420 515 216 111
E-mail: elektronicka.podatelna@muznojmo.cz
Datová schránka: ns4a987
(dále jen „**Zadavatel**“ nebo „**Objednatel**“)

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
Statutární zástupce: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatele
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018
e-mail: osvetleni@eltodo.cz
telefon: 261 341 150
E-mail: osvetleni@eltodo.cz
Datová schránka: k3h3xq2
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 66926
Bankovní spojení: 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatele
b) ve věcech technických: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Smluvní strany spolu dne 12.02.2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“). Na základě této smlouvy zajišťuje zhotovitel pro objednatele realizaci díla „Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě – II. etapa“ ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.06.2025.
2. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnovém listu č. 8 (dále jen „**změnový list**“) a snížení ceny díla o částku 369 548 Kč bez DPH s ohledem na skutečně provedené práce zjištěné po zaměření díla - méněpráce. Nedílnou součástí tohoto dodatku je vyčíslení méněprací dle změnového listu.
3. Změny dle změnového listu byly podřazeny následujícím způsobem:
 - a) změny dle změnového listu č. 8 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „**zákon**“). Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušném změnovém listu.

Hodnota víceprací: 0 Kč

Hodnota méněprací: 369 548 Kč

Absolutní hodnota změny: 369 548 Kč

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek VII., odst. 1. smlouvy takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatелеm a činí celkem:

Cena bez DPH 21 509 997 Kč

DPH 4 517 099,37 Kč

Cena včetně DPH 26 027 096,37 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

III.

1. Tento dodatek řeší jen a pouze vliv změnového listu. Jiné vzájemné vztahy a nároky stran, jakož i veškerá zbývající ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list č. 8

DOLOŽKA

Tento dodatek byl schválen radou města Znojma usnesením č. 136/2025, bod č. 4448, ze dne 09.06.2025.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu Mgr. František Koudela Mgr. František Koudela, starosta	V Praze dne dle el. podpisu ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel Ing Petr Formánek Ing. Petr Formánek, jednatel
---	---

Změnový list číslo 8

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce 1):	ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2025.06.12 13:11:00 +02'00'
	Zhotovitel (statutární zástupce 2):	Ing Petr Formánek Digitálně podepsal Ing Petr Formánek Datum: 2025.06.12 13:29:41 +02'00'
	TDI:	
	Projektant:	
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. František Koudela Digitálně podepsal Mgr. František Koudela Datum: 2025.06.16 21:12:55 +02'00'
Přílohy:	Položkový rozpočet stavby	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení II. Etapa Město Znojmo

Objednatel

Město Znojmo
669 02 Znojmo
Obroková 1/12
IČ 00293881
DIČ CZ00293881

Zhotovitel

Rozpis ceny

HSV	0,00	Kč
PSV	0,00	Kč
MON	-369 548,00	Kč
Vedlejší náklady	0,00	Kč
Ostatní náklady	0,00	Kč
Celkem	-369 548,00	Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00	Kč
Snížená DPH	15 %	0,00	Kč
Základ pro základní DPH	21 %	-369 548,00	Kč
Základní DPH	21 %	-77 605,08	Kč
Zaokrouhlení		0,00	Kč
Cena celkem s DPH		-447 153,08	Kč

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Elektronický podpis: 17.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Za objednatele

Číslo	Položka		MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MNP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	-210	m	0,00	x	0,00	x	0,00
1.6	MNP Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	-210	m	0,00	x	0,00	x	0,00
2.	Montážní práce	x	x	x	0,00	-369 548,00	0,00	-447 153,08
2.1	VCP Řízený podvrt hor. 1-4	-15	m	2 990,00	x	-44 850,00	x	-54 268,50
2.2	VCP Řízený podvrt hor. 4-6	0	m	0,00	x	0,00	x	0,00
2.3	VCP Sondy	34	kus	0,00	x	0,00	x	0,00
	5x v trase RVO 52; 10 v trase RVO 58; 5x v trase RVO 59; 14x v trase RVO 61							
2.4	VCP ruční podkopy kořenů	353	m	0,00	x	0,00	x	0,00
	28 m v trase RVO 59; 318 m v trase RVO 58 + RVO 61; 7 m v trase RVO 52							
2.5	VCP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4-5, ruční výkop rýhy	553	m	0,00	x	0,00	x	0,00
2.6	VCP Překop komunikace místo podvrtu 35/120 hor. 4 ruční výkop rýhy	34	m	0,00	x	0,00	x	0,00
2.7	VCP Řezání asfaltu v celkové trase	165	m	0,00	x	0,00	x	0,00
2.8	VCP Asfaltování komunikace	42	m2	0,00	x	0,00	x	0,00
	délka x šířka výkopu (84*0,5=42)							
2.9	VCP Bourání betonu v komunikaci před asfaltováním a práce s tímto spojené (odvoz materiálu, uložení, opětovný zához kamenivem, hutnění) v ul. Jiráskova	3,4	m3	0,00	x	0,00	x	0,00
	délka x šířka x hloubka bourání betonu (34*0,5*0,2=3,4)							
2.10	VCP Bourání betonu v chodníku před asfaltováním a práce s tímto spojené (odvoz materiálu, uložení, opětovný zához kamenivem, hutnění) v ul. Coufalova	1	m3	0,00	x	0,00	x	0,00
	délka x šířka x hloubka x počet bourání v betonu (2*0,5*0,25*4=1)							
2.12	VCP Vytýčení kabelové trasy přírodního kabelu od pojistek EG.D k RVO 61	1	kpl	0,00	x	0,00	x	0,00
2.11	MNP Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	-42	m	0,00	x	0,00	x	0,00
2.13	MNP Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	-343	m	296,00	x	-101 528,00	x	-122 848,88
2.14	MNP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	-385	m	157,50	x	-60 637,50	x	-73 371,38
2.15	MNP Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	-385	m	232,50	x	-89 512,50	x	-108 310,13
2.19	MNP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	-175	m	23,70	x	-4 147,50	x	-5 018,48
2.16	MNP Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	-343	m	64,50	x	-22 123,50	x	-26 769,44
	MNP Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	-42	m	268,50	x	-11 277,00	x	-13 645,17
2.17	MNP Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	-160	m	175,50	x	-28 080,00	x	-33 976,80
2.18	MNP Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	-160	m	46,20	x	-7 392,00	x	-8 944,32
2.20	MNP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	-553	m	0,00	x	0,00	x	0,00
2.21	MNP Neřízený zemní protlak z trub D 110 mm v hor. 1-4	-105	m	0,00	x	0,00	x	0,00
Celkem					0,00	-369 548,00	0,00	-447 153,08

			Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje		Kč	-369 548,00	-77 605,08	-447 153,08
Způsobilé výdaje		Kč	0,00	0,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje		Kč	-369 548,00	-77 605,08	-447 153,08