

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SoD“

Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou

číslo smlouvy zhotovitele: S18-017-0070

číslo smlouvy objednatele: 10/VZ/2017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 příspěvková organizace
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
 Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
 tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
 IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
 Jihočeského kraje
 České Budějovice

Došlo: 25-07-2017

Č.j.: 11732/2017

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: 0/4

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JHH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE], ředitel oblasti ČK tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDAKCE], stavbyvedoucí tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou (k.ú. Kaplice, Blansko u Kaplice a Hradiště u Kaplice), okr. Český Krumlov.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 10/VZ/2017, dále projektovou dokumentací stavby „Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou“ ve stupni DSP+ZDS/DPS, (dále jen „PD“), vypracovanou **Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje**, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červenec 2017 / srpen 2017)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **nejděle do 30 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní předem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.
- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JčK.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH **9 391 972,47 Kč**

DPH 21% **1 972 314,22 Kč**

Smluvní cena díla včetně DPH **11 364 286,69 Kč**

slovy: jedenáctmilionůtřistašedesátčtyřitisícedvěštosmdesátšest korun českých, 69/100 vč.DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového rozpočtu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

plnění,

- b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
- c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. **Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004415, ze kterého je dílo spolufinancováno.** Nejpozději při completním dokončení díla (ad bod 3.6.) bude objednateli předán **soubor čerpání jednotlivých položek rozpočtu** v konkrétních fakturačních obdobích formou výstupu z rozpočtového SW ve formátu xls, pdf a xml-xc4. Alternativně, v případě nekompatibility výstupu zhotovitele s požadovaným formátem, se zavazuje vyplnit údaje o čerpání položek jednotlivých faktur dle skutečnosti do dokumentu vygenerovaného orgánem poskytovatele dotace (EXCEL).
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Vzhledem ke spolufinancování stavby z fondu EU (IROP) je zhotovitel povinen během provádění stavby dodržet **povinné náležitosti publicity (informační tabule, pamětní deska)**, které stanoví Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, k čemuž objednatel poskytne všechny potřebné informace nejpozději při předání staveniště.
- 6.6. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.7. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankcionováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této SoD)
- 6.8. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.9. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.10. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky v místě stavby, tak aby byla zajištěna dopravní obslužnost. (dle PD – DIO).
- 6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.



- 6.12. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.13. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.14. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.15. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.17. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
- 6.18. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.20. Zhotovitel se zavazuje k **součinnosti s určeným koordinátorem BOZP** pro realizaci díla a je povinen řídit se jeho pokyny. V případě účasti poddodavatelů na provádění díla je zhotovitel povinen zprostředkovat vzájemný osobní kontakt mezi nimi a koordinátorem BOZP, přičemž povinnost řídit se jeho pokyny přechází i na jednotlivé poddodavatele.



7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši minimálně 25 mil. Kč po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.17. této SoD).
- 8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.

- 8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.7. této SoD) účtovaná objednatelem bude **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objednatelem bude **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.6. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.20 této SoD jdou k tíži zhotovitele.
- 8.7. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.8. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.5. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající a v případě potřeby vypracovávat dokumenty či zajišťovat doklady související s předmětem plnění a požadované zástupci orgánů poskytovatele příslušné dotace, resp. dalšími příslušnými kontrolními orgány.
- 9.6. **Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.** Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 10/VZ/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 22.6.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu §5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
- 10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 22.6.2017
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zhotovitel bude veřejnou zakázku realizovat vlastními kapacitami, obojí vždy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele
 - příloha č. 3 – Závazný časový harmonogram stavebních prací
 - příloha č. 4 – Kontrolní a zkušební plán

Smlouvu přezkoumal [redacted]

České Budějovice dne: 21. 08. 2017

Za objednatele: [redacted]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
Ing. Jan Štíchal IČO: 709 71 641 (10)
ředitel organizace

České Budějovice, 25.7.2017

[redacted]
Ing. Ivan Sot
vedoucí odštěpného závodu
 **SWIETELSKY** ⑤
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : 22.06.2017
Databáze :
Nabídka číslo:

Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 0,00	21,00	Odbytová cena s DPH
SO 101 Modernizace silnice II/154 staničení 2,247-2,447 km				
SO 101 Modernizace silnice II/154 staničení 2,247-2,447 km				
SO 102 Modernizace silnice II/154 staničení 3,477-4,491 km				
SO 102 Modernizace silnice II/154 staničení 3,477-4,491 km				
SO 103 Modernizace silnice II/154 staničení 4,491-5,436 km				
SO 103 Modernizace silnice II/154 staničení 4,491-5,436 km				
SO 104 Modernizace silnice II/154 staničení 5,436-6,786 km				
SO 104 Modernizace silnice II/154 staničení 5,436-6,786 km				
SO 105 Modernizace silnice II/154 staničení 6,786-7,252 km				
SO 105 Modernizace silnice II/154 staničení 6,786-7,252 km				
SO 106 Doplňující údaje				
SO 106 Doplňující údaje				

STAVBA CELKEM

9 391 972,47

1 972 314,22

11 364 286,69

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

13.



Firma: SWIETELSKY

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt:	SO 101	Modernizace silnice II/154 staničení 2,247-2,447 km
Rozpocet:	SO 101	Modernizace silnice II/154 staničení 2,247-2,447 km

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: . .



Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt: SO 101 Modernizace silnice II/154 staničení 2,247-2,447 km
Rozpocet: SO 101 Modernizace silnice II/154 staničení 2,247-2,447 km

HSV - 1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
2	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
HSV	- 1	- Zemní práce					

HSV - 5 - Komunikace pozemní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
4	57741A		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO	T			
5	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2			
6	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			
7	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
8	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			
HSV	- 5	- Komunikace pozemní					

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	915111C		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI,...	M			
HSV	- 9	- Ostatní konstrukce a práce, bourání					



Firma: SWIETELSKY

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt:	SO 102	Modernizace silnice II/154 staničení 3,477-4,491 km
Rozpocet:	SO 102	Modernizace silnice II/154 staničení 3,477-4,491 km

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: . .



Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt: SO 102 Modernizace silnice II/154 staničení 3,477-4,491 km
Rozpocet: SO 102 Modernizace silnice II/154 staničení 3,477-4,491 km

HSV - 1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
2	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
3	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
HSV	- 1	-	Zemní práce				

HSV - 5 - Komunikace pozemní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
5	57741A		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO	T			
6	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2			
7	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
8	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
10	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			
HSV	- 5	-	Komunikace pozemní				

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	915111C		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ,...	M			
HSV	- 9	-	Ostatní konstrukce a práce, bourání				



SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou	
Objekt:	SO 103	Modernizace silnice II/154 staničení 4,491-5,436 km
Rozpocet:	SO 103	Modernizace silnice II/154 staničení 4,491-5,436 km

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: . .



Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt: SO 103 Modernizace silnice II/154 staničení 4,491-5,436 km
Rozpocet: SO 103 Modernizace silnice II/154 staničení 4,491-5,436 km

HSV - 1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
2	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
HSV	- 1	- Zemní práce					

HSV - 5 - Komunikace pozemní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
4	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
6	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			
HSV	- 5	- Komunikace pozemní					

HSV - 8 - Trubní vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			
8	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			
HSV	- 8	- Trubní vedení					

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	915111C		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ,...	M			
HSV	- 9	- Ostatní konstrukce a práce, bourání					



Firma: SWIETELSKY

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt:	SO 104	Modernizace silnice II/154 staničení 5,436-6,786 km
Rozpocet:	SO 104	Modernizace silnice II/154 staničení 5,436-6,786 km

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

3 190 056,93

Cena - celkem:

██████████

DPH:

██████████

Cena s daní:

██████████

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: . .



Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt: SO 104 Modernizace silnice II/154 staničení 5,436-6,786 km
Rozpocet: SO 104 Modernizace silnice II/154 staničení 5,436-6,786 km

HSV - 1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
2	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
3	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
HSV	- 1	-	Zemní práce				

HSV - 5 - Komunikace pozemní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
5	57741A		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO	T			
6	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2			
7	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
8	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
10	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			
HSV	- 5	-	Komunikace pozemní				

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	915111C		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ,...	M			
HSV	- 9	-	Ostatní konstrukce a práce, bourání				



Firma: SWIETELSKY

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt:	SO 105	Modernizace silnice II/154 staničení 6,786-7,252 km
Rozpocet:	SO 105	Modernizace silnice II/154 staničení 6,786-7,252 km

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: . .



Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt: SO 105 Modernizace silnice II/154 staničení 6,786-7,252 km
Rozpocet: SO 105 Modernizace silnice II/154 staničení 6,786-7,252 km

HSV - 1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
2	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			
HSV	- 1	-	Zemní práce				

HSV - 5 - Komunikace pozemní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
4	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
6	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			
HSV	- 5	-	Komunikace pozemní				

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	915111C		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ,...	M			
HSV	- 9	-	Ostatní konstrukce a práce, bourání				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou

Objekt: SO 106 Doplnující údaje

Rozpocet: SO 106 Doplnující údaje

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: . .



Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice-Benešov nad Černou
Objekt: SO 106 Doplnující údaje
Rozpocet: SO 106 Doplnující údaje

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1...	KUS			
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1...	KUS			
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSD...			
4	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
5	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS			
6	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSD...			
7	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S...	KUS			
8	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS			
9	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSD...			
HSV	- 9		- Ostatní konstrukce a práce, bourání				

HSV - OST - Ostatní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY...	KPL			
11	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU...	HOD			
12	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL			
13	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL			
HSV	- OST		- Ostatní				



SEZNAM PODDODAVATELŮ

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48 03 55 99

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Modernizace silnice II/154 Kaplice – Benešov nad Černou“

níže předkládá seznam poddodavatelů, kterým má v úmyslu předat část veřejné zakázky.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	Druh dodávek, služeb nebo stavebních prací	Procentuální (%) finanční podíl na VZ
Jan Nevšimal – JANEV Chýnovská 852 391 11 Planá nad Lužnicí IČO: 48250503	DIO, Dopravní značení	2,18 %
Vialit Soběslav spol. s r.o. Na Švadlačkách 478/II, 382 01 Soběslav IČO: 14504456	Spojovací postřiky	4,63 %
HT ROAD s.r.o. Ríšova 2,641 00 Brno IČO: 26314789	Frézování	6,87 %

V Českých Budějovicích dne: 23.6.2017



Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
CR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

26



HARMONOGRAM PRACÍ

Předpoklad zahájení prací: předpoklad červenec / srpen 2017
Dokončení prací: do 30 kal. dnů od předání staveniště

Modernizace silnice II/154 Kaplice - Benešov nad Černou	rok	2017												
	měsíc	červenec					srpen					září		
	pořadí			1	2	3	4	5						
	KT	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
SO 101 Modernizace silnice II/154 staničení 2,247 - 2,447														
SO 102 Modernizace silnice II/154 staničení 3,477 - 4,491														
SO 103 Modernizace silnice II/154 staničení 4,491 - 5,436														
SO 104 Modernizace silnice II/154 staničení 5,436 - 6,786														
SO 105 Modernizace silnice II/154 staničení 6,786 - 7,252														
SO 106 Doplňující údaje														
Náklady celkem Kč bez DPH														

9 391 972



SWIETELSKY®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Úpravní stavby Jih

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tr. 495/58

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

27



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: Modernizace silnice II/154 Kaplice – Benešov nad Černou

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Poznámka: U veškerých materiálů používaných při výstavbě budou dokladovány kvalitativní parametry v souladu požadavky příslušných předpisů MP-MDS ČR, TKP, ČSN apod. (atesty, průkazní zkoušky apod.)

poř. č. kontroly	předmět kontroly	podle předpisu	kontrolovaná vlastnost	požadovaný parametr	požadovaná četnost	kontrolu provede
1	spojovací postřik	TKP kap. 26 ČSN 736129	dávované množství	kg/m ² dle PD	před započítáním práci	Vialit Soběslav
2	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	asfaltová směs zrnitost	dle PZ	1/500 t	TPA ČR s.r.o.
3	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	asfaltová směs obsah asfaltu	dle PZ	1/500 t	TPA ČR s.r.o.
4	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	asfaltová směs SM, PM, M	dle PZ	1/500 t	TPA ČR s.r.o.
5	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	teplota směsi jednotlivé směsi	dle PZ	1/h	stavbyvedoucí
6	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	tloušťky vrstev ACL 16	60 mm h _{průměrná} 54 mm	Měření měřidlem 1x za hod.	stavbyvedoucí
7	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	tloušťky vrstev ACO 11	40 mm h _{průměrná} 36 mm	Měření měřidlem 1x za hod.	stavbyvedoucí
8	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	míra zhutnění	Min 96%	Troxler 3/1350 m ²	TPA ČR s.r.o.