

DODATEK Č. 2

č. dodatku E617-S-14015/2016/2

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016

ISPROFOND: 5623720011

a

společníci Společnosti „**Kuřim**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016:

Společník - správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: **Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**

IČ: **453 09 612**, DIČ: **CZ45309612**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

oddíl B, vložka **1383**

kterou dále zastupuje **Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař,**
člen představenstva

a

společník : **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí**

IČ: **463 42 796**, DIČ: **CZ46342796**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně**, oddíl **B**, vložka **695**
kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, 1. místopředseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek,
člen představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „**Kuřim**“ je
S u b t e r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383.

bank. spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5.1.2017 na zhotovení
stavby s názvem „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:**

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu Díla a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E617-S-14015/2016; č. zhot.: 1703014//SOD00105942 uzavřené dne 5.1.2017. Úprava Ceny Díla a popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu Díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1, 2 a 3. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastiženým podmínkám a potřebám projektu. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	937.307,33 Kč	47.008,58 Kč	890.298,75 Kč
2	3.397.420,36 Kč	0,00 Kč	3.397.420,36 Kč
3	168.604,70 Kč	35.802,00 Kč	132.802,70 Kč

Změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1, 2 a 3 činí celkem + 4.420.521,81Kč.

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 478 199 883,43Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 4 420 521,81Kč

Cena Díla bez DPH celkem: 482 620 405,24Kč

Slovy: čtyřistaosmdesátdvamilionůšestsetdvacetisícčtyřistapět korun českých a 24/100.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 ke Smlouvě.“

Do článku 3. se doplňuje nový odstavec 3.10, který zní takto:

„3.10 *Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze správce Společnosti „Kuřim“ jakožto vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).“*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- 2.1 *Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.*
- 2.2 *Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle Dodatku č. 2, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v Příloze č. 4 Smlouvy o dílo.*
- 2.3 *Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis víceprací a méněprací.*
- 2.4 *Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 28.7.2017

V Tišnově dne 25.7.2017

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař

člen představenstva

S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Petr Brzezina

1. místopředseda představenstva

OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocůrek

člen představenstva

OHL ŽS, a.s.