

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon
autorského dozoru uzavřená mezi níže uvedenými stranami dne 7.5.2024,
včetně Dodatku č. 1 ze dne 18.11. 2024

Smluvní strany

1. Objednatel: **Výstaviště Flora Olomouc, a.s.** se sídlem: Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
IČ: 25848526 DIČ: CZ25848526
Zástupce statutárního orgánu: - ve věcech smluvních: Ing. Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva a Ing. Jiří Svačina, místopředseda představenstva

2. Zhotovitel: **Masák & Partner, s.r.o.** se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 27086631 DIČ: CZ27086631
a **Masák & Partner památky s.r.o.** se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 07534591 DIČ: CZ07534591
a **Ateliér Krejčíříkovi, s.r.o.** se sídlem P. Bezruče 182, 691 42 Valtice
IČ: 05291895 DIČ: CZ05291895
Zástupci zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. arch. Jakub Masák, osoba oprávněná jednat jménem či za zhotovitele

Smluvní strany se dohodly, že ujednání Smlouvy o dílo a Smlouvy příkazní ze dne 7.5.2024 včetně Dodatku č. 1 ze dne 18.11.2024 se mění takto:

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje a rozšiřuje o následující činnosti:

- a) Aktualizace dokumentace pro společné povolení části:
 - B Souhrnná technická zpráva
 - C Situace stavby
 - D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
 - D.1.2 Stavebně – konstrukční řešení
 - D.1.6 Zařízení pro vytápění staveb
- b) Zvětšení rozsahu inženýrské činnosti,
- c) Zapracování změn dokumentace pro provádění stavby výše uvedených částí.

Dodatečné projekční práce a inženýrské činnosti budou zpracovány v rámci činností dle smlouvy o dílo, tj.

- a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení
- b) Výkon inženýrské činnosti k zajištění vydání společného povolení
- c) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Článek V. Lhůta plnění se mění takto:

- a) Aktualizace projektové dokumentace pro vydání společného povolení bude předána v souladu s termínem plnění uvedenými v čl. V, odst. 1a) Smlouvy o dílo **navýšeným o 6 měsíců, tj. do 14 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
- b) Inženýrská činnost bude navazovat bezprostředně po předání dokumentace DUSP.
- c) Dokumentace DPS včetně soupisu prací, dodávek a služeb předána v souladu s termíny plnění.

Článek VI. Cena a platební podmínky se doplňuje a upravuje takto:

Cena dodatečných prací v rozsahu sjednaném dodatkem č.2 činí :

- a) Aktualizace projektové dokumentace pro vydání společného povolení 594.700 Kč bez DPH
- b) Výkon inženýrské činnosti 36.000Kč bez DPH
- c) Projektová dokumentace pro provádění stavby 140.000 Kč bez DPH

Celková cena dodatečných prací dle cenové nabídky ze dne 12.5.2025 činí 770.700 Kč bez DPH.

Celková cena dle článku VI., odstavce 1. původní SoD se tímto dodatkem mění takto:

a1) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP)

Cena za část a1) bez DPH:	4.048.175,00 Kč
DPH za část a1):	850.116,75 Kč
Cena za část a1) s DPH:	4.898.291,75 Kč

a2) Aktualizace projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP)

Cena za část a2) bez DPH:	594.700,00 Kč
DPH za část a2):	124.887,00 Kč
Cena za část a2) s DPH:	719.587,00 Kč

b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení (zajištění dokladové části a vydání pravomocného společného povolení)

Cena za část b) bez DPH:	502.000,00 Kč
DPH za část b):	105.420,00 Kč
Cena za část b) s DPH:	607.420,00 Kč

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

Cena za část c) bez DPH:	3.590.525,00 Kč
DPH za část c):	754.010,25 Kč
Cena za část c) s DPH	4.344.535,25 Kč

Cena díla za části a1) + a2) + b + c):

Cena celkem bez DPH:	8.735.400,00 Kč
DPH:	1.834.434,00 Kč
Cena celkem vč. DPH:	10.669.834,00 Kč

d) Autorský dozor

Cena za část d) bez DPH:	1.200.000,00 Kč
DPH za část d):	252.000,00 Kč
Cena za část d) s DPH:	1.452.000,00 Kč

Celková cena díla za části a1) + a2) + b + c) + d):

Cena celkem bez DPH:	9.935.400,00 Kč
DPH:	2.086.434,00 Kč
Cena celkem vč. DPH:	12.021.834,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě bude uzavřen elektronickou formou, kdy pdf soubor bude elektronicky podepsán osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Ing. Eva Fuglíčková
Datum: 2025.06.17
15:33:15 +02'00'

Digitálně podepsal
Ing. arch. Jakub
Masák
Datum: 2025.06.16
14:47:31 +02'00'

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Svačina
Datum: 2025.06.16
15:51:36 +02'00'