

DODATEK č.1
Ke smlouvě o dílo SOŠ a ZŠ 010/2025
Na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvkové organizace

se sídlem: Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice

zastoupena: Ing. Lenkou Metzlovou

IČO: 00100307

DIČ: CZ00100307

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 20331-771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Leona Králová, tel.: 554 652 631, 733 595 530, e-mail: ekonom@souzma.cz

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Jméno a příjmení

podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk

se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

IČO: 63015820

DIČ: CZ670718/1525

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 190835720217/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Krnov živnostenským úřadem pod číslem oprávnění 5763/95/W/Uš/O

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.2.2025 Smlouvu o dílo č. 010/2025 na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Rekonstrukce střech dílen“.
2. V průběhu projektové přípravy a po konzultaci s Moravskoslezským energetickým centrem bylo vyhodnoceno, že bude dílo rozšířeno o FVE 40,7kWp. Na základě tohoto, je nutné navrhnout nové statické řešení konstrukce střechy, včetně statického výpočtu. Specifikace viz příloha č.1.
3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně rozsahu smlouvy a prodloužení termínu.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Doba a místo plnění se v čl. IV. odst.1 b), smlouvy se mění a nově zní takto:
„DPZ dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 270 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Cena díla se v čl. VII. odst.1 mění a nově zní takto:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	90.000,-	18.900,-	108.900,-
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	40.000,-	8.400,-	48.400,-
	1. část celkem	130.000,-	27.300,-	157.300,-
2. část	Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)	370.000,-	77.700,-	447.700,-
	2. část celkem	370.000,-	77.700,-	447.700,-
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	100.000,-	21.000,-	121.000,-
	3. část celkem	100.000,-	21.000,-	121.000,-
Cena celkem		600.000,-	126.000,-	726.000,-

3. Cena díla se v čl. XIII. odst.1 mění a nově zní takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH	80.000,- Kč
DPH 21 %	16.800,- Kč
včetně DPH	96.800,- Kč

c) odměna za výkon dozoru projektanta:

bez DPH	60.000,- Kč
DPH 21 %	12.600,- Kč
včetně DPH	72.600,- Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Uplatnění smlouvy o dílo ze dne 2.3.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
4. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Městě Albrechticích dne

V Krnově dne 12.6.2025

Ing. Miroslav
Geryk

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Geryk
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63015820,
o=Ing. Miroslav Geryk, ou=1, cn=Ing.
Miroslav Geryk, sn=Geryk,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P803337
Datum: 2025.06.12 06:04:01 +02'00'

za objednatele
Ing. Lenka Metzlová
Ředitelka

za zhotovitele
Ing. Miroslav Geryk