

PETRA spol. s r. o.

IČO 469 79 697

Brandlova 3393/129

695 01 Hodonín Trhanov

V Šumperku 15. 8. 2017

**Věc: Odstoupení od Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností
a o prodeji dříví - do 31. 12. 2021**

Vážení,

dne 13. 3. 2017 byla mezi Vaší společností a Lesy České republiky, s. p., IČO 421 96 451 (dále jen „Lesy ČR“) uzavřena Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31. 12. 2021, číselný kód části VZ: 101 196, název části VZ: Město Albrechtice – jih (dále též „smlouva“).

Do dnešního dne ze strany Vaší společnosti došlo hned k několika různě závažným případům porušení smlouvy a tento stav přetrvává. Ačkoli se Lesy ČR snažily celou záležitost řešit - opětovně byla Vaše společnost vyzývána ke zjednání nápravy, byla Vám opakovaně poskytnuta dodatečná lhůta ke splnění povinností vyplývajících ze smlouvy, proběhla mnohá jednání atd., ze strany Vaší společnosti je smlouva porušována i nadále. Vzniklou situaci však již Lesy ČR shledávají za neúnosnou a nelze ji ze strany Lesů ČR již déle akceptovat. Porušení smlouvy jsou již natolik podstatná a závažná, že nelze záležitost řešit jiným způsobem než předčasným ukončením smlouvy, na což byla Vaše společnost již ze strany Lesů ČR rovněž upozorněna.

Důvody k odstoupení od smlouvy Lesy ČR shledávají v následujícím:



Lesy ČR jsou ve smyslu smlouvy oprávněny od této odstoupit v případě, kdy:

- dle čl. XXIII. odst. 4 písm. m) smlouvy - smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více než 20%, s výjimkou případů, kdy je prodlení prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami.

V daném případě byl termín pro obnovu lesa sadbou ujednáán na 31. 5. (viz Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností, část A. Základní ustanovení, odst. V. bod 1) písm. a) - Jarní prostokořenná do 31. 5., krytokořenná do 30. 6.). Lesy ČR v ujednané lhůtě neobdržely potřebnou dokumentaci k přejímce obnovovaných ploch a práce nebyly provedeny v požadované kvalitě. Ačkoli byl termín následně prodloužen do 10. 6. 2017 a posléze do 19. 7. 2017, nebyla přesto tato Vaše povinnost řádně splněna.

- Předaný projekt zalesňování 2017	136,17 ha
- Předaný projekt Jarního zalesňování 2017	92,32 ha
- Dohodnutý plošný rozsah Jarního zalesňování 2017 (30%)	38,92 ha
- Skutečnost 1. – 6./2017	0,00 ha

Závady dokumentace k sadebnímu materiálu:

- k 10. 6. 2017 nebyla nepředložena průvodní dokumentace k Jarnímu zalesnění (Průvodní listy a Rozpisy sadebního materiálu);
- manipulace a rozvoz sadebního materiálu byl prováděn bez označení štítky, ty byly dodány dodatečně až na zalesněných plochách v termínu 5. a 6. 7. 2017;
- v průvodní dokumentaci jsou i přes opakované upozornění závažné chyby (chybí např. rozpis sadebního materiálu (PL 3983/010000283/2017; 33.630ks BK); byl proveden chybný přenos SaMa z 5. do 3. LVS (revír 10; PL 3983/010000278/2017; JPRL 851H5; 200ks LP); není dodán průvodní list (PL 33330/00000458/2017) k rozpisu sadebního materiálu; ručně je opravováno množství sadebního materiálu v průvodním list č. 3983/010000287/2017).

- dle čl. XXIII. odst. 4 písm. t) smlouvy - smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-hospodářských pracovníků (THP) pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 smlouvy, a to ani přes písemnou výzvu Lesů ČR.

Po předložení seznamu THP bylo zjištěno, že na plnění smlouvy se nepodílí veškeré osoby na seznamu uvedené. V návaznosti na toto zjištění byla Vaše společnost na zjištěný nedostatek písemně upozorněna a současně vyzvána k doplnění předloženého seznamu. V měsících červnu byla Vaše společnost vyzvána ke zjednání nápravy opětovně. K další výzvě ke zjednání nápravy došlo ze strany Lesů ČR v červenci 2017, tentokrát z důvodu, že na předloženém seznamu THP byly uvedeny osoby, které nebyly zmocněny k přímému pracovnímu kontaktu s revírníky Lesů ČR. Následně byl z Vaší strany předložen nový seznam THP, přičemž kontrolou takto nově předloženého seznamu THP bylo zjištěno, že některé osoby na tomto uvedené nesplňují požadavek zakotvený v čl. VII. odst. 15, tj. nesplňují požadavek vzdělání dle smlouvy; konkrétně se jednalo o pana Miroslava Janků, pana Radka Plesníka, paní Irenu Buchtovou a pana Davida Madera. Do dnešního dne nebyl ani tento nedostatek z Vaší strany odstraněn;

- dle čl. XXIII. odst. 4 písm. g) smlouvy - smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou Lesy ČR oprávněny odstoupit od smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu.

V měsíci květnu 2017 došlo z Vaší strany k neoprávněnému odvozu dříví v rozsahu cca 65 m³, přičemž tato skutečnost byla s Vámi projednána a pochybení bylo z Vaší strany jednoznačně uznáno.

- dle čl. XXIII. odst. 4 písm. c) smlouvy - smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku vzniklého na základě smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů.

V současné době je Vaše společnost v prodlení s úhradou faktury č. 1710100313, ze dne 13. 6. 2017 na částku 457.965,- Kč, splatnou dne 13. 7. 2017 a s úhradou faktury č. 1710100315 ze dne 13. 6. 2017, na částku 4.379,50 Kč, splatnou taktéž dne 13. 7. 2017.

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti Lesy ČR tímto

odstupují

od Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31. 12. 2021, číselný kód části VZ: 101 196, název části VZ: Město Albrechtice – jih.

Lesy ČR tak v souladu s uvedeným využívají svého oprávnění a smlouvu s Vaší společností tak předčasně ukončují. Smlouva tak končí dnem doručení tohoto odstoupení. Tímto dnem dochází k zastavení provádění lesnických činností s výjimkou soustředění dříví z lokality P na lokalitu OM a odvozu vytěženého dříví, které bylo převedeno do Vašeho vlastnictví. Dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa bez zbytečného odkladu odvezte, nejpozději v termínech stanovených zadávacími listy. Potřebné úpravy porostních ploch, skládek, linek, svážnic, rozdělovacích linií, vodotečí započnete neprodleně po provedení těžební činnosti, nejpozději do 30 kalendářních dnů po datu, kterým byla ukončena smlouva. Cenu za provedené a řádně převzaté lesnické činnosti, stejně tak cenu dodaného dříví si obě strany vzájemně uhradí na základě faktur se splatností 45 dní, sankce a úroky v souvislosti se smluvním poměrem pak ve splatnosti 30 dní.

Současně si Lesy ČR dovoluji Vás upozornit, že jelikož k ukončení smluv došlo z důvodů spočívajících výlučně na Vaší straně (porušování povinností) a je nepochybné, že provádění lesnických činností bude nezbytné náležitě zajistit, budou Lesy ČR způsobené škody požadovat po Vaší společnosti.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk
Lesy České republiky, s. p.