

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2017

č. smlouvy objednatele: E295-S-3700/2017

na zhotovení díla:

„Praha hl. n. – Jižní věž: Oprava podlah a dveří“

Čl. 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: **Lukášem Fořtem**, ředitelem Správy osobních nádraží Praha
(dále jen „objednatel“)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10 - Vršovice

1.2 Zhotovitel: **BuildMaster s.r.o.**

se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

IČO: 02687381, DIČ: CZ02687381
Zastoupena: **Andělou Charvátovou**, jednatelkou
Bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „dodatek“).

Čl. 2 – Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 30. 6. 2017 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je oprava nevyhovujících podlah a dveří v Jižní věži v žst. Praha hl. nádraží.
- 2.2 Během plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba dodatečných úprav rozsahu předmětu plnění smlouvy o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné úpravy jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky
- 2.3 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 3 – Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, změna termínu dokončení díla a některé související otázky.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací činí **47.363,- Kč** bez DPH, celková cena zakázky tak činí **365.936,- Kč** bez DPH.
- 3.4 Termín dokončení díla dle čl. 4 Smlouvy o dílo se stanovuje na 11. 8. 2017.

Čl. 4 – Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4.2 Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – podrobný rozpočet víceprací. Příloha č. 1 bude jako soupis provedených prací přílohou k fakturám.
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
- 4.7 Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 4.9 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.10 Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: 1. Podrobný soupis víceprací

V Praze dne 22.8.2017

V Praze dne 22.8.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Nový
Zástupce ředitel
Správa osobních nádraží Praha

.....
Anděla Charvátová
jednatelka společnosti
BuildMaster s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 170811
Stavba: ŽST. Praha hl.n. Jižní Věž - oprava podlah a dveří pro PČR - Méněpráce,
vícepráce
JKSO: CC-CZ:
Místo: Hlavní nádraží Praha Datum: 1. 6. 2017
Objednatel: IČ: 70994234
SŽDC DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	47 363,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	47 363,00
DPH základní 21,00% ze 47 363,00	9 946,00
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	57 309,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 170811
Stavba: ŽST. Praha hl.n. Jižní Věž - oprava podlah a dveří pro PČR - Méněpráce, vícepráce
Místo: Hlavní nádraží Praha Datum: 1. 6. 2017
Objednatel: SŽDC Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	47 363,00	57 309,00
170811	ŽST. Praha hl.n. Jižní Věž - oprava podlah a dveří pro PČR - Méněpráce, vícepráce	47 363,00	57 309,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		47 363,00	57 309,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŽST. Praha hl.n. Jižní Věž - oprava podlah a dveří pro PČR -
Méněpráce. vícenpráce

JKSO:

Místo: Hlavní nádraží Praha

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2017

Objednatel:
SŽDC

IČ: 70994234
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Dana Janoušková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 362,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	47 363,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	47 363,00	9 946,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 309,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ŽST. Praha hl.n. Jižní Věž - oprava podlah a dveří pro PČR -
Méněpráce, vícepráce

Místo: Hlavní nádraží Praha

Datum: 1. 6. 2017

Objednatel: SŽDC

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ████████████████████

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 362,70
PSV - Práce a dodávky PSV	47 362,70
776 - Podlahy povlakové	47 362,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 363,00

ROZPOČET

Stavba: ŽST. Praha hl.n. Jižní Věž - oprava podlah a dveří pro PČR -
Méněpráce, vícepráce

Místo: Hlavní nádraží Praha

Datum: 1. 6. 2017

Objednatel: SŽDC

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 362,70

PSV - Práce a dodávky PSV

47 362,70

776 - Podlahy povlakové

47 362,70

12	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	██████	██████	7 061,60
13	M	697510130	<i>koberec zátěžový-vysoká zátěž, Solid 90 , šíře 4 m včetně soklu</i>	m2	██████	██████	20 520,00
14	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	██████	██████	4 581,10
15	M	284122850	<i>krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm</i>	m2	██████	██████	15 200,00