

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Výměna stoupaček TV, SV a CTV, Dlouhá třída 1134/83, Havířov“**

který mezi sebou uzavřely následující smluvní strany:

- 1) název: **Statutární město Havířov**
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
sídlo: Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-3525220237/0100
zastoupeno na základě příkazní smlouvy společností:
název: **Městská realitní agentura, s.r.o.**
IČO: 64084744
sídlo: U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631
zástupce: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel, a Marek Světnička, DiS., jednatel

(dále také jen „objednatel“)

- název: **VODAŘ s.r.o.**
IČO: 29387850
DIČ: CZ29387850
sídlo: Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava – Poruba
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě
zástupce: Zdeněk Hybner
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 927542761/0100
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 13. 3. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 88/I/2025, jejímž předmětem je provedení díla „Výměna stoupaček TV, SV a CTV, Dlouhá třída 1134/83, Havířov“ (dále jen „Původní smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, jak vyplývá níže z tohoto dodatku, spočívající ve změně rozsahu prací a ceny díla ve smyslu čl. II a čl. V odst. 1 Původní smlouvy o dílo.

II. Změna Původní smlouvy o dílo

1. Předmět plnění díla specifikovaný v čl. II Původní smlouvy o dílo, jakož i její Příloha č. 2, se mění v rozsahu vyplývajícím z Důvodové zprávy ke stavební akci, z Rekapitulace změn stavby 01+02, z Evidenčního listu změn stavby 01 a z Evidenčního listu změn stavby 02.
2. Cena za provedené dílo dle čl. V odst. 1 Původní smlouvy o dílo se zvyšuje o částku 86 481 Kč bez DPH a nově činí:
---3 254 771 Kč bez DPH----

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Původní smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že je uzavírán po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.
4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Přílohy: 1. Důvodová zpráva ke stavební akci, Rekapitulace změn stavby 01+02, Evidenční listu změn stavby 01 a Evidenční list změn stavby 02

V Havířově dne:

V Havířově dne:

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Důvodová zpráva ke stavební akci:**„Výměna stoupaček TV, SV a CTV, Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí“****Změna stavebních prací:**

Při realizaci stavebních prací byly provedeny změny oproti původní projektové dokumentaci.

- a) Na žádost investora bylo provedeno zprůchodnění kanalizačního litinového stoupačního potrubí. Proběhlo tzv. frézování vnitřní části potrubí (přicpané rží apod.). Dále byly provedeny nutné změny oproti PD, které byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby.

Úprava odpadu v 1.PP /1. stoupačka pro výlevku (lékárna), 2.NP/1. stoupačka úprava odpadu pro nožní vaničku, 3.NP/5. stoupačka úprava odpadu pro dřez a umyvadlo, 3. NP/6. stoupačka byla z důvodu špatného stavu komplet vyměněna. Viz změnový list č.1 = Vícepráce

Tato změna znamená pro investora navýšení finančních nákladů **182 548,00 Kč (bez DPH)**.

- b) Při realizaci díla byly zjištěny rozdíly mezi PD, které nebylo nutné provádět (odpočet).

2.NP/1. stoupačka 1ks nožní vanička, 4.NP/1.stoupačka 7m vodovodního potrubí vč. vysekání rýh 2,5 m, 2.NP/2.stoupačka 1ks dřez jednoduchý a 1ks dřez dvojitý, 3.NP/2. stoupačka 1ks umývatko a 1ks vana 750x500, 4.NP/2. stoupačka 5m vodovodní potrubí včetně vysekání rýh 2,5m a 1ks umyvadla, 2.NP/3. stoupačka 16 m vodovodní potrubí vč. vysekání rýh 7,5 m, 1ks umyvadla a 1ks dřezu jednoduchý, 4.NP/3. stoupačka 1ks dřez jednoduchý, 2.NP/5. stoupačka 1ks dřez dvojitý a 1ks dřez jednoduchý, 3.NP/8. stoupačka 1 ks WC mísy, 1ks umyvadla a 1ks baterie umyvadlové, 1.NP/9. stoupačka 1ks dřez dvojitý, 2.NP/9. stoupačka 1ks dřez jednoduchý a 1ks umývadla a 1ks baterie umyvadlová, 4.NP/9. stoupačka 1ks dřez jednoduchý a 2ks umývadla + 1ks baterie umyvadlové a 1ks baterie dřezové, včetně 3 m vodovodního potrubí včetně vysekání rýh 3m, 3.NP/10. stoupačka - 1ks dřez jednoduchý, 4.NP/10. stoupačka 1ks umyvadla a 1ks baterie stoj. a 2 m vodovodní potrubí. Viz změnový list č.2 = méněpráce.

Tato změna znamená pro investora finanční úsporu ve výši **-96 067,00Kč (bez DPH)**


Výše uvedené změny byly odsouhlaseny TDI a jsou zaznamenány ve změnových listech č. 1 a 2. Změnami došlo k navýšení finančních nákladů o **86 481,00Kč (bez DPH)**.

Původní cena dle SOD činila 3 168 290,00Kč. Nová cena po schválení dodatku č.1 bude činit 3 254 771,00Kč (bez DPH)

Schvalují:

V Havířově 14.5.2025


Vedoucí investičního odboru


Technický dozor investora

Rekapitulace změn stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výměna stoupaček TV,SV a CTV Dlouhá třída 1134/83,Havířov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Změnové listy	Číslo SO/PS / číslo změny SO/ PS:	Číslo změny stavby: 01+02
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.03.2025

Objednatel:

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Zastoupené:
Městská realitní agentura, s.r.o.
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov

Zhotovitel:

VODAŘ s.r.o.
Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 20287850 DIČ: CZ28387850

TD

Předmět:	Počet paré: Vyhotovil
Položkové rozpočty VCP a MNP	2x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn

1. Vícepráce - Neprůchodné kanalizační litinové stoupací potrubí.

Na žádost investora provedeno zprůchodnění kanalizačního litinového stoupacího potrubí (frézování). Dále byly provedeny nutné změny oproti PD, které byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby. Viz PD skutečného provedení.

Tato změna znamená pro investora navýšení finančních nákladů (182 548,-- Kč).

2. Méněpráce - odpočet neprováděných zařizovacích předmětů a vodov.potrubí

Při realizaci díla byly zjištěny rozdíly oproti PD, které nebylo nutné provádět. Viz PD skutečného provedení a soupis prací.

Tato změna znamená pro investora úsporu finančních nákladů (-96 067,-- Kč)

Vyřádění - souhlas se změnou:

Příloha k ZL č.	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
1	0,00	0,00%	182 548,00	5,76%	182 548,00
2	-96 067,00	-3,03%	0,00	0,00%	-96 067,00
Celkem	-96 067,00	3,03%	182 548,00	5,76%	86 481,00

Vyřádění - souhlas se změnou:

Objednatel: TDI	jméno	datum 14.5.2025	podpis
Zhotovitel: Technik	jméno	datum 14.5.2025	podpis
Projektant:	jméno	datum	podpis

Tento evidenční list změny stavby budou přílohou stavebního deníku stavby. Neodmítnutím součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Evidenční list změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Výměna stoupaček TV,SV a CTV Dlouhá třída 1134/83,Havířov

Číslo SO/PS / číslo změny SO/ PS:

Číslo změny stavby:

01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Změnový list

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.03.2025

Objednatel:

Statutární město Havířov

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Zastoupené:

Městská realitní agentura, s.r.o.

U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov

Zhotovitel:

VODAŘ s.r.o.

Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 29387850 DIČ: CZ28387850

TI

Položkové rozpočty VCP

Počet paré: Vyhotovil

2x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn

1.Vícepráce

Na žádost investora bylo provedeno zprůchodnění kanalizačního litinového stoupačního potrubí (frézování). Dále byly provedeny nutné změny oproti PD, které byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby. Viz PD skutečného provedení.

Tato změna znamená pro investora navýšení finančních nákladů (182 548,- Kč).

Příloha k ZL č.	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Víceprací řešeného ZL
1	0,00	0,00%	182 548,00	5,76%	182 548,00
Celkem	0,00	0,00	182 548,00	5,76%	182 548,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel: TDI

jméno

datum 14.5.2025 pod

Zhotovitel: Technik

jméno

datum 14.5.2025 pod

Projektant: AD

jméno

datum podpis

Tento evidenční list změny stavby budou přílohou stavebního deníku stavby. Číslo změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dlouhá třída 1134/83, Havlíkov - vícepráce	JKSO	
Název objektu	vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	VODAŘ s.r.o.	29387850	CZ29387850
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		12.05.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	3 023,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	85 335,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 313,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	23 056,10	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	62 820,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		182 548,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			182 548,00
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	12,0	0,00	0,00
			základní	21,0	182 548,00	38 335,08
			Cena s DPH			220 883,08
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Dlouhá třída 1134/83, Havířov - vícepráce

Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: VODAR s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 88 358,50 0,547

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 220,00 0,271

340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými II přes 100 mm	m2	1,000	1 220,00	1 220,00	0,271
-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

4 Vodorovné konstrukce 3 420,00 0,099

411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	5,000	684,00	3 420,00	0,099
-----------	--	-----	-------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 636,80 0,141

4 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	1,000	594,50	594,50	0,056
7 612325101	Vápenocementová hrubá omílka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,000	1 086,20	1 086,20	0,041
9 612325121	Vápenocementová štuková omílka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,000	1 303,10	1 303,10	0,044
11 612325203R	Vápenocementová hrubá omílka malých ploch na stěnách	m2	1,000	245,00	245,00	0,000
12 612325223R	Vápenocementová štuková omílka malých ploch na stěnách	m2	1,000	408,00	408,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 074,00 0,036

953941611	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	2,000	231,00	462,00	0,009
953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	6,000	148,00	888,00	0,027
42390150	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2"	kus	6,000	38,50	231,00	0,001
972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech II přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	5,000	186,00	930,00	0,000
974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	10,000	158,30	1 583,00	0,000
977341111	Frézování hloubky do 10 mm kanalizačního potrubí	m	89,000	820,00	72 980,00	0,000

997 Přesun sutě 1 844,10 0,000

11 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,519	2 252,60	1 169,10	0,000
14 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,519	301,10	156,30	0,000
15 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,266	13,10	95,20	0,000
16 997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,519	816,00	423,50	0,000

998 Přesun hmot 1 163,60 0,000

17 998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,593	1 962,20	1 163,60	0,000
--------------	--	---	-------	----------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 31 369,60 0,046

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 137,60 0,027

721100902	Přeláznění potrubí hrdlového DN do 100	kus	2,000	472,00	944,00	0,001
721140802	Demontáž potrubí líniové DN do 100	m	16,000	207,00	3 312,00	0,000
721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	5,000	496,00	2 480,00	0,005
721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	706,00	706,00	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	28611944	čistič kus kanalizační PVC DN 110	kus	1,000	451,00	451,00	0,001
	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	3,000	309,00	927,00	0,001
	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	356,00	356,00	0,001
	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	16,000	623,00	9 968,00	0,010
	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	10,000	526,00	5 260,00	0,004
	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	6,000	580,00	3 480,00	0,003
	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	97,70	781,60	0,000
	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	108,00	432,00	0,000
	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	32,000	30,80	985,60	0,000
2	998721122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,027	2 013,00	54,40	0,000

766 Konstrukce truhlářské 1 232,00 0,019

	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	119,00	119,00	0,000
	60722257	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 28mm	m2	1,000	491,00	491,00	0,019
	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000	142,00	284,00	0,000
	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	2,000	169,00	338,00	0,000

M Práce a dodávky M 62 820,00 0,000

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 62 820,00 0,000

	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	9,000	6 980,00	62 820,00	0,000
--	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	-------

Celkem 182 548,10 0,593

Evidenční list změn stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výměna stoupaček TV,SV a CTV Dlouhá třída 1134/83,Havířov	Číslo SO/PS / číslo změny SO/ PS:	Číslo změny stavby: 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Změnový list		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.03.2025

Objednatel:

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Zastoupené:
Městská realitní agentura, s.r.o.
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov

Zhotovitel:

VODAŘ s.r.o.
Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 29387850, DIČ: CZ28387850

TD

Přehled:	Počet paré: Vyhotovil
Položkové rozpočty MNP	2x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn

2. Méněpráce - odpočet neprováděných zařizovacích předmětů a vodov.potrubí

Při realizaci díla byly zjištěny rozdíly oproti PD, které nebylo nutné provádět. Viz PD skutečného provedení a soupis prací.
Tato změna znamená pro investora úsporu finančních nákladů (-96 067,-- Kč)

Příloha k ZL č.	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a řešeného ZL
1	-96 067,00	3,03%	0,00	0,00%	-96 067,00
Celkem	-96 067,00	3,03%	0,00	0,00%	-96 067,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel: TDI	Jméno	datum 14.5.2025	podpis
Zhotovitel: Technik	Jméno	datum 14.5.2025	podpis
Projektant: AD	Jméno	datum	podpis

Tento evidenční list změny stavby budou přílohou stavebního deníku stavby. Není-li součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dlouhá třída 1134/83, Havlířov - méněpráce	JKSO	
Název objektu	méněpráce	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	VODAR s.r.o.	29387850	CZ29387850
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		12.05.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-1 168,90	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-6 578,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-29 084,40	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-59 235,90	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-96 067,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -96 067,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-96 067,00	-20 174,07
				Cena s DPH -116 241,07			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Dlouhá třída 1134/83, Havířov - méněpráce
Objekt: méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-7 746,90	-0,190
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 021,30	-0,190
4	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	-3,400	594,50	-2 021,30	-0,190
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 430,60	0,000
8	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	-17,000	201,80	-3 430,60	0,000
997		Přesun sutě				-1 510,10	0,000
11	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	-0,425	2 252,60	-957,40	0,000
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,425	301,10	-128,00	0,000
15	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5,950	13,10	-77,90	0,000
16	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-0,425	816,00	-346,80	0,000
998		Přesun hmot				-784,90	0,000
17	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,400	1 962,20	-784,90	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-88 320,30	-0,210
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-25 329,50	-0,001
4	722174002R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 28 D 20x2,8 mm	m	-25,000	468,00	-11 700,00	0,000
5	722174003R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 28 D 25x3,5 mm	m	-8,000	779,00	-6 232,00	0,000
12	722181221R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termolizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	-25,000	80,50	-2 012,50	0,000
13	722181222R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termolizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	-8,000	89,70	-717,60	0,000
18	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku DN do 25	kus	-12,000	215,00	-2 580,00	0,000
32	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	-33,000	63,20	-2 085,60	-0,001
35	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,001	1 806,50	-1,80	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-62 990,80	-0,209
36	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	-1,000	3 250,00	-3 250,00	-0,017
37	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-8,000	650,00	-5 200,00	-0,146
38	725211701	Umyvátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,000	750,00	-750,00	-0,010
39	725222151R	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 750x500 mm	soubor	-1,000	5 500,00	-5 500,00	0,000
40	725222152R	Vaníčka bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 400x400 mm	soubor	-1,000	3 500,00	-3 500,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
41	725311121R	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou	soubor	-6,000	1 150,00	-6 900,00	0,000
42	725311131R	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou	soubor	-9,000	1 750,00	-15 750,00	0,000
44	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	-15,000	1 250,00	-18 750,00	-0,027
45	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-4,000	550,00	-2 200,00	-0,007
46	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	-1,000	750,00	-750,00	-0,002
47	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,209	2 109,00	-440,80	0,000

Celkem

-96 067,20

-0,400