



MURSP00FHNCL

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Stavební opravy depozitáře zámku Rosice“

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Objednatel: Město Rosice

Palackého nám. 13,
66501 Rosice
IČ:00282481
DIČ:CZ00282481
bank. spojení: Komerční banka a.s.,
čís. účtu.: 23026641/0100
Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ALDYCO – stavby a konstrukce, s.r.o.

Sportovní 435
664 84 Zastávka
IČ: 03262871
DIČ:CZ03262871
bank. spojení: Fio banka a.s.
čís. účtu: 2101393631/2010
Zastoupený: [REDACTED] - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy a dodatku

1. Smluvní strany uzavřeli dne 30.4.2025 smlouvu o dílo, ve věci provedení stavebních prací na díle „**Stavební opravy depozitáře zámku Rosice**“. Předmět díla byl specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28.2.2025
2. Dle čl. IV odst. 4., se smluvní strany dohodli na zvýšení rozsahu díla, který se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je zjišťovací protokol provedených stavebních prací, za období 02.05.2025 – 20.5.2025.

II. Cena díla

1. Cena díla dle prvotní SoD sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	Kč 499.958,38
DPH 21 %	Kč 104.991,26

cena celkem Kč 604.949,64

2. Celková cena víceprací dle dodatku č.1:

cena bez DPH	Kč 72.722,44
DPH 21 %	Kč 15.271,71

cena celkem Kč 87.994,15

3. Celková cena díla a víceprací dle SoD a dodatku č.1:

cena bez DPH	Kč 572.680,82
DPH 21 %	Kč 120.262,97

cena celkem Kč 692.943,79

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a dodatku č.1.
2. Ostatní ustanovení prvotní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření oběma stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
5. Příloha č. 1 dodatku: Zjišťovací protokol č.1 o provedených pracích za sledované období 02.05.2025-20.05.2025 – Rosice – Zámek – Stavební opravy depozitáře zámku Rosice – VCP.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Rosice dne 10.06.2025 usnesením č. RM/2025/69/11.

V Rosicích dne 13.6.2025

Za objednatele:

Mgr. Andrea Trojan
starostka



v zastupení dne 13.6.2025

