

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Adam Hanus, starosta

a

Název:	GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO:	28169522
DIČ:	CZ28169522
Zápis ve veřejném rejstříku:	B 12459 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení:	František Vaculík, předseda představenstva Luděk Kostka, Ivan Havel, Ing. Vilém Tvrdík, členové představenstva
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel Ing. Jiří Krzys, ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

(Město Kopřivnice a GEOSAN GROUP a.s. každý jako „objednatel“ a společně jako „objednatelé“)

a

Název:	České vysoké učení technické v Praze - Kloknerův ústav
Sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
Zastoupení:	prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu

(„zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2024 Smlouvu o dílo („**SOD**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo, jehož předmětem je vyhotovení znaleckého posudku za účelem mimosoudního řešení sporných vztahů mezi objednateli ve věci stavby „Revitalizace centra města Kopřivnice III“ („**znalecký posudek**“) dle zadání objednatelů, a závazek objednatelů dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 1.2. V souladu s čl. 10.2. SOD, který stanoví, že SOD lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 3**“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany v čl. 3.1. SOD ujednaly, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne uzavření SOD. Dodatkem č. 1 byl čl. 3.1. SOD změněn tak, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne předání podkladů k provedení díla objednateli, tj. od 26. 9. 2024.
- 2.2. Dle čl. 7.4. SOD je zhotovitel povinen provádět dílo v souladu se svou nabídkou a na základě pokynů a podkladů určených objednateli, mimo jiné podklady uvedenými v seznamu podkladů pro znalce ke zpracování znaleckého posudku ve věci realizace stavby „Revitalizace centra města Kopřivnice III“, smlouva o dílo č. 457/2020 (příloha č. 2 SOD). Smluvní strany konstatují, že po uzavření SOD a následně dodatku č. 1 a 2, byly při druhém místním šetření provedeném dne 22. 4. 2025 zjištěny nové skutečnosti ve vztahu k předmětu SOD v kontextu předaného podkladu č. 16 – Seznam vad a nedodělků s doplněnými vyjádřeními objednatele a Stanovisku AD. Došlo tak na nová zjištění, na jejichž základě je zhotovitel povinen provádět dílo, a která jsou pro provedení díla zásadní. Zhotovitel přitom při jejich zpracování do díla zjistil potřebu jejich podrobnějšího vyhodnocení. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění tak, aby zhotoviteli byl poskytnut adekvátní čas pro podrobnější zkoumání předmětu SOD v této souvislosti a jejich zpracování v rámci provedení díla, tj. aby byly provedeny nezbytné dodatečné služby pro provedení díla.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany sjednávají, že potřeba podrobnějšího zhodnocení věci na základě doplněných podkladů nezbytných pro provedení díla zhotovitelem bude zohledněna změnou doby plnění dle SOD. Čl. 3.1. SOD se proto mění následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 24. 6. 2025.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 3 lze měnit pouze dohodou všech smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvní stranou, která jej podepíše jako poslední. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel město Kopřivnice.

3.6. Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Kopřivnice usnesením č. 1998/57/RM/2025 ze dne 10. 6. 2025 na 57. schůzi Rady.

3.7. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Kopřivnici dne 16.06.2025

V Praze dne 17.06.2025

Město Kopřivnice

Bc. Adam Hanus
starosta

České vysoké učení technické v Praze

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu

V Ostravě dne 18.06.2025

V Ostravě dne 18.06.2025

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
výkonný ředitel společnosti

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Jiří Krzys
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

Za správnost:

Kontroloval: