



č.j.: 2024/234-4 NAKIT

č.j.: MV-

Dodatek č. 4 k dílčí smlouvě č. 1B

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy*

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

Národní agentura pro komunikační

a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Ing. Antonínem Chlumem, zástupcem ředitele Národní
agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:
117404973/0300

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Bohuslavem Zúbkem, vedoucím samostatného
oddělení kybernetické bezpečnosti
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:

Článek 1

Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba Objednatele zajistit zvýšenou bezpečnost dodávaného řešení, a proto se Smluvní strany dohodly na posunu termínů prvního akceptačního milníku a změně akceptačních kritérií prvního akceptačního milníku.
- 1.2 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že v příloze č. 3 se mění termín pro milník č. 1 a milník č. 2 PRVNÍHO akceptačního milníku takto:

„A) PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení se dělí na dva samostatné milníky:

- a) milník č. 1 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 1 do 31. 5. 2025,***
- b) milník č. 2 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 2 do 31. 5. 2025“***

- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly, že „**Akceptační kritéria pro PRVNÍ A1 akceptační milník** – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení, tj. dodávka a instalace HW zařízení Dodávky č. 1“ se v příloze č. 3 se mění následovně:

- Dodávka zařízení, namontování do přidělených rozvaděčů v jednotlivých DC (dodací listy HW, SW/licence).
- Protokol o zahoření.
- Implementace dodané technologie do prostředí Objednatele umožňující směrování FC-FC mezi dvěma prostředky infrastruktury (FC-FC Routing to Connect Fabrics).
- Protokol o instalaci vč. S/N, P/N pro import do CMDB.
- Aktualizace zařízení na poslední známou verzi SW a firmware (protokol o výsledném stavu).
- Provedení výkonnostních testů (protokol výsledků testů).
- Provozní dokumentace včetně skutečného zapojení a konfigurace.
- Pracovní postupy pro administrátorské činnosti.
- Vstupy do kabelové knihy (dokumentace zapojení LAN, SAN a elektrického napájení).
- Součinnost pro napojení do dohledových nástrojů a monitoringů.
- Dokumentace skutečného provedení
- Bezpečnostní dokumentace



Článek 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
- 2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

**Ing. Bohuslav
Zůbek**

Digitálně podepsal Ing.
Bohuslav Zůbek
Datum: 2025.04.30 17:39:03
+02'00'

Ing. Bohuslav Zůbek,
vedoucí samostatného oddělení
kybernetické bezpečnosti

V Praze dne dle el. podpisu

Za Dodavatele:

**Ing. Antonín
Chlum**

Digitálně podepsal Ing.
Antonín Chlum
Datum: 2025.04.30
16:29:09 +02'00'

Ing. Antonín Chlum,
zástupce ředitele Národní agentury pro
komunikační a informační technologie, s. p.