

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 237-HI/26/2016
(Retenční přehrážka na Horském potoce)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

LTM Litomyšl, spol. s.r.o.

IČO: 47451742

DIČ: CZ47451742

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo: Kornice 53, Litomyšl, PSČ 570 01

statutární orgán: jednatelé

zastoupený: Zdeňkem Jonášem, Miroslavem Kusým

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Na základě průběžné kontroly rozsahu prováděných stavebních prací s vazbou na údaje v PD a nutnosti drobných změn vzhledem k zjištěným skutečnostem na místě stavby byly na bezpečnostním přelivu oproti předpokladu PD vykázaný a odsouhlaseny méněpráce a vícepráce. Dále na základě požadavku správce toku bude na místo předpokládaného sjezdu ze silničních panelů, vyhotoven sjezd z hutněného drceného kameniva, jedná se o ekologičtější řešení, jehož důsledkem bude snížení ceny díla, tj. méněprací. Výsledkem rozdílu víceprací a méněprací jsou méněpráce v hodnotě 136 325,97 Kč. Podrobný rozsah méněprací je dán položkovým soupisem, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. Dle této skutečnosti se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 521 474,13 Kč bez DPH, dva miliony pět set dvacet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých třináct haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo snížená o méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 237-HI/26/2016, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele: /


Za objednatele:

V Litomyšli dne: 14. 8. 2017

V Hradci Králové dne: 21. 08. 2017



Zdeněk Jonas, Ing. Tomáš Kusý
Jednatel LTM Litomyšl, spol. s r.o.



.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

ROZPOČET

Stavba: Kunvald,03-Bezpečnostní přeliv-vícepráce

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:


JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 31.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				138 364,47	0,491
	3	Svislé a kompletní konstrukce				136 932,76	0,479
1	321311116	Konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	35,978	3 213,00	115 597,31	0,000
2	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 Ø dn 32 mm	t	0,196	26 880,00	5 268,48	0,207
3	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,237	24 080,00	5 705,96	0,244
6	R06	Dodání ocelového zábradlí výšky 1,2 m a délky 4,86 m	kg	187,200	50,00	9 360,00	0,027
	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				2 320,02	0,012
7	628635411	Spárování zdiva z LK cem.maltou hl.spár do 70 mm	m2	0,900	267,00	240,30	0,003
8	634662114	Zaplnění dilatačních spár š do 30 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	9,000	157,00	1 413,00	0,005
4	R05a	Očištění pův.zdiva tlak.vodou	m2	7,200	92,60	666,72	0,000
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				111,70	0,000
	99	Přesun hmot				111,70	0,000
5	998324011	Přesun hmot pro objekty související se zemními a kosenými hrázemi	t	0,491	227,50	111,70	0,000
Celkem						138 364,47	0,491



ROZPOČET

Stavba: Kunvald,05-Sjezd do zdrže-vícepráce

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 31.7.2017


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dočlvky HSV 24 960,40 80,482

5 Komunikace 24 960,40 80,482

1	564751111	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 150 mm	m2	181,135	91,80	16 628,19	52,619
2	564821111	Podklad ze šlérkodrté ŠD II 60 mm	m2	181,135	46,00	8 332,21	27,663

Celkem 24 960,40 80,482



ROZPOČET

Stavba: Kunvald,03-Bezpečnostní přeliv-měrnépráce

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:


JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 31.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				62 249,38	0,375
1		Zemní práce				5 059,58	0,000
6	120901113	Bourání zdiva kamenného malta cementovou ručně	m3	4,000	1 098,00	5 059,58	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				38 880,85	0,249
1	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné	m2	28,096	686,00	19 273,86	0,222
2	321352010	Odbednění konstrukcí vodních staveb rovinné	m2	28,096	147,00	4 130,11	0,027
3	R04	Instalace ocel.tyčoviny do kam.zdiva pův.štol vč.chem.kotvy	kus	46,000	336,00	15 482,88	0,000
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				867,68	0,002
4	634862111	Zaplnění dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	11,600	74,80	867,68	0,002
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 435,27	0,124
5	931996112	Úprava dilatační spáry gumovým pásem profilovaným tl nad 7 do 9 mm	m2	9,640	1 800,00	17 352,00	0,124
99		Přesun hmot				83,27	0,000
7	990321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,366	227,50	83,27	0,000
Celkem						62 249,38	0,375



ROZPOČET

Stavba: Kunvald,05-Sjezd do zdiže-méněpráce

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 31.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				237 401,46	87,520
	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 421,70	0,132
1	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,128	18 920,00	2 421,70	0,132
	4	Vodorovné konstrukce				11 193,34	0,000
2	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC II do 50 mm	m2	181,710	61,60	11 193,34	0,000
	5	Komunikace				212 294,39	87,388
3	581131113	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I II 180 mm	m2	13,135	397,70	5 223,79	0,000
4	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého II 40 mm	m2	168,000	159,00	20 712,00	14,028
5	593812330	panel silniční IZD 300/100/18 JP 20 I 300x100x18 cm	kus	56,000	3 208,00	179 648,00	73,360
6	R10	Odřezání přesahujících panelů	m	3,400	209,00	710,60	0,000
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 491,97	0,000
	90	Přesun hmot				11 491,97	0,000
7	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem monťovaným z dílců z ŽB	t	87,792	130,90	11 491,97	0,000
Celkem						237 401,46	87,520

