



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.02.2025

Dále jen „dodatek“



MMOPP00N5LH6

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Město Opava

Sídlo: Horní náměstí 69, 746 01 Opava
Zastoupen: [redacted] primátor
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Tel. / Fax: +420 553 756 142
E-mail: posta@opava-city.cz
Datová schránka: 5eabx4t
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

a

2. TESLUX Lighting s.r.o.

Sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
Statutární zástupce: [redacted] jednatel společnosti
e-mail: [redacted]
telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: gxxmfv2
zápis v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65096
IČO: 29198992
DIČ: CZ29198992
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na dodávka realizované zadavatelem v formou otevřeného řízení dle § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ – III. etapa (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo ze dne 19.02.2025.

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny dle závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou

pěčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. c) část věty za středníkem zákona). Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku (Příloha č. 1 - Změnový list č. 1). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle	
změnového listu č. 1 - Rekonstrukce rozvaděče VO	176 388,00 Kč bez DPH
(RVO 3, 7, 15, 22, 68, 83)	
	37 041,48 - 21% DPH
	213 429,48 Kč Celkem

1.2. Znění Článku VIII. odst. 1 Smlouvy ve znění:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

Cena bez DPH	10 339 783,67 Kč
DPH	2 171 354,57 Kč
Cena včetně DPH	12 511 138,24 Kč

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

Cena bez DPH	10 516 171,67 Kč
DPH	2 208 396,05 Kč
Cena včetně DPH	12 724 567,72 Kč

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

Čl. II. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 19.02.2025 zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
- 2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
- 2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- 2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.
- 2.9 Nedílnou součástí je nebo se stane
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka

Rada města Opava potvrzuje ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednána a odsouhlasena Radou města Opava dne 17. 6. 2025 usnesením číslo 3811/78/RM/25.

V Opavě, dne

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2025.06.17
14:15:09 +02'00'

za Objednatele

primátor

V dne

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.17
13:44:25 +02'00'

za Zhotovitele

jednatel společnost

Změnový list - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

Projekt: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v Opavě, III. etapa**

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., s pod názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava – III. etapa“, která je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-064348.

Název ZL: **Rekonstrukce rozvaděče VO (RVO 3,7,15,22,68,83)**

Jedná se položku č. 2.5 Rekonstrukce rozvaděče VO

2.5	Rekonstrukce rozvaděče VO (RVO 3, 7, 15, 22, 68, 83)	6	kus	3 795,00	22 770,00
-----	--	---	-----	----------	-----------

Číslo ZL: **1**

Zdůvodnění změny: Vícepráce – Chyba v projektové dokumentaci

Tímto změnovým listem jsou řešeny vícepráce :

Rekonstrukce rozvaděče VO (RVO 3,7,15,22,68,83) – navýšení ceny rekonstrukce.

Vícepráce na 1ks se navýší o 29.398 Kč na částku 33.193 Kč. Celkem vícepráce 176.388 Kč bez DPH.

Číslo	Položka	Množství	MJ	Kč/Mj	Měněpráce uznatelné bez DPH	Měněpráce uznatelné s DPH
2.5	Rekonstrukce rozvaděče VO (RVO 3,7,15,22,68,83)	6	Kus	29 398	176 388,00	213 429,48

Celkový dopad změny bez DPH	176 388,00
DPH 21%	37 041,48
Celkový dopad změny s DPH	213 429,48

Vystavil:

TESLUX Lighting s. r. o.

Jméno a příjmení:

Podpis:

9.6.2025

Datum:

Schválil za Město Opava:

Adresa: Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČO: 00300535

INVESTOR:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum:

TDS:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum: