

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **1395/2024**

č. dodatku objednatele: **00746/2025**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Bc. Marta Paulová, investiční referent Odboru investic a územního plánování
 marta.paulova@mukolin.cz, 720 823 445
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **AVE Kolín s.ro.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627
Sídlo Třídvorská 1501, 280 02, Kolín
Zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý, jednatele
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 25148117
DIČ CZ25148117
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 4ybng6b
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 117551383/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 11. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 1395/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Revitalizace hokejbalového hřiště Vávrova ul., Kolín**“ – III. **výzva** (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu provádění díla byly provedeny dodatečné stavební práce. Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v průběhu provádění díla na základě požadavku objednatele na přípravu plochy pro WC kontejner a jeho připojení na silnoproudé rozvody a přípojku vodovodu a kanalizace. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo:
 - *Vybudování zpevněné plochy a přístupového chodníčku pro WC kontejner*
 - *Rozvody elektřiny pro připojení WC kontejneru*
 - *Přípojka vodovodu a kanalizace pro připojení WC kontejneru*

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2 a 4, které jsou přílohou č. 1 a 3 tohoto dodatku č. 2.

2. Změnový list č. 3 pak řeší vícepráce a méněpráce, které byly specifikovány s ohledem na upřesněné požadavky objednatele, zejména pak:
 - *Umístění jen jednoho basketbalového koše – méněpráce*
 - *Repase stávajících branek místo nákupu nových – vícepráce a méněpráce*
 - *Dodávka a montáž odpadkového koše*
 - *Dodávka a montáž ochranné sítě kolem celého hřiště*

Přesný rozsah a cena těchto prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 133 014,32 bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

Cena bez DPH	668 369,35 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	140 357,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	808 726,91 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 2
Příloha č. 2 – změnový list č. 3
Příloha č. 3 - změnový list č. 4

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 2. 6. 2025, usnesení č. 6285/101/RM/2025.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 16.06.2025 08:11:17 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I.místostarostka města

Mgr. Věra
Suchomelová

Digitálně podepsal Mgr.
Věra Suchomelová
Datum: 2025.06.12
15:35:55 +02'00'

.....
za zhotovitele
Mgr. Věra Suchomelová
jednatel společnosti AVE Kolín s.r.o.

Ing. Martin
Tichý

Digitálně podepsal
Ing. Martin Tichý
Datum: 2025.06.13
07:50:28 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Tichý
jednatel společnosti AVE Kolín s.r.o.

Změnový list č.2

Stavba:

Rekonstrukce hokejbalového hřiště - přípojka NN

Místo:

ul. Vávrova

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Město Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	105,000	122,00	12 810,00
2	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	105,000	34,00	3 570,00
3	M	R09	Výstražná kabelová fólie červená, lesk	m	60,000	14,00	840,00
4	M	R12	písek 0-5mm včetně naložení a dopravy	m3	2,000	525,00	1 050,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
5	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 400 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m	60,000	385,00	23 100,00
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m	60,000	45,00	2 700,00
7	K	R19	Odvoz a likvidace zbylého výkopku do 10km, včetně naložení, složení, skládkovného a recyklačních poplatků	t	3,000	485,00	1 455,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				
8	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	105,000	47,00	4 935,00
9	K	741130024	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 10 mm2	kus	8,000	42,00	336,00
10	K	R015	Zajištění vyjádření správců sítí +vytíčení	kpl	0,000	0,00	0,00
11	K	R016	Odvoz a likvidace odpadu do 20km, včetně naložení, složení, skládkovného a recyklačních poplatků	t	3,000	375,00	1 125,00
12	K	R17	Doprava - ostatní materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
13	K	R019	Napojení na stávající zařízení , měření izol. stavu stávajícího kab. vedení	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00

Náklady soupisu celkem

55 271,00

Akce: Oprava asf.plochy hřiště ul. Vávrova


Objednatel: MÚ Kolín

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.



Změnový list č.3 - Plocha a příslušenství hřiště

	MJ	počet	JC	celkem
Dodávka a montáž konstrukce basketbalových košů vč. kotvení	ks	-1	18 500,00 Kč	- 18 500,00 Kč
Dodávka a montáž branek - hliníková 2,4 x 1,6 m, vč. kotvení	ks	-2	18 900,00 Kč	- 37 800,00 Kč
Repase branek dle požadavku investora		2	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč
Dodávka a montáž odpadkového koše	ks	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Plocha pod sanitární kontejner cca 2,2 x 1,3 m - beton	kpl	-1	3 500,00 Kč	- 3 500,00 Kč
Dodávka a montáž ochranné sítě	kpl	1	37 955,00 Kč	37 955,00 Kč
celkem:				- 1 345,00 Kč



Změnový list č.4

Stavba: Hokejbal

Objekt: procha pro osazení, přístupová cesta, přípojka vodovodu a kanalizace WC kontejneru

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Rakovník

Zpracoval:

Datum: 5.5.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 74 588,32 11,665

1 Zemní práce 8 275,16 0,000

1	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	35,760	60,00	2 145,60	0,000
2	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,460	619,00	3 379,74	0,000
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,460	167,00	911,82	0,000
4	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,460	167,00	911,82	0,000
5	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	35,760	25,90	926,18	0,000

4 Vodorovné konstrukce 4 857,40 0,000

6	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	29,800	163,00	4 857,40	0,000
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------

5 Komunikace pozemní 39 021,91 6,127

7	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	35,760	372,00	13 302,72	0,000
8	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,800	449,00	13 380,20	2,659
9	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	30,694	402,00	12 338,99	3,468

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 321,13 5,531

10	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	42,200	258,00	10 887,60	4,388
11	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	43,466	102,00	4 433,53	1,143

998 Přesun hmot 7 112,72 0,007

12	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,978	251,00	3 006,48	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

8 Vedení trubní dálková a přípojná 4 106,24 0,007

13	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,000	1 140,00	2 280,00	0,000
14	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	5,000	64,80	324,00	0,000
15	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	5,075	56,30	285,72	0,001
16	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	3,000	103,00	309,00	0,000
17	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	3,090	128,00	395,52	0,005
18	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,000	256,00	512,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00 0,000

VRN Inženýrská činnost 4 500,00 0,000

19	045203990	kompletní projektová činnost	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
----	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem 79 088,32 11,665