

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1

(dále jen dodatek č. 1)

na stavební práce vedené pod názvem „ZŠ Javornického čp.2 - oprava vchodových dveří“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:**Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Josef Vojtěch – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 168, 770102548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:**Mgr. Vít Štech, DiS.**

Sídlo společnosti: Čechova 254, 538 21 Slatiňany

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Vít Štech, DiS.

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Vít Štech, DiS.

Bankovní spojení: AirBank

Číslo účtu: 1579605010/3030

IČ: 04622308

DIČ: -

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 22.05.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „ZŠ Javornického čp.2 - oprava vchodových dveří“.

**1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	199.243,- Kč
<u>Vícenáklady</u>	<u>121.924,- Kč</u>
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	321.167,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH.

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.14. až 11.17., které zní takto:

„11.16. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2017 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.17. Objednatel si vyhrazuje, že některé ucelené části stavby budou realizovány, až po schválení dostatečných finančních prostředků pro realizaci této zakázky rozpočtovým opatřením v měsíci září 2017. Pokud taková situace nastane, není zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli sankce.

11.18. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.19. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.

11.20. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.21. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr vícenákladů

Ve Vysokém Mýtě, dne 26.07.2017

Ve Vysokém Mýtě, dne 28.7.2017

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitel:

Mgr. Vít Štech, DiS.