

**Dodatek č. 10
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0017**

**Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba
I.etapa**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Honus, tel. č. 725 079 899,
e-mail: miroslav.honus@moporuba.cz,
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,
e-mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v odd. B vložka 2211

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva.

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 17018733/0300

telefon: +420 548 129 111, email: imos@imosbrno.eu

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.08.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.10.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.11.2024, dodatku č. 4 ze dne 16.12.2024, dodatku č. 5 ze dne 19.02.2025, dodatku č.6 ze dne 05.03.2025, dodatku č.7 ze dne 28.03.2025, dodatku č.8 ze dne 22.05.2025 a dodatku č.9 ze dne 10.06.2025 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, a to níže uvedené méněpráce a vícepráce uvedené ve změnových listech č.24 až 27:
 - 1.1 Tento změnový list reflektuje všechny změny, upřesnění a doplnění na ocelové konstrukci zastřešení a jeho přidružených konstrukcích, jako jsou požární nebo přístupová schodiště. Hlavní částí této změny je tedy zpřesnění tonáže jednotlivých konstrukčních prvků celého zastřešení na základě zpracované výrobní technické dokumentace (VTD), která reflektuje úpravy v konstrukci, jako například neprováděné výměny tam, kde při povodních došlo k vyvrácení stromů, které zastřešením měly procházet. Bude také doplněn rošt pod terasovými prkny pochozí plochy pro zajištění lepšího odvádění vody z konstrukce. Konstrukce výtahové šachty bude také upravena dle požadavků dodavatele technologie výtahu. Další částí změny jsou doplňkové prvky konstrukce, a to jak z estetického, tak z praktického hlediska. Konkrétně se jedná o doplnění "ohrádkového zábradlí" u požárního schodiště, tak aby bylo zamezeno nárazu do hlavy procházející veřejnosti. Bude také doplněn krycí plech bočnic schodišťových stupňů, tak aby obnažená konstrukce schodnice nekazila estetický dojem a celé přístupové schodiště lépe splývalo se zbytkem zastřešení. Schodišťové stupně obou přístupových schodišť budou doplněny o výztuhy. Důvodem tohoto vyztužení je zamezení prohýbání akátových latí na stupních a tím zajištění lepší životnosti pochozí plochy. Plocha kolem požárního schodiště bude zvětšena a upravena geometricky. Původní obdélníková plocha bude zvětšena o 8,3 m² pro lepší přístupnost k točitému schodišti a navržena jako půlkruh, tak aby lépe zapadala do celkové koncepce díla, kde je většina prvků kruhových. Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce ve výši 1 296 388,39 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 424 082,34 Kč bez DPH – změnový list č. 24.
 - 1.2 Předmětem této změny je úprava množství dřevěných prvků na základě schválené výrobní dokumentace pobytových mol a pódii. Konkrétně se jedná o upřesnění nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a smluvním rozpočtem, kdy ve smluvním rozpočtu je 5ks, zatímco dle zadávací dokumentace jde o 7ks a doplnění výztuh z latí a fošen do pobytových mol a pro dřevěnou podlahu posezení u bistra. Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst.5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 199 371,96 Kč bez DPH – změnový list č. 25.
 - 1.3 Předmětem této změny je dodatečná výměna a osazení poklopů na stávajících šachtách kolem HI. třídy (2ks v zeleni a 1 ks ve velkoformátové dlažbě) a dodatečná výměna a osazení poklopů na stávající kanalizaci v rámci rekonstruované kanalizace parku Florida (řešeno změnovým listem ZL 13.3). Další částí změny je pak úprava vstupu do strojovny výtahu, tak aby odpovídal parametrům stanovených v ČSN EN 81-20. Konkrétně se jedná o doplnění teleskopického madla přístupového žebříku, montáž pantů a plynových vzpěr pro zajištění pozice v otevřeném stavu. Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst.5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 57 686,51 Kč bez DPH – změnový list č. 26.
 - 1.4 Předmětem této změny je dodatečná dodávka ventilátoru do výtahové šachty z důvodu zajištění lepší cirkulace vzduchu v této šachtici. Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst.5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 24 207,95 Kč bez DPH – změnový list č. 27.
2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 1 153 572,47 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet, který tvoří přílohu změnových listů č. 24 a 27 – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024:
71 928 181,06 Kč bez DPH

Cena díla po uzavření dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017:
80 038 528,49 Kč bez DPH

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **81 192 100,96 Kč bez DPH**

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III odst. 1 písm. g) této smlouvy činí **2 864 138,40 Kč bez DPH**,
- b) cena za zbývající část díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy činí **78 327 962,56 Kč bez DPH**.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

- 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
- 2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- 4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2200/RMOB2226/65 ze dne 13.06.2025.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 24 a 27 včetně položkového změnového rozpočtu

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová,
MPA



Datum: 2025.06.13
10:19:06 +02'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

V Brně dne:

Ing.
Robert
Suchánek



Datum: 2025.06.18
13:36:25 +02'00'

za zhotovitele
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva.