



KUMSP00SYAFO

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - PRAHA		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK)		
00349/	2017	220
2016/RRC		

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 00349/2016/RRC

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Janem Krkoškou**
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. PTS Josef Solnař, s.r.o.

se sídlem: U Hrubků 170, 709 00 Ostrava
zastoupena: Daliborem Solnařem, jednatelem
IČ: 26872951
DIČ: CZ26872951
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 0198980349/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28863

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00349/2016/RRC (dále jen „smlouva“), jež byla poskytovatelem podepsána dne 26. 2. 2016.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s příjemcem realizovaným projektem s názvem „Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely“ (dále jen „projekt“).
3. Dne 15. 3. 2017 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu. Uvedený projekt je řešen dle plánu a rozsahu, avšak některé vývojové a výpočtové procesy byly časově náročnější oproti předpokládanému plánu a došlo ke zpoždění technické realizace prototypů a vlastní výroba některých částí tohoto prototypu vyžaduje delší časové zajištění. Díky této skutečnosti není příjemce schopen splnit podmínky smlouvy a dokončit projekt dle účelového určení v termínu do 31. 3. 2017.
4. Poskytovatel prohlašuje, že navzdory nesplnění dílčích podmínek smlouvy, způsobené objektivními okolnostmi uvedenými v předchozím odstavci tohoto článku dohody, příjemce je na základě dosavadního příkladného plnění povinností dle schválené smlouvy schopen zdárně dokončit projekt v plném rozsahu v rámci prodloužené lhůty uvedené v článku III této dohody.

III.

Narovnání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.

2. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dále dohodly, že:
- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 12. 2017,
 - bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 25. 1. 2018,
 - za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 (úhrada osobních nákladů může být provedena až do 25. 1. 2018), a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a h) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/289 ze dne 15. 6. 2017.

V Ostravě dne18.....07. 2017

V Ostravě dne 21.6.2017


za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmána kraje



za příjemce
Dalibor Solnař
jednatel


Josef Solnař

FORADENSTVÍ
TECHNIKA
SLUŽBY

U Hrubků 170
708 00 OSTRAVA 6

TEL/FAX 596 744 163-4
GSM 777 475 174