



KUJCP018G76E

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/733/16/1

Č. smlouvy zhotovitele: S17-014-0038

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 775 863 296

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- II/409 Český Rudolec – Slavonice – Roman Pátek tel. 606 612 232
- II/408 část průtahu Lhota - Řečice vč. průtahu – Aleš Kolman 606 683 573
- II/128 konec N.Bystřice st.hranice – Jan Brožko tel: 724 146 678
- II/134 Bednárec průtah – Jan Peleška tel. 606 607 505

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
č.úctu: 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 777 162 133

Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. tel. č. 382 210 552

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí
tel. č. 602 612 961

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Pech
tel. č. 602 438 019

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, organizační ředitel
tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní znění

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH.....	25 753 834,24 Kč
DPH 21 %.....	5 408 305,19 Kč
Celkem včetně DPH.....	31 162 139,43 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1

- II/409 Český Rudolec – Slavonice vícepráce..... 206 105,16 Kč bez DPH
- II/128 konec N.Bystřice st.hranice vícepráce..... 16 005,60 Kč bez DPH
- II/134 Bednárec průtah vícepráce..... 43 230,60 Kč bez DPH

celkem26 019 176,60 Kč bez DPH
DPH 21 %.....5 464 027,09 Kč
Celkem včetně DPH.....31 483 203,69 Kč


Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihočeského kraje dne 8. 9. 2016 usnesením č. 991/2016/RK-96



Přezkoumal: Iva Votavová

V Českých Budějovicích dne - 9 -09- 2016
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne - 9 -09- 2016
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje




Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Úpravní stavby JIH
CR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016-část3 ,Okres J.Hradec				Registrační číslo projektu: N17-0014-0001		
Číslo a název objektu: Okres Jindřichův Hradec –Oprava komunikace III/409 Český Rudolec - Slavonice				SO 102		
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.	8.8.2016	113727.1	Frézování vozovek asfaltových, lok. Výspravy 6 cm, odvoz do 16 km	vícepráce lokální výspravy	po odfrézování obrusné vrstvy byl konstatován značně porušený podklad nad rámec plánovaného rozsahu	
2.	8.8.2016	572213.1	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2, lok. Výspravy	vícepráce lokální výspravy	po odfrézování obrusné vrstvy byl konstatován značně porušený podklad nad rámec plánovaného rozsahu	
3.	8.8.2016	574C55.4	asfaltový beton ložní vrstva ACL 16 Tl. 60mm, Lok.výspravy	vícepráce lokální výspravy	po odfrézování obrusné vrstvy byl konstatován značně porušený podklad nad rámec plánovaného rozsahu	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016-část3 ,Okres J.Hradec		Registrační číslo projektu: N17-014-0001									
Číslo a název objektu: Okres Jindřichův Hradec -Oprava komunikace III/409 Český Rudolec - Slavonice SO 102											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH Kč	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdílné celk. ceny Kč bez DPH
1	8.8.2016	46547	frézování vozovek asfaltových. lok. Výsrapy 6 cm, odvoz do 16 km	m ³	180	234,77	54,77	641,20 Kč	115 416,00 Kč	150 534,52 Kč	35 118,52 Kč
2	8.8.2016	46547	spojovací postřik z emulze do 0.5 kg/m2, lok. výsrapy	m ²	3000	3913	913	7,80 Kč	23 400,00 Kč	30 521,40 Kč	7 121,40 Kč
3	8.8.2016	46547	asfaltový beton ložní vrsta ACL 16 Tl. 60mm, Lok.výsrapy	m ²	3000	3913	913	179,48 Kč	538 440,00 Kč	702 305,24 Kč	163 865,24 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											206 105,16 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno <i>Miroslav PECH</i>	podpis [podpis]	datum: <i>9.9.2016</i>
-------------------------------	--------------------	---------------------------

Schválil:

inženýr stavby/TDI <i>Roman Pátek</i>	podpis [podpis]	datum: <i>9.9.2016</i>
--	--------------------	---------------------------

projektant/AD	podpis	datum:
---------------	--------	--------

zadavatel/objednatel <i>MARIN UJHÁČEK</i>	podpis [podpis]	datum: <i>9.9.2016</i>
--	--------------------	---------------------------

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum:
----------------------------------	--------	--------

Schválil:	podpis	datum:
-----------	--------	--------

SWITELSKÝ
stavby s.r.l.
podlepis: závod Dopravní stavby úřad, oblasť Český Rudolec
CR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Pančelny 58101
IČ: 480 35 599, DIČ: C2480 35 599
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod JINDŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
IČO: 709 71 641

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016-část3 ,Okres J.Hradec			Registrační číslo projektu: N17-0014-0001			
Číslo a název objektu: Okres Jindřichův Hradec –Oprava komunikace II/128 konec N.Bystřice - st.hranice SO 101						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.	25.7.2016	0	sanace příčných trhlin dle TP115,TP87	vícepráce sanace trhlin	po odfrézování konstatován větší výskyt trhlin v podkladu - nutná výprava	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016-část3 ,Okres J.Hradec			Registrační číslo projektu: N17-014-0001									
Číslo a název objektu: Okres Jindřichův Hradec -Oprava komunikace III/128 konec N.Bystřice - st.hranice SO 101												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	
1	25.7.2016	46403	sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87	m	200	356	156	102,60 Kč	20 520,00 Kč	36 525,60 Kč	16 005,60 Kč	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											16 005,60 Kč	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno <i>Miroslav PEČEK</i>	podpis: [redacted]	datum: 9.9.2016 GR
--------------------------------	--------------------	-----------------------

Schválili:

Inženýr stavby/TDI <i>Jan Brožko</i>	podpis: [redacted]	datum: 9.9.2016
projektant/AD	podpis: [redacted]	datum:
zadavatel/objednatel <i>MARTIN DŽABEK</i>	podpis: [redacted]	datum: 9.9.2016
Hlavní finanční manažer OKPOKČ:	podpis: [redacted]	datum:
Schválil:	podpis: [redacted]	datum:


 SWIEDELSKY
 stavby s.r.o.
 Jindřichův Hradec, ul. Panečánský 381/11
 377 01 Jindřichův Hradec, DIČ: CZ480 35 599

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod JINDŘICHŮV HRADEC
 Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
 IČO: 709 71 641

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (8)

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016-část3 ,Okres J.Hradec				Registrační číslo projektu: N17-0014-0001		
Číslo a název objektu: Okres Jindřichův Hradec –Oprava komunikace II/134 Bednárec průtah SO 101						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.	22.8.2016	113727.1	Frézování vozovek asfaltových, lok. Výspravy, odvoz do 16 km	vícepráce lokální výspravy	po odfrézování obrusné vrstvy byl konstatován značně porušený podklad nad rámec plánovaného rozsahu	
2.	22.8.2016	572213.1	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2, lok. Výspravy	vícepráce lokální výspravy	po odfrézování obrusné vrstvy byl konstatován značně porušený podklad nad rámec plánovaného rozsahu	
3.	22.8.2016	574C55	asfaltový beton ložní vrsta ACL 16 Tl. 60mm, Lok.výspravy	vícepráce lokální výspravy	po odfrézování obrusné vrstvy byl konstatován značně porušený podklad nad rámec plánovaného rozsahu	

* může být doloženo na samostatném listu

