

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005188

Číslo smlouvy konzultanta: 2021 092.37

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – zkapacitnění D2 MÚK Syrovice – DUSP vč. IČ, vizualizace, TP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: 10006-15937031/0710

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti Morava – RD malé zakázky BIM 2021

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 25564901

DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 155472010/0300

zastoupen:

společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

společnosti

e-mail:

tel:

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447

u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

na základě plné moci vedoucím společníkem

PK OSSENDORF, s.r.o.

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

42767377

CZ42767377

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

na základě plné moci vedoucím společníkem

PK OSSENDORF, s.r.o.

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

na základě plné moci vedoucím společníkem

PK OSSENDORF, s.r.o.

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

na základě plné moci vedoucím společníkem

PK OSSENDORF, s.r.o.

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

64616886

CZ64616886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

na základě plné moci vedoucím společníkem

PK OSSENDORF, s.r.o.

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
PK OSSENDORF, s.r.o.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
PK OSSENDORF, s.r.o.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Objednatel a konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým dochází ke změně vedoucího společníka pro zakázku

**D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – zkapacitnění D2 MÚK Syrovice – DUSP vč.
IČ, vizualizace, TP**

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 11. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-005188, č. Zhotovitele 2021 092.37 a dne 02. 02. 2023 dodatek č. 1/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování DUSP bez BIM, vč. inženýrské činnosti a zajištění nezbytných podkladů a průzkumů pro stavbu **D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ – zkapacitnění D2 a MÚK Syrovice.**
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci předchozího stupně dokumentace (TES+EIA) bylo uvažováno s demolicí budovy Policie České republiky (dále jen „PČR“) v areálu v Chrlicích u dálnice D2 vpravo bez její náhrady. Nyní, v rámci projednávání aktuálního stupně dokumentace (DUSP), došlo ke změně názoru PČR na areál, kdy nově vyžadují přesun budovy v rámci areálu a zachování jeho provozu.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že výše uvedená změna názoru PČR znamená úpravu celého areálu, včetně úprav další budovy a souvisejícího zařízení. Zároveň je nutno areál rozšířit o okolní plochy, včetně úprav příjezdových komunikací a inženýrských sítí, odkanalizování budov a napojení na zdroj pitné vody, tak aby byl záměr povolení schopným.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na body 1.2. a 1.3. tohoto článku dodatku smlouvy se vzájemně dohodly na zrušení dílčí části plnění technické pomoci, a to týkající se Demolice Areálu PČR – Kynologie.
- 1.5. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že na základě koordinace stavby se subjekty dotčenými záměrem stavby a na základě dodatečně předaného podkladu Objednatele (studie telematického řízení dopravy), je nezbytné v dokumentaci DUSP zohlednit dílčí dopady v rozsahu:
 - Úprava technického řešení o doplňkové napojení komerčních areálů mezi MÚK Ikea a MÚK Chrlice včetně souvisejících objektů (opěrná zeď, dopravní značení, veřejné osvětlení, úprava mostních objektů)

- Návrh prvků telematického řízení dopravy dle studie ŘSD
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro zajištění věcného plnění souvisejícího s majetkoprávním vypořádáním stavby je nezbytné zajistit geometrické plány trvalého záboru a VB E.GD dle návrhu stavby tak, aby bylo možné zajistit věcná práva k pozemkům stavby. Jelikož Geometrické plány nebyly součástí ceny plnění a nejsou Objednatelem zajišťovány samostatně, jsou nyní zařazeny do části Technické pomoci.
- 1.7. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 5.1, 5.2 a 7.1 Obecných podmínek a Zvláštních podmínek pro projektové práce, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ke změně rozsahu plnění části DUSP a k úpravě rozsahu činností části technické pomoci (dále jen „TP“), avšak k termínovému zpřesnění postupu plnění.
- 1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na revizi rozsahu přílohy č. 1 smlouvy, a to konkrétně částí DUSP a TP, avšak bez změny celkové ceny plnění.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na dílčí změně přílohy č. 4 smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.5. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram

Příloha č. 7 Smlouvy – Soupis prací

Za Objednatele:

Za Konzultanta:

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.06.11
10:14:10 +02'00'

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.06.11
10:14:30 +02'00'

PK OSSENDORF s.r.o.

na základě plné moci za účastníky Společnosti „**Morava – RD
malé zakázky BIM 2021**“

PK OSSENDORF s.r.o.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PŘÍLOHA 4 - HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

V případě požadavku Objednatele na dodání informačního modelu stavby (BIM), bude odevzdáván koncept BIM a čístopis BIM souběžně s konceptem a čístopisem samotné projektové dokumentace konkrétního stupně projektové přípravy.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Zajištění vstupních podkladů:	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept DUSP	6 měsíců od zajištění podkladů a předání výstupů podrobného IGP
Čístopis DUSP	2 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP, a to pro jednotlivě řešené části, tj. Zkapacitnění D2 nebo MÚK Syrovice
Majetkoprávní příprava (MPV)	Do 12 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV každé jednotlivě řešené části, tj. Zkapacitnění D2 nebo MÚK Syrovice
IČ k DUSP	Podání úplné žádosti o společné povolení do 8 měsíců od předání čístopisu DUSP každé jednotlivě řešené části, tj. Zkapacitnění D2 nebo MÚK Syrovice
Koncept vizualizace	Do 6 měsíců od pokynu Objednatele na základě čístopisu DUSP
Čístopis vizualizace	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele
Technická pomoc	Zahájení na pokyn Objednatele k dílčí činnosti Dokončení dle Přílohy 4 Harmonogram

Doba pro dokončení: maximálně 12/2026

D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 - zkapacitnění D2 a MUK Syrovice - DUSP bez BIM vč. IČ, vizualizace, TP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Vizualizace, videokompozice a fotokompozice	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ ke společnému povolení včetně majetkopř. projednání*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
878 400 000					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	0	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					23 307 520
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					20 928 000
Dodatek č. 2					0
Celková smluvní cena v Kč bez DPH					20 928 000
% navýšení ceny prací					0,00%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce**

Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 - zkapacitnění D2 a MÚK Syrovice

Část Zkapacitnění D2

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Dodatek č. 2

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Cena Kč
A. Průvodní zpráva					0	0
1. Identifikační údaje	15	15				0
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	40	40				0
3. Seznam vstupních podkladů	40	40				0
B. Souhrnná technická zpráva					50	
1. Popis území stavby	20	20				0
2. Celkový popis stavby	80	80				0
3. Připojení na technickou infrastrukturu	40	40				0
4. Dopravní řešení	60	60				0
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	30	30				0
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	60	60				0
7. Ochrana obyvatelstva	30	30				0
8. Zásady organizace výstavby	80	80			10	
9. Celkové vodohospodářské řešení	450	450			40	
C. Situační výkresy					85	
1. Situační výkres širších vztahů	60	60			10	
2. Katastrální situační výkres	40	40			5	
3. Koordinační situační výkres	80	80			50	
4. Speciální situační výkres	60	60			20	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část					1 130	
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					280	
1.1 Technická zpráva	110	110			30	
1.2 Výkresy	4200	4200			250	
2. Mostní objekty a zdi					390	
2.1 Technická zpráva	110	110			40	
2.2 Výkresy	2400	2400			350	
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva	30	30				
3.2 Hydrotechnické výpočty	60	60				
3.3 Statické výpočty	150	150				
3.4 Výkresy	280	280				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace					180	
4.1 Technická zpráva	40	40			30	
4.2 Výkresy	220	220			150	
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se				
5.2 Výkresy		neoceňuje se				
5.3 Statická část		neoceňuje se				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní					280	
6.1 Technická zpráva	30	30			40	
6.2 Výkresy	220	220			240	
7. Objekty drah		neoceňuje se				
8. Objekty pozemních staveb	150	150				
9. Ostatní stavební objekty	550	550				
10. Požární bezpečnostní řešení	40	40				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická					0	0
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se				
2.2 Výkresy		neoceňuje se				
Dokladová část					0	0
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	110	110				0
2. Doklad podle jiného právního předpisu	44	44				
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	66	66				
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	1850	1850				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se				
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se				0
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených	160	150				
Související dokumentace, podklady a průzkumy					0	0
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	80	80				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	20	20				
3. Projekt odpadového hospodářství	40	40				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se				
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	25	25				
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	80	80				
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se				
8. Hluková studie nebo její aktualizace	150	150				
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	90	90				
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	170	170				
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se				
12. Hydrogeologický posudek	80	80				
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	40	40				
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se				
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	150	150				
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatel		neoceňuje se				
Odhad stavebních nákladů	120				40	
Plán BOZP	40					0
Reprografie						
SOUCET celkem za DSP bez přírůžky na BIM v Kč bez DPH					1 305	

část MÚK Syrovice

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Cena Kč
A. Průvodní zpráva					0	0
1. Identifikační údaje	2	2				0
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8	8				0
3. Seznam vstupních podkladů	4	4				0
B. Souhrnná technická zpráva					0	0
1. Popis území stavby	2	2				0
2. Celkový popis stavby	40	40				0
3. Připojení na technickou infrastrukturu	6	6				0
4. Dopravní řešení	20	20				0
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	24	24				0
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12	12				0
7. Ochrana obyvatelstva	3	3				0
8. Zásady organizace výstavby	24	24				0
9. Celkové vodohospodářské řešení	120	120				0
C. Situační výkresy					0	0
1. Situační výkres širších vztahů	16	16				0
2. Katastrální situační výkres	4	4				0
3. Koordinační situační výkres	9	9				0
4. Speciální situační výkres	6	6				0
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část					0	0
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						0
1.1 Technická zpráva	60	60				0
1.2 Výkresy	380	380				0
2. Mostní objekty a zdi						0
2.1 Technická zpráva	60	60				0
2.2 Výkresy	550	550				0
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva	20	20				
3.2 Hydrotechnické výpočty	32	32				
3.3 Statické výpočty	60	60				
3.4 Výkresy	120	120				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva	20	20				
4.2 Výkresy	12	12				
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva			neoceňuje se			
5.2 Výkresy			neoceňuje se			
5.3 Statická část			neoceňuje se			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky						0
6.1 Technická zpráva	20	20				0
6.2 Výkresy	120	120				0
7. Objekty drah			neoceňuje se			
8. Objekty pozemních staveb	80	80				
9. Ostatní stavební objekty	150	150				
10. Požární bezpečnostní řešení	6	6				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část				0	0	0
2.1 Technická zpráva			neoceňuje se			
2.2 Výkresy			neoceňuje se			
Dokladová část					0	0
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	100	100				0
2. Doklad podle jiného právního předpisu	40	40				
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	60	60				
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	450	450				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			neoceňuje se			
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy			neoceňuje se			
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	120	120				0
Související dokumentace, podklady a průzkumy					0	0
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	60	60				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	10	10				
3. Projekt odpadového hospodářství	10	10				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			neoceňuje se			
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	100	100				
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	40	40				
7. Podrobný pedologický průzkum			neoceňuje se			
8. Hluková studie nebo její aktualizace	100	100				
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	160	160				
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	60	60				
11. Rešerše geotechnického průzkumu			neoceňuje se			
12. Hydrogeologický posudek	32	32				
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	40	40				
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			neoceňuje se			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	30	30				
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatel			neoceňuje se			
Odhad stavebních nákladů	60					0
Plán BOZP	10					
Reprografie						
SOUCET celkem za DSP bez přírůžky na BIM v Kč bez DPH					0	0

Technická pomoc

D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 - zkapacitnění D2 a MÚK Syrovice

Dodatek č. 2

	Počet hod.	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH	3200	-880		

Dodatek č. 2

Díličí činnosti při výkonu TP	TP	TP
činnost	hodin	hodin
Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatel požadovaného technického řešení	100	
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby	3000	-880
Příprava podkladů na dotazy DOSS, města, městských částí, obcí a MD ČR	60	
Návrh a projednání definitivního technického řešení ve vazbě na budoucí pokračování a zásahy do okolí	250	
Technické analýzy a rozborů	60	
Modely intenzit dopravy	300	
Dopravné inženýrské výpočty - kapacitní posouzení pro etapový i výhledový stav	400	
kapacitní posouzení pro etapový i výhledový stav	250	
kartogramy vybraných MÚK (pro všechny stavby) pro kapacitní posouzení (uvedena bude I50)	150	
Demolice Areálu PČR - Kynologie	1680	-1680
Součinnost při majetkoprávním předjednání	60	
Projektové podklady:	520	
Stavební technický průzkum objektu	250	
Geodetické zaměření objektu	150	
Diagnostika vozovky	120	
Dokumentace k povolení odstranění stavby	800	
Inženýrská činnost k zajištění Povolení k odstranění stavby	180	
Majetkoprávní vypořádání odstraňovaných staveb	120	
Oslovení správců inženýrských sítí		
Zpracování podkladů (§67 ZOPK) a žádosti o tzv. "Superstanovisko" (§82a ZOPK)	250	
Geometrické plány		800
Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele	100	
celkem hodin		
Kč/hod		
Celkem Kč bez DPH		

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

- 1) zohlednění závěrů provedeného kapacitního posouzení a dohodnutého závěru upravit napojení areálů podél D2 na nové kolektory (developer CTP)
- 2) rozšíření mostu v MÚK Chřlice o římsu pro novou cyklostezku včetně doprovodných opatření okolo Decathlon - Požadavek ŘSD viz záznamy
- 3) zahrnutí podrobného návrhu tematiky a DIS-SOS do stavby

Digitálně podepsal:

Datum: 16.06.2025 11:06:15 +02:00