

DODATEK Č. 1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO
MZP-OG-46/24/SDD

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024, CES: 230 157

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvem životního prostředí


se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce ředitele
odboru geologie,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.gov.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

DIAMO, státním podnikem

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaným v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.
AXVIII 520
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Josefem Kasperem, ředitelem odštěpného závodu
na základě plné moci
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 8010-0805109003/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)



Prováděcí smlouvy o dílo č. MZP-OG-46/24/SDD

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024, CES: 230 157

(dále jen „Rámcová dohoda“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 20. 11. 2025 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 19.6.2025

Zhotovitel

V Ostravě, dne 19.6.2025



**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie

DIAMO, státní podnik
Ing. Josef Kasper
ředitel odštěpného závodu HBZS



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava



DIAMO-D600/58900/202

ČR - Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie
Vršovická 65
100 10 Praha 10



Vaše značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/Tel.

Libušín

DIAMO-D600/58900/2025

ZBZS Libušín

2025-06-10



Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 1

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření Dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě o dílo MZP-OG-46/24/SDD ze dne 9. 12. 2024 jejímž předmětem je Zabezpečení tří starých důlních děl - „**jáma Lom u Mostu**“ (č. o. 2950) v k.ú. Lom u Mostu, „**Tiefer Antonistollen**“ (č. o. 2975) v k.ú. Horní Krupka a „**štola Bílina**“ (č. o. 2985) v k.ú. Bílina (dále jen Smlouva) s termínem plnění do 31. 07. 2025.

K provedení prací byl zhotovitelem zpracován a ze strany GDO předběžně schválen plán zabezpečení.

Pro zabezpečení SDD „**Tiefer Antonistollen**“ jsme na základě žádosti o souhlas s provedením prací obdrželi výzvu od odboru územního plánování a stavebního řádu - památkové péče Magistrátu města Teplice na upřesnění projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla upřesněna a předložena správnímu orgánu. Vzhledem ke zdlouhavému vyřizování potřebného souhlasu nebude možné dokončit zabezpečovací práce na SDD „**Tiefer Antonistollen**“ v dohodnutém termínu do 31. 07. 2025.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 20. 11. 2025.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Ing. Josef Kasper
ředitel o.z. HBZS

Stanovisko GDO: souhlas
Za GEOTest, a.s.



Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve třech vyhotoveních

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420 596 258 230
E-mail: hbzs@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú. 217301293/0300



