



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **5/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: **V01/2024**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Valašské Klobouky

MANAG, a.s.

Masarykovo náměstí 189

Zarámí 92

766 01 Valašské Klobouky

760 01 Zlín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Bělaška, starosta

Ing. Roman Kavečka

tel: 577 311 112, 731 679 887

577 584 101, 577 584 139

email: starosta@mu-vk.cz

kavecka@manag.cz

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 292669434/0300

číslo účtu: 2235904003/5500 (*číslo účtu
registrované pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

002 84 611

479 06 898



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ47906898

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 984

Název veřejné zakázky:

**S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských
Kloboukách**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 04. 2024. Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje čl. IV smlouvy. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se a doplňuje:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

37 670 196,95 Kč (bez DPH)

7 910 741,36 Kč DPH 21%

45 580 938,31 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřicet pět milionů pět set osmdesát tisíc devět set třicet osm 31/100 korun českých)

Nepodstatné změny závazku dle §222 odst. 4 zákona:

- 103 446,11 Kč bez DPH

+ 515 345,75 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2:

38 082 096,59 Kč (bez DPH)

7 997 240,29 Kč (21 % DPH)

46 079 336,88 Kč (včetně DPH)

Nepodstatné změny závazku dle §222 odst. 4 zákona:

- 608 516,77 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

+ 1 124 440,67 Kč bez DPH

Nepodstatné změn závazku jsou popsány ve změnovém listu č. 2 a soupisu změn, které jsou přílohou tohoto dodatku

Cena díla dle dodatku č. 3:

38 598 020,49 Kč (bez DPH)

8 105 584,30 Kč (21 % DPH)

46 703 604,79 Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 3 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 3 v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 16. 06. 2025

č. usnesení: RM/64/281/2025

Ve Valašských Kloboukách dne 18. 06. 2025

Ve Zlíně dne 18. 06. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Valašské Klobouky

MANAG, a.s.

Josef Bělaška
starosta

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba : S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách		Číslo SoD objednatele: 5/2024 Číslo SoD zhotovitele: V01/2024 ze dne: 9.4.2024	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.2	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	MANAG, a.s. Zarámí 92 760 01 Zlín		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
Název části stavby dotčené změnou			
	SO 01 Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity		
	SO 02 Nástavba, přístavba a stavební úpravy		
	SO 03 Rekonstrukce plynové kotelny		
	SO 04 Zpevněné plochy		
	SO 05 Splašková a dešťová kanalizace včetně retenční nádrže		
Odkazy :	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady: Příloha č. 1 - položkové rozpočty		
	na jinou část: Fotodokumentace		
Předmět změny: Provedení víceprací a méně prací			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:			
Změna č.1 - Změna formátu obkladů a dlažby - § 222 odstavec 4 ZZVZ V projektové dokumentaci byla navržena dlažba formátu 30 x 30 cm a obklad 20 x 40 cm. Vzhledem k praktičnosti, estetičnosti a hlavně údržby (menší počet spár), bylo na KD dohodnuto a objednatelem schváleno, že dlažby se stupněm protiskluzu R 10 budou provedeny z většího formátu 45 x 45 cm. V místnostech, kde projektová dokumentace stanovuje stupeň protiskluzu R 11 bude rozměr 30 x 30 cm zachován, protože ve větším formátu by byla změna formátu velmi nákladná. Z důvodu pokládky většího formátu dlažeb byl taktéž upraven rozměr obkladů na 25 x 60 cm. Cena víceprací bez DPH : 141 111,77 Kč Cena méně prací bez DPH: - 0,00 Kč			
Změna č.2 - Podhledy a kastl v 1.NP - § 222 odstavec 4 ZZVZ V místnostech č. 1.04, 1.05, 1.07 a 1.12 v 1.NP byl navržen sádkartonový podhled, který nezaručuje k instalacím ZTI, ÚT a VZT po celé délce přístup k jednotlivým vedením. Na kontrolním dni bylo dohodnuto, že SDK podhled bude v chodbách zaměněn za kazetový podhled a tím by bylo možné kontrolovat všechno instalační vedení namontováno pod stropem. Projektant změnu materiálu odsouhlasil. V místnosti č. 1.16 prochází velké množství kabelů, které nešlo zasekat do zdi, jak bylo navrženo v PD. Zde v tomto místě nebyla provedena omítka stropu, ale kazetový podhled a tím by bylo veškeré vedení zakryto. Taktéž bylo dohodnuto, že na kabelovém vedení v instalačním roštu procházející místností kuchyně bude proveden kastl z důvodu náročné údržby. Cena víceprací bez DPH : 64 473,61 Kč Cena méně prací bez DPH: - 51 292,93 Kč			
Změna č.3 - Změna svítidel a kabeláže, domácí telefon - § 222 odstavec 4 ZZVZ Vzhledem ke změně podhledů v chodbách v 1.NP, viz. "Změna č. 2", dochází taktéž k technické změně svítidel. Svítidla do SDK podhledy jsou nahrazena svítidly do rastru. Dále došlo ke změně domácího telefonu, který nově umí združit čtečky čipů pro dvě přístupová místa do objektu a také do výtahu. S ohledem na požadavek PBR musela být provedena změna kabeláže, kdy se nepožární kabely nahradily kabely požárními B2s1d1 a tímto byl splněn požadavek na CHÚC. Cena víceprací bez DPH : 118 307,89 Kč Cena méně prací bez DPH: - 92 533,49 Kč			

Změna č.4 - Výplně venkovního zábradlí schodiště - § 222 odstavec 4 ZZVZ

U navrženého únikového schodiště je podle projektové dokumentace zábradlí z kovového materiálu TAHOKOV. Vzhledem k tomu, že tento materiál je z větší části děrovaný, tak hrozí teoretické riziko zranění dětí, kdy bude toto děrování děti lákat, ke "strkání prstů". Proto bylo objednatelem schváleno provedení zábradlí ze skleněného bezpečnostního skla. Toto řešení navíc zvyšuje estetičnost i vůči novému skleněnému zábradlí ve vstupní části objektu na opěrné stěně.

Cena víceprací bez DPH : 5 502,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 0,00 Kč

Změna č.5 - Opláštění ocelových překladů - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Finální povrchová úprava překladů, jenž je tvořeno ocelovými nosníky, je štuková omítka. Pro provedení této omítky bylo nutné ještě doplnit ocelové nosníky o odolnější cementovou desku AQUAPANEL INDOOR. Toto doplnění je vhodné i z důvodu možnosti vzniku vlhkosti na podhledu okna. Tato varianta byla schválena projektantem a následně i objednatelem.

Cena víceprací bez DPH : 47 216,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 0,00 Kč

Změna č.6 - Opěrná zídka a prosklené zábradlí - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Pro lepší přístup k nově zrekonstruovanému objektu byl proveden nový návrh na opravu stávající opěrné zídky pouze do úrovně původně navrhované oblouku. Bylo tedy dohodnuto, že se oblouk nebude provádět a místo něj dojde k úpravě zídky v menší míře. S architektonického hlediska byla opěrná zídka vedoucí ke kotelně doplněna o skleněné zábradlí.

Cena víceprací bez DPH : 190 094,06 Kč

Cena méně prací bez DPH: -19 020,00 Kč

Změna č.7 - Přívody pro zařízení kuchyně a změna polohy dataprojektoru - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Při prohlídce místností v 1. NP, kde bude osazeno zařízení kuchyně, zjistili pracovníci tohoto dodavatele, že bude nutné některé přívody NN upravit, posunout nebo případně doplnit. Objednatel všechny požadavky odsouhlasil a zhotovitel tyto úpravy provedl. Při realizaci rozvodů ústředního vytápění v m. č. 1.03 bylo zjištěno, že poloha interaktivní tabule příliš blízko otopnému tělesu. Vzhledem k tomu, že radiátor nebylo možné nikam posunout, tak se po konzultaci s provozovatelem našla v místnosti vhodnější poloha. Z toho důvodu musela být veškerá kabeláž upravena a zatažena na jiné místo.

Cena víceprací bez DPH : 13 903,67 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

Změna č.8 - Nátěry podlah v 1. PP - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Po vyklizení místností č. 0.01, 0.04 a 0.05 před zahájením stavby bylo zjištěno, že povrchy podlahy jsou nerovné a stávající nátěr je provozem značně poškozený a pouhé vyčištění podlahy by bylo nedostačující. Z tohoto důvodu bylo na KD dohodnuto, že bude stávající podlaha srovnána samonivelační stěrkou a poté bude na stěrku proveden epoxidový nátěr a tím by došlo ke sjednocení všech místností v 1. PP.

Cena víceprací bez DPH : 19 564,15 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

Změna č.9 - Ocelová konstrukce výlezu na střechu - § 222 odstavec 4 ZZVZ

V místnosti 2.02 dle je navržen výlez na střechu o rozměru 700 x 1 300 mm s protipožární odolností a stahovacím žebříkem. Pro osazení vrchní části výlezu byly pod KOB plechy osazeny I nosníky, které měly zajišťovat stabilitu celé konstrukce výlezu. Při montáži bylo zjištěno, že pro zajištění větší stability a bezpečnosti bude nutno doplnit výlez o pomocnou ocelovou konstrukci. GP zpracoval návrh dle skutečného zaměření a zhotovitel tu konstrukci vyrobil a dodatečně přivařil k již osazeným nosníkům.

Cena víceprací bez DPH : 15 700,88 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

Změna č.10 - Protipožární připojení a zpevnění příček, výztuhy a opláštění vedení - § 222 odstavec 4 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude nutné doplnit zdivo a sádkartonové příčky v místě napojení na konstrukci střechy z KOB plechu, které tvoří protipožární úsek o lemy a klíny z protipožárního sádkartonu a minerální vaty. Pro větší pevnost byly předstěny pro zařizovací předměty doplněny o UA profily. Taktéž se musely provést předstěny pro pouzdra posuvných dveří. Pro uchycení madel, dělicích příček a věšákových stěn musely být do předstěny a některých SDK příček vloženy výztuhy z OSB desek, popřípadě fošen. V místnostech kuchyně, skladů potravin a nádobí bylo z hygienického hlediska provedeno opláštění potrubí ZTI a elektroinstalace.

Cena víceprací bez DPH : 119 773,35 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

Změna č.11 - Změna rozvodů a zařízení VZT v kuchyni - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Po zkušenostech z minulých staveb doporučila prováděcí firma zařízení vzduchotechniky drobnou změnu rozvodu na přívodu vzduchu do místnosti kuchyně. Jedná se o osazení textilního rukávu pro distribuci vzduchu. Změna se provádí z důvodu, aby pracovnice kuchyně nebyly vystaveny příliš silnému proudění vzduchu z výustek. Projektant tuto změnu odsouhlasil, stejně jako provozovatel kuchyně. Další změnou bylo dodání a osazení odsávacích zákrytů s většími rozměry oproti PD. Toto bylo schváleno na základě požadavku dodavatele gastro zařízení. S ohledem na použitý materiál na venkovní rozvody VZT se nemusely provádět nátěry potrubí.

Cena víceprací bez DPH : 53 517,23 Kč

Cena méně prací bez DPH: -31 146,70 Kč

Změna č.12 - Změna rozsahu prací zdravoinstalace a ÚT - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Při provádění hrubých rozvodů vody a kanalizace byla provedena kontrola ze strany dodavatele gastro zařízení. Po této kontrole bylo zjištěno, že se musí na dvou místech doplnit umyvadla, přizpůsobit veškeré vývody vody a kanalizace pro zařízení kuchyně. Mezi další změny, které se musely provést je osazení skříně s výzbrojí, osazení ventilů pro regulaci teploty vody v místech sprchy a umyvadel pro děti a osazení izolace na svislé dešťové potrubí z důvodu snížení hlukových hodnot. Pro větší bezpečnost při sprchování dětí byly sprchové mísy nahrazeny sprchovým žlábkem, prostor byl vyspádován a byla položena protiskluzová dlažba. V objektu kotelny je vedeno velké množství rozvodů a po dohodě zde musely být doplněny konstrukce pro uchycení potrubí, kotlů a jiného technologického zařízení. Na základě požadavku provozovatele kotelny byly rozděleny jednotlivé vodovodní větve, na které se osadilo měření a doplnilo se jedno oběhové čerpadlo. Z důvodu vyššího tlaku ve vodovodním potrubí se doplnilo i zabezpečovací zařízení. Kvůli menším tepelným ztrátám byla provedena izolace potrubí ve větším rozsahu. V místnostech patřících ke kuchyni byly na základě doporučení zhotovitele osazeny všude větší nerezové odtoky, protože navržené podlahové sifony neumožňují dokonalý přístup pro čištění. Součástí všech těchto změn jsou i dodávky a práce, které nebylo potřeba dodávat nebo provádět.

Cena víceprací bez DPH : 276 013,82 Kč

Cena méně prací bez DPH: -411 424,56 Kč

Změna č.13 - Stavební úpravy okapového chodníku - § 222 odstavec 4 ZZVZ

U bočního vstupu pro personál a zásobování kuchyně MŠ jsou ve stávajícím okapovém chodníku dva poklopy šachet vedoucích do sklepních prostor. Tyto poklopy jsou ve špatném stavu. Jsou zkorodované a vykazují netěsnost, protože dochází k zatékání místností v 1.PP. Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že tyto poklopy budou nahrazeny novými a prostor okolo nich a vstupu bude doplněn keramickou dlažbou. Rovněž bylo dohodnuto, že bude proveden nátěr na ocelovém roštu anglického dvorku z jihovýchodní strany.

Cena víceprací bez DPH : 16 887,88 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

Změna č.14 - Doplnění rozvodů NN a svítidel ve spojovacím krčku MŠ - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Při uvádění světelných okruhů do provozu bylo zjištěno, že osvětlení ve spojovacím krčku není možné propojit s nově vybudovanou elektroinstalací. Tyto rozvody jsou zastaralé a neodpovídají normám. Zhotovitel doporučil provést nové vedení v celém rozsahu včetně nových LED svítidel a připojit tento okruh k místnosti č. 1.12. Takto provedené osvětlení by odpovídalo platným normám a zhotovitel toto zahrne do celkové revizní zprávy.

Cena víceprací bez DPH : 34 349,36 Kč

Cena méně prací bez DPH: -3 099,09 Kč

Změna č.15 - Skříň plynovodního zařízení - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Po montáži nových plynovodních armatur u vstupu do kotelny bylo doporučeno zhotovitelem provést výměnu armaturní plynové skříně. Nový uzávěr a hlavně bezpečnostní uzávěr plynu pro kotelnu má větší rozměry než měly původní armatury a proto bylo rozhodnuto osadit novou skříň pro plynové armatury z nerezového plechu.

Cena víceprací bez DPH : 8 025,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : + 1 124 440,67 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : - 608 516,77 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dle změnového listu č. 2 (změny č.1 - 15) dojde ke zvýšení ceny díla o částku (saldo) 515 923,90 Kč bez DPH: absolutní změna závazku činí 1 732 957,44 Kč bez DPH, tj. 4,60 % z ceny díla

PRIJETÍ ZMĚNY

Navrhovaná změna ceny díla : 515 923,90 Kč (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE
Technickou a věcnou správnost:	Technickou a věcnou správnost:
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI): [redacted] IS Projekt, s.r.o. Na Výsluní 2255 688 01 Uherský Brod	Odsouhlasil projektant stavby: [redacted] UPOSS, spol.s r.o. Uherskobrodská 962 763 26 Luhačovice
Datum: 21.05.2025	Datum: 21.05.2025
Oznámení vydává:	Odsouhlasil za investora:

MANAG, a.s.
Zarámí 92
760 01 Zlín

Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Datum: 21.05.2025

Datum: 21.05.2025

Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Rekapitulace změnových položkových rozpočtů


Stavba : S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách

- stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

- nástavba, přístavba a stavební úpravy

p.číslo	název rozpočtu	cena bez DPH	21 % DPH	celkem	Změny
	Změnové rozpočty ke ZL č.2				
1.	Změna formátu obkladů a dlažby	141 111,77	29 633,47	170 745,24	
2.	Podhledy a kastl v 1.NP	13 180,68	2 767,94	15 948,62	
3.	Změna svítidel a kabeláže, domácí telefon	25 774,40	5 412,62	31 187,02	
4.	Výplně zábradlí venkovního schodiště	5 502,00	1 155,42	6 657,42	
5.	Opláštění ocelových překladů	47 216,00	9 915,36	57 131,36	
6.	Opěrná zídka a prosklené zábradlí	171 074,06	35 925,55	206 999,61	
	Přívody pro zařízení kuchyně a změna polohy				
7.	dataprotektoru	13 903,67	2 919,77	16 823,44	
8.	Nátěry podlah v 1.PP	19 564,15	4 108,47	23 672,62	
9.	Ocelová konstrukce výlezu na střechu	15 700,88	3 297,18	18 998,06	
	Protipožární připojení a zpevnění příček, výztuhy a				
10.	opláštění vedení	119 773,35	25 152,40	144 925,75	
11.	Změna rozvodů a zařízení VZT v kuchyni	22 370,53	4 697,81	27 068,34	
12.	Změna rozsahu prací zdravotní instalace a ÚT	-135 410,74	-28 436,26	-163 847,00	
13.	Stavební úpravy okapového chodníku	16 887,88	3 546,45	20 434,33	
14.	Doplnění rozvodů NN a svítidel ve spojovacím krčku	31 250,27	6 562,56	37 812,83	
15.	Skříň plynovodního zařízení	8 025,00	1 685,25	9 710,25	
16.			0,00	0,00	
17.			0,00	0,00	
18.			0,00	0,00	
19.			0,00	0,00	
20.			0,00	0,00	
21.			0,00	0,00	
22.			0,00	0,00	
23.			0,00	0,00	
24.			0,00	0,00	
25.			0,00	0,00	
Cena celkem		515 923,90	108 344,02	624 267,92	0,00

Vypracoval: XXXXXXXXXX
Valašské Klobouky 21.05. 2025





Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Změna formátu obkladů a dlažby

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
--------------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	141 111,77	Kč
DPH:	29 633,47	Kč
Celkem včetně DPH:	170 745,24	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Změna formátu obkladů a dlažby	141 111,77	29 633,47	170 745,24
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity SO	141 111,77	29 633,47	170 745,24
02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy			
SO 01, SO 02: Stavební část			
771: Podlahy z dlaždic a obklady	117 075,52	24 585,86	141 661,38
781: Obklady keramické	24 036,25	5 047,61	29 083,86
Celkem (bez DPH)	141 111,77		
DPH	29 633,47		
DPH 21 % ze základny: 141 112:	29 633,47		
Celkem (včetně DPH)	170 745,24		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet:			Změna formátu obkladů a dlažby				141 111,77
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic a obklady				117 075,52
1	SUB	771579000	Navýšení ceny za montáž většího formátu keramické dlažby hladké do tmele	m2	324,316	259,00	83 997,84

Plný popis: SO 01 - původní položka rozpočtu č. 115 - montáž podlah keram., tmel 30 x 30cm, výměra 141,82 m2, jednotková cena 480,- Kč/m2
SO 02 - původní položka rozpočtu č. 270 - montáž podlah keram., tmel 30 x 30 cm, výměra 182,486 m2, jednotková cena 480,- Kč/m2
SO 01, SO 02 - nová položka rozpočtu - montáž podlah keram., tmel 45 x 45 cm, výměra 324,316 m2, jednotková cena 739,- Kč/m2
Cenové navýšení jednotkové ceny je 333,- Kč/m2

2	SUB	771579001	Navýšení ceny za dlaždice většího formátu, protiskluzné R10, dle výběru investora	m2	356,748	92,72	33 077,67
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Plný popis: SO 01 - původní položka rozpočtu č. 119 - dlaždice 30 x 30cm,protiskluzné R10, dle výběru investora, výměra 156,002 m2, jednotková cena 257,28- Kč/m2
SO 02 - původní položka rozpočtu č. 119 - dlaždice 30 x 30cm,protiskluzné R10, dle výběru investora, výměra 200,746 m2, jednotková cena 257,28- Kč/m2
SO 01, SO 02 - nová položka rozpočtu - dlaždice 45 x 45 cm, protiskluzné R10, dle výběru investora, výměra 356,748 m2, jednotková cena 350,- Kč/m2
Cenové navýšení jednotkové ceny je 92,72 Kč/m2

Oddíl			781: Obklady keramické				24 036,25
3	SUB	781479000	Navýšení ceny za montáž většího formátu keramického obkladu vnitřních stěn do tmele	m2	480,725	50,00	24 036,25

Plný popis: SO 01 - původní položka rozpočtu č. 134 - obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, x 40 cm, výměra 252,125 m2, jednotková cena 480,-Kč/m2 20
SO 02 - původní položka rozpočtu č. 287 - obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, x 40 cm, výměra 228,600 m2, jednotková cena 480,-Kč/m2 20
SO 01, SO 02 - nová položka rozpočtu - obklad vnitřní stěn keramický, do tmele x 60 cm, výměra 480,725 m2, jednotková cena 530,- Kč/m2 25
Cenové navýšení jednotkové ceny je 50,- Kč/m2



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Podhledy a kasti v 1. NP

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	13 180,68	Kč
DPH:	2 767,94	Kč
Celkem včetně DPH:	15 948,62	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Podhledy a kasti v 1.NP	13 180,68	2 767,94	15 948,62
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	45 807,39	9 619,55	55 426,94
61: Úpravy povrchu vnitřní	- 9 440,82	- 1 982,57	- 11 423,39
767: Konstrukce zámečnické	64 473,61	13 539,46	78 013,07
784: Malby	- 4 165,40	- 874,73	- 5 040,13
43: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	- 5 060,00	- 1 062,60	- 6 122,60
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	- 32 626,71	- 6 851,61	- 39 478,31
4: Vodotěsné konstrukce	- 32 626,71	- 6 851,61	- 39 478,31
Celkem (bez DPH)	13 180,68		
DPH	2 767,94		
DPH 21 % ze základny: 13 181:	2 767,94		
Celkem (včetně DPH)	15 948,62		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet:			Podhledy a kastl v 1.NP				13 180,68
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				45 807,39
Oddíl			61: Úpravy povrchu vnitřní				- 9 440,82
29	SUB	602016191	Penetrační nátěr stěn PROFÍ UNI Putzgrund	m2	- 11,610	25,00	- 290,25
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: m.č. 1.16		-		
			-11.61		- 11.610		
31	SUB	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	- 19,200	297,00	- 5 702,40
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: m.č. 1.16		-		
			-19.2		- 19.200		
34	SUB	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	- 11,610	297,00	- 3 448,17
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: -11.61		- 11.610		
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				64 473,61
107	SUB	767587111	Nosný rošt podhl., vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	58,570	626,82	36 712,85
			Plný popis: ---				
108	SUB	767587211	Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm tl. 15 mm	m2	58,570	297,51	17 425,16
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: 1.04 - 9.15m2		-		
			1.05 - 11.02m2		-		
			1.16 - 19.2m2		-		
			1.07 - 6.3m2		-		
			1.12 -12.9m2		-		
381	SUB	954312203R00	Opláštění z SDK, 2str, do 500x500 mm, RBI tl. 12,5 mm	m	8,700	1 188,00	10 335,60
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: m.č. 1.15		-		
Oddíl			784: Malby				- 4 165,40
145	SUB	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	- 58,570	16,00	- 937,12
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: 1.04 - 9.15m2		-		
			1.05 - 11.02m2		-		
			1.16 - 19.2m2		-		
			1.07 - 6.3m2		-		
			1.12 -12.9m2		-		
146	SUB	784115712	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	- 39,370	46,00	- 1 811,02
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: 1.04 - 9.15m2		-		
			1.05 - 11.02m2		-		
			1.07 - 6.3m2		-		
			1.12 -12.9m2		-		
147	SUB	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	- 30,810	46,00	- 1 417,26
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: m.č. 1.16		-		
			-11.61		- 11.610		
			-19.2		- 19.200		
Oddíl			43: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				- 5 060,00
106	SUB	Pol 0105	Síre do 70 mm	m	- 100,000	50,60	- 5 060,00
			Plný popis: ---				
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				- 32 626,71
Oddíl			4: Vodovodné konstrukce				- 32 626,71
79	SUB	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	- 39,370	828,72	- 32 626,71
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: 1.04 - 9.15m2		-		
			1.05 - 11.02m2		-		
			1.07 - 6.3m2		-		
			1.12 -12.9m2		-		



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Změna svítidel a kabeláže, domácí telefon

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	25 774,40	Kč
DPH:	5 412,62	Kč
Celkem včetně DPH:	31 187,02	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet : Zmena svítidel a kabeláže, domácí telefon	25 774,40	5 412,62	31 187,02
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	59 425,31	12 479,32	71 904,63
** Nezarazeno	61 076,75	12 826,12	73 902,87
12 00: KABELY	1 789,50	375,80	2 165,30
18 00: Pokládka kabelu UTP 4pár (výška do 10m)	2 484,00	521,64	3 005,64
31 00: Domácí telefon (DT)	- 9 948,94	- 2 089,28	- 12 038,22
35 00: Montáž zásuvky (krabice)	- 1 610,00	- 338,10	- 1 948,10
39 00: HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	5 634,00	1 183,14	6 817,14
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	- 33 650,91	- 7 066,69	- 40 717,60
03 01: Svítidla 1NP	- 2 852,78	- 599,08	- 3 451,86
24 00: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	13 790,60	2 896,03	16 686,63
31 00: Domácí telefon (DT)	- 43 438,73	- 9 122,13	- 52 560,86
35 00: Montáž zásuvky (krabice)	- 1 564,00	- 328,44	- 1 892,44
61 00: VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm	414,00	86,94	500,94
Celkem (bez DPH)	25 774,40		
DPH	5 412,62		
DPH 21 % ze základny: 25 774:	5 412,62		
Celkem (včetně DPH)	31 187,02		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Zmena svítidel a kabeláže, domácí telefon				25 774,40
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				59 425,31
Oddíl			**: Nezarazeno				61 076,75
410	SUB		řídící jednotka pro 2 dveře, LAN, se zálohou napájení	kus	1,000	12 195,50	12 195,50
Plný popis: ---							
411	SUB		vnitřní RFID čtečka Mifare	kus	2,000	1 335,00	2 670,00
Plný popis: ---							
412	SUB		Domácí telefon dotykový IP videotelefon 7", LAN, WiFi, bílý	kus	3,000	4 487,50	13 462,50
Plný popis: ---							
413	SUB		modul RFID čtečky Mifare (13,56 MHz), 2. gen.	kus	2,000	2 327,50	4 655,00
Plný popis: ---							
414	SUB		modul se šesti zvonkovými tlačítky, nerez, 2. generace	kus	2,000	2 327,50	4 655,00
Plný popis: ---							
415	SUB		řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP LAN verze, nerez	kus	2,000	6 088,75	12 177,50
Plný popis: ---							
416	SUB		zápustná instal.krab. s rámečkem pro 3 moduly, 2.gen	kus	2,000	2 008,75	4 017,50
Plný popis: ---							
417	SUB		povrchová stříška proti dešti a slunci pro 2-modulový interkom, nerez	kus	2,000	1 466,25	2 932,50
Plný popis: ---							
418	SUB		napájecí switch 8 port	kus	1,000	1 871,25	1 871,25
Plný popis: ---							
419	SUB		Zdroj napájecí zámky	kus	1,000	2 440,00	2 440,00
Plný popis: ---							
Oddíl			12 00: KABELY				1 789,50
20	SUB	Pol 0021	Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, AWG23 4P, 250 MHz	M	150,000	11,93	1 789,50
Plný popis: ---							
Oddíl			18 00: Pokládka kabelu UTP 4pár (výška do 10m)				2 484,00
31	SUB	Pol 0032	uložení volně	M	150,000	16,56	2 484,00
Plný popis: ---							
Oddíl			31 00: Domácí telefon (DT)				- 9 948,94
56	SUB	Pol 0060	Napájecí zdroj-2vod AV systém 6DIN	ks	- 1,000	2 328,48	- 2 328,48
Plný popis: ---							
57	SUB	Pol 0061	Videorozbočovač pro 4 účastníky, 2vodičový systém	ks	- 1,000	845,87	- 845,87
Plný popis: ---							
58	SUB	Pol 0063	Konfigurator 1 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
59	SUB	Pol 0064	Konfigurator 2 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
60	SUB	Pol 0065	Konfigurator 3 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
61	SUB	Pol 0066	Konfigurator 4 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
62	SUB	Pol 0067	Konfigurator 5 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
63	SUB	Pol 0068	Konfigurator 6 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
64	SUB	Pol 0069	Konfigurator 7 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
65	SUB	Pol 0070	Konfigurator 8 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
66	SUB	Pol 0071	Konfigurator 9 (balení 10 ks)	ks	- 1,000	111,95	- 111,95
Plný popis: ---							
67	SUB	Pol 0080	AC PŘEVODNÍK RS485/ETHERNET	ks	- 1,000	4 422,63	- 4 422,63
Plný popis: ---							
70	SUB	Pol 0083	ZDROJ 230V;12VDC;1,25A, 6DIN	ks	- 1,000	1 344,41	- 1 344,41
Plný popis: ---							
Oddíl			35 00: Montáž zásuvky (krabice)				- 1 610,00
73	SUB	Pol 0094	Připojení a montáž videorozbočovače	KS	- 1,000	460,00	- 460,00
Plný popis: ---							
74	SUB	Pol 0097	Připojení a montáž zdroje na DIN lištu	KS	- 5,000	230,00	- 1 150,00
Plný popis: ---							
Oddíl			39 00: HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				5 634,00
78	SUB	Pol 0101	Konfigurace DT, oživení, zaškolení obsluhy	hod	11,000	414,00	4 554,00
Plný popis: ---							
79	SUB	Pol 0102	Zakreslení skutečného provedení rozvodů	hod	3,000	360,00	1 080,00
Plný popis: ---							
Objekt			SO 02: Nastavba, přístavba a stavební úpravy				- 33 650,91
Oddíl			03 01: Svítidla 1NP				- 2 852,78

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7	SUB	Pol_0007	Svítlidlo "B1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 Plný popis: ---	ks	- 1,000	1 672,06	- 1 672,06
8	SUB	Pol_0008	Svítlidlo "C1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 Plný popis: ---	ks	7,000	1 020,76	7 145,32
9	SUB	Pol_0009	"Svítlidlo "B2" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08" Plný popis: ---	ks	- 2,000	1 672,06	- 3 344,12
10	SUB	Pol_0010	"Svítlidlo "B2N" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08" Plný popis: ---	ks	- 4,000	2 837,56	- 11 350,24
14	SUB	Pol_0013A	Svítlidlo "N2" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 Plný popis: ---	ks	4,000	1 592,08	6 368,32
Oddíl			24 00: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				13 790,60
74	SUB	Pol_0065	CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně Plný popis: ---	m	- 220,000	32,14	- 7 070,80
75	SUB	Pol_0066	CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně Plný popis: ---	m	- 390,000	32,14	- 12 534,60
407	SUB		CXKH-R-O 3x 1,5 B2s1d1 Plný popis: ---	m	220,000	75,90	16 698,00
408	SUB		CXKH-R-O 3x 1,5 B2s1d1 Plný popis: ---	m	220,000	75,90	16 698,00
Oddíl			31 00: Domácí telefon (DT)				- 43 438,73
19	SUB	Pol_0058	Videotelefon bez sluchátka s barevnou obrazovkou úhlopříčky cca 7" pro 2vodičový systém, adresný interkon pro min. 10 účastníků Plný popis: ---	ks	- 3,000	4 023,10	- 12 069,30
20	SUB	Pol_0059	Napájecí zdroj 0,6A 2DIN,2V Plný popis: ---	ks	- 3,000	2 328,48	- 6 985,44
21	SUB	Pol_0062	Instalační krabice do zdi pro videotelefon, 3 moduly Plný popis: ---	ks	- 1,000	327,78	- 327,78
22	SUB	Pol_0072	Lemovací rámeček + šasi (3 moduly) Plný popis: ---	ks	- 1,000	1 559,59	- 1 559,59
23	SUB	Pol_0073	Barevný audio/video modul Plný popis: ---	ks	- 1,000	6 921,77	- 6 921,77
24	SUB	Pol_0074	Kryt audio/video modulu Plný popis: ---	ks	- 1,000	886,38	- 886,38
25	SUB	Pol_0075	Tlačítkový modul se 4 tlač. Plný popis: ---	ks	- 1,000	953,68	- 953,68
26	SUB	Pol_0076	Kryt 3tlačítkového modulu Plný popis: ---	ks	- 1,000	966,70	- 966,70
27	SUB	Pol_0077	Kryt kovový pro ostatní funkce Plný popis: ---	ks	- 1,000	1 001,88	- 1 001,88
28	SUB	Pol_0078	Video uzel na DIN lištu pro připojení 4 zdrojů videosignálu (tablo) Plný popis: ---	ks	- 1,000	3 668,63	- 3 668,63
29	SUB	Pol_0079	AC ČTEČKA KARET 13,56MHZ Plný popis: ---	ks	- 1,000	5 408,76	- 5 408,76
30	SUB	Pol_0080	ZDROJ 230V;12VDC;1,25A, 6DIN Plný popis: ---	ks	- 2,000	1 344,41	- 2 688,82
Oddíl			35 00: Montáž zásuvky (krabice)				- 1 564,00
40	SUB	Pol_0093	Připojení a montáž video uzlu Plný popis: ---	KS	- 1,000	460,00	- 460,00
42	SUB	Pol_0096A	Připojení a montáž zdroje na DIN lištu Plný popis: ---	KS	- 2,000	184,00	- 368,00
43	SUB	Pol_0096B	Připojení a montáž relé na DIN lištu Plný popis: ---	KS	- 4,000	184,00	- 736,00
Oddíl			61 00: VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm				414,00
94	SUB	Pol_0170	Síre 30 mm Plný popis: ---	m	10,000	41,40	414,00



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Výplně zábradlí venkovního schodiště

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	5 502,00	Kč
DPH:	1 155,42	Kč
Celkem včetně DPH:	6 657,42	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Výplně zábradlí venkovního schodiště	5 502,00	1 155,42	6 657,42
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	5 502,00	1 155,42	6 657,42
767: Konstrukce zámečnické	5 502,00	1 155,42	6 657,42
Celkem (bez DPH)	5 502,00		
DPH	1 155,42		
DPH 21 % ze základny: 5 502:	1 155,42		
Celkem (včetně DPH)	6 657,42		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Výplně zábradlí venkovního schodiště				5 502,00
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				5 502,00
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				5 502,00
421	SUB	000421	Záměna výplně venkovního ocelového schodiště z tahokovu za čiré sklo	kpl	1,000	5 502,00	5 502,00

Plný popis: Dodávka a montáž výplně zábradlí z tahokovu dle SoD -12 m2 x 824,-Kč/m2 = -9.888,- Kč
 Dodávka a montáž výplně zábradlí z bezpečnostního skla 10,8 m2*1425,-Kč/m2 = 15.390,- Kč
 Celkový cenový rozdíl je 5.502,- Kč



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Opláštění ocelových překladů

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	47 216,00	Kč
DPH:	9 915,36	Kč
Celkem včetně DPH:	57 131,36	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Opláštění ocelových překladů	47 216,00	9 915,36	57 131,36
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	47 216,00	9 915,36	57 131,36
4: Vodorovné konstrukce	47 216,00	9 915,36	57 131,36
Celkem (bez DPH)	47 216,00		
DPH	9 915,36		
DPH 21 % ze základny: 47 216:	9 915,36		
Celkem (včetně DPH)	57 131,36		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Opláštění ocelových překladů				47 216,00
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				47 216,00
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				47 216,00
424	SP	13111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů	m2	13,248	195,00	2 583,26
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: (6+4,9+6+4,9+5,175+4,9+4,775+1,2)*0,35					13,248		
426	SP	Nab.cena	Montáž podhledu ocelového nosníku cementovými deskami do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm včetně pomocného materiálu	m	37,850	908,72	34 395,07
Plný popis: ---							
427	H	59533330R	Deska cementová AQUAPANEL INDOOR, 1200 x 900 x 12,5 mm	m2	15,235	672,00	10 237,67
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: (6+4,9+6+4,9+5,175+4,9+4,775+1,2)*0,35*1,15					15,235		



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Opěrná zídka a prosklené zábradlí

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	171 074,06	Kč
DPH:	35 925,55	Kč
Celkem včetně DPH:	206 999,62	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Opěrná zídka a prosklené zábradlí	171 074,06	35 925,55	206 999,62
SO 04: Zpevněné plochy	171 074,06	35 925,55	206 999,62
01_SO_04: Zpevněné plochy	171 074,06	35 925,55	206 999,62
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 3 906,14	- 820,29	- 4 726,42
767: Konstrukce zámečnické	150 258,00	31 554,18	181 812,18
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	24 722,20	5 191,66	29 913,86
Celkem (bez DPH)	171 074,06		
DPH	35 925,55		
DPH 21 % ze základny: 171 074:	35 925,55		
Celkem (včetně DPH)	206 999,62		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet:			Opěrná zídka a prosklené zábradlí				171 074,06
Objekt			SO 04: Zpevněné plochy				171 074,06
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				- 3 906,14
12	SUB	R0019678PCX	Oprava a ztužení stáv. opěrné zdi předsazení o 100 mm od stáv. zdi, kotvení navrtanými ocelovými trny ke stáv. zdi	m2	- 15,000	1 268,00	- 19 020,00
Plný popis: ---							
428	SP	11321826R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37	m3	1,067	5 390,00	5 748,44
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 11.85*0.3*0.3 1.067							
429	SP	11351805R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení	m2	3,555	1 101,00	3 914,06
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 11.85*0.3 3.555							
430	SP	11351806R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění	m2	3,555	365,00	1 297,58
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 11.85*0.3 3.555							
433	SP	11361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,070	59 340,00	4 153,80
Plný popis: ---							
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				150 258,00
462	SUB		Skleněné zábradlí	m	11,850	12 680,00	150 258,00
Plný popis: Skleněné zábradlí s nerezovým madlem v. 1000mm Sklo čiré Nerezové madlo DN 32mm spodní AL profil k ukotvení skleněné výplně							
Oddíl			D96: Presuny suti a vybouraných hmot				24 722,20
53	SUB	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	27,840	250,80	6 982,27
Plný popis: ---							
54	SUB	79083R01PCX	Vodorovné přemístění suti k recyklaci do 6000 m	t	27,840	218,31	6 077,75
Plný popis: ---							
461	SP	13109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	95,985	121,50	11 662,18
Plný popis: Stávající betonová plocha před vstupem							



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Přívody pro vybyvení kuchyně a změna polohy dataprojektoru

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	13 903,67	Kč
DPH:	2 919,77	Kč
Celkem včetně DPH:	16 823,44	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Přívody pro zařízení kuchyně a změna polohy dataprojektoru	13 903,67	2 919,77	16 823,44
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	4 182,42	878,31	5 060,73
13: ZÁSUVKY	657,90	138,16	796,06
14: Montáž zásuvek se zapojením vodičů, zapuštěných 16 A, provedení	441,60	92,74	534,34
19: KRABICE	377,00	79,17	456,17
29: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 914,72	402,09	2 316,81
42: VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE	368,00	77,28	445,28
43: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm	202,40	42,50	244,90
44: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm	220,80	46,37	267,17
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	9 721,25	2 041,46	11 762,71
14 01: RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE	192,72	40,47	233,19
767: Konstrukce zámečnické	8 050,00	1 690,50	9 740,50
01 00: Datové zásuvky	340,88	71,58	412,46
12 00: KABELY	1 014,05	212,95	1 227,00
54: Trubky	123,60	25,96	149,56
Celkem (bez DPH)	13 903,67		
DPH	2 919,77		
DPH 21 % ze základny: 13 904:	2 919,77		
Celkem (včetně DPH)	16 823,44		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Elektroinstalace VCP				13 903,67
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				4 182,42
Oddíl			13: ZÁSUVKY				657,90
44	SUB	Pol_0043	Jednonásobná zásuvka 16A/230V, zapuštěná, s clonkami	ks	6,000	109,65	657,90
Plný popis: ---							
Oddíl			14: Montáž zásuvek se zapojením vodičů, zapuštěných 16 A, provedení				441,60
46	SUB	Pol_0045	2P + PE	ks	6,000	73,60	441,60
Plný popis: ---							
Oddíl			19: KRABICE				377,00
54	SUB	Pol_0053	Krabice přístrojová pod omítku	ks	10,000	37,70	377,00
Plný popis: ---							
Oddíl			29: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				1 914,72
78	SUB	Pol_0076	CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně	m	48,000	39,89	1 914,72
Plný popis: ---							
Oddíl			42: VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNĚM PRO KRABICE				368,00
104	SUB	Pol_0103	KP,KR	ks	10,000	36,80	368,00
Plný popis: ---							
Oddíl			43: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNĚM - HLOUBKA 30mm				202,40
106	SUB	Pol_0105	Síř do 70 mm	m	4,000	50,60	202,40
Plný popis: ---							
Oddíl			44: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNĚM - HLOUBKA 50mm				220,80
107	SUB	Pol_0106	Síř do 200 mm	m	3,000	73,60	220,80
Plný popis: ---							
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				9 721,25
Oddíl			14 01: RÁMECKY PRO PŘÍSTROJE				192,72
50	SUB	Pol_0048	Pětínásobný rámeček vodorovný, bílý	ks	2,000	96,36	192,72
Plný popis: ---							
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				8 050,00
136	SUB	Pol_01003	Pomocné a přidružené výkony	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
Plný popis: ---							
137	SUB	Pol_0112	Podružný materiál	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
Plný popis: ---							
Oddíl			01 00: Datové zásuvky				340,88
1	SUB	Pol_0001	Krýt zásuvky komunikační, b. bílá	ks	4,000	60,05	240,20
Plný popis: ---							
3	SUB	Pol_0003	Nosná maska pro 2x Keystone RJ45	ks	4,000	25,17	100,68
Plný popis: ---							
Oddíl			12 00: KABELY				1 014,05
6	SUB	Pol_0021	Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, AWG23 4P, 250 MHz	M	85,000	11,93	1 014,05
Plný popis: ---							
Oddíl			54: Trubky				123,60
74	SUB	Pol_0147	trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=25mm	M	5,000	6,49	32,45
Plný popis: ---							
76	SUB	Pol_0149	trubka ohebná korugovaná PVC, 350N, d=40mm	M	5,000	18,23	91,15
Plný popis: ---							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Nátěry podlah v 1.PP

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
--------------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	19 564,15	Kč
DPH:	4 108,47	Kč
Celkem včetně DPH:	23 672,62	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Nátěry podlah 1.PP	19 564,15	4 108,47	23 672,62
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	19 564,15	4 108,47	23 672,62
<i>63: Podlahy a podlahové konstrukce</i>	<i>8 567,58</i>	<i>1 799,19</i>	<i>10 366,77</i>
<i>783: Nátěry</i>	<i>10 996,57</i>	<i>2 309,28</i>	<i>13 305,85</i>
Celkem (bez DPH)	19 564,15		
DPH	4 108,47		
DPH 21 % ze základny: 19 564:	4 108,47		
Celkem (včetně DPH)	23 672,62		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Nátěry podlah v 1.PP				19 564,15
Objekt			SO 01: Stavební úpravy vany a zázemí - navýšení kapacity				19 564,15
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce				8 567,58
48	SUB	632419102	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.2 mm	m2	36,670	198,00	7 260,66
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1PP : 36.67m2 -							
m.č. 0.04 15.03m2 -							
m.č. 0.05 21.64m2 -							
49	SUB	632441491	Broušení samonivelační stěrky	m2	36,670	35,64	1 306,92
Plný popis: ---							
Oddíl			783: Nátěry				10 996,57
141	SUB	783851223	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	46,450	236,74	10 996,57
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1PP : 46.45m2 -							
m.č. 0.01 9.78m2 -							
m.č. 0.04 15.03m2 -							
m.č. 0.05 21.64m2 -							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Ocelová konstrukce výlezu na střeche

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	15 700,88	Kč
DPH:	3 297,18	Kč
Celkem včetně DPH:	18 998,06	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Ocelová konstrukce výlezu na střechu	15 700,88	3 297,18	18 998,06
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	15 700,88	3 297,18	18 998,06
767: Konstrukce zámečnické	15 260,00	3 204,60	18 464,60
94: Lešení a stavební výtahy	440,88	92,58	533,46
Celkem (bez DPH)	15 700,88		
DPH	3 297,18		
DPH 21 % ze základny: 15 701:	3 297,18		
Celkem (včetně DPH)	18 998,06		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Ocelová konstrukce výlezu na střechu				15 700,88
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				15 700,88
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				15 260,00
456	SUB	R-položka	Výroba konstrukce pro výlez na střechu Plný popis: Ocelová konstrukce pro vytvoření výstupního prostoru mezi střechou a kazetovým podhledem a doplnění žebříku včetně povrchové úpravy dle doplňující PD Materiál : ocelové profily 67 kg, barva základní šedá	kpl	1,000	12 060,00	12 060,00
457	SUB	R-položka	Osazení a přivaření ocelové konstrukce do prostoru podhledu Plný popis: Přivaření ocelové konstrukce k ocelovým nosníkům: 4 hod x 500,- = 2 000,- Doprava materiálu na stavbu: 800,- Režijní materiál na svařování, řezání a broušení: 400,-	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
Oddíl			94: Lešení a stavební výtahy				440,88
127	SUB	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Plný popis: ---	m2	3,800	116,02	440,88



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Protipožární připojení a zpevnění příček, výztuhy a opláštění vedení

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	119 773,35	Kč
DPH:	25 152,40	Kč
Celkem včetně DPH:	144 925,75	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Protipožární připojení a zpevnění příček, výztuhy a opláštění vedení	119 773,35	25 152,40	144 925,75
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	119 773,35	25 152,40	144 925,75
3: Svislé a kompletní konstrukce	119 773,35	25 152,40	144 925,75
Celkem (bez DPH)	119 773,35		
DPH	25 152,40		
DPH 21 % ze základny: 119 773:	25 152,40		
Celkem (včetně DPH)	144 925,75		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Protipožární připojení a zpevnění příček, výztuhy a opláštění vedení				119 773,35
Objekt			SO 01: Stavební úpravy vany a zázemí - navýšení kapacity				119 773,35
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				119 773,35
4	SUB	3	D+M UA profilů pro nově zděné příčky pro, ručníky	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
Plný popis: ---							
6	SUB	5	D+M UA profilů pro geberity, vč. výstup pro madla	kus	18,000	2 800,00	50 400,00
Plný popis: ---							
8	SUB	R-Položka	PO ucpávka mezi SDK příčkou a trapézovým plechem mezi požárními úseky	bm	75,900	250,00	18 975,00
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: m.č. 2.10a, 2.23, 2.24, 2.26, 2.20, 2.02b, 2.10, 2.09, 2.02c 2,625+2,55+4,05+1,275+0,6+2,5+2+1,85+2,225+1+1,6+4,425+2,95+2+5,425+4,425+1,1							
					75.900	-	
9	SUB	42266111RU7	SDK předstěna pro zakrytí UA profilů, posuvných dveří	m2	15,660	880,00	13 780,80
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: m.č. 2.07, 2.18 a 2.21 - (2,9+2,9+2,9)*1,8							
					-		
12	SP	42263310RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro upevnění zařizovacích předmětů (topné žebříky, geberity) OSB desky	kus	16,000	310,00	4 960,00
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: m.č. 2.22 1ks m.č. 2.21 4ks m.č. 2.18 3ks m.č. 2.17 2ks m.č. 2.12 1ks m.č. 2.08 2ks m.č. 2.07 2ks m.č. 2.06 1ks							
					-		
457	SUB	R-položka	Protihluková izolace z minerální vaty tl. 80mm, objem 40Kg/m3	m	36,800	125,00	4 600,00
Plný popis: ---							
459	SUB	R-položka	Protipožární lem mezi zdívkou a trapézovým plechem z PO sádrokartonu vč. tepelné izolace tl. 80mm, objem 40Kg/m3	m	25,600	395,00	10 112,00
Plný popis: ---							
468	SUB	R-Položka	Opláštění potrubí z SDK desek 1.NP zázemí prostor kuchyně	bm	14,530	935,00	13 585,55
Plný popis: Kanalizační potrubí							
Výkaz výměr: 1.92+2+7,41+3,2							
					14.530		



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Změna rozvodů a zařízení VZT v kuchyni

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	22 370,53	Kč
DPH:	4 697,81	Kč
Celkem včetně DPH:	27 068,34	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Změna rozvodů a zařízení VZT kuchyni	22 370,53	4 697,81	27 068,34
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	28 045,70	5 889,60	33 935,30
783: Nátery	- 10 230,42	- 2 148,39	- 12 378,81
VZT03: Zařízení c. 1 - Vetrání kuchyně	38 276,12	8 037,99	46 314,11
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	- 5 675,17	- 1 191,79	- 6 866,96
783: Nátery	- 5 675,17	- 1 191,79	- 6 866,96
Celkem (bez DPH)	22 370,53		
DPH	4 697,81		
DPH 21 % ze základny: 22 371:	4 697,81		
Celkem (včetně DPH)	27 068,34		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Změna rozvodů a zařízení VZT v kuchyni				22 370,53
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				28 045,70
Oddíl			783: Nátery				- 10 230,42
3	SUB	783293203	Nátěr kovových konstr.disperz.Eternal z+2x email	m2	- 24,783	412,80	- 10 230,42
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: Zaf.č.1-výfuk : 8*0.5*4 16.000							
Zaf.č.2-výfuk : 8*0.315*3.14 7.913							
Žaluzie : 0.5*0.5*3+0.2*0.2*3 0.870							
Oddíl			VZT03: Zařízení c. 1 - Vetrání kuchyne				38 276,12
8	SUB	Předb.cena	Potrubí 4hr.SK.I.pozink.do obv.2630 vč.30% tvarov.	m	- 3,050	1 552,32	- 4 734,58
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1.5 : 96 96.000							
10	SUB	Předb.cena	Potr.4hr.SK.I. pozink.do obv.1890 vč.40% tvarov.	m	- 3,300	1 143,36	- 3 773,09
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1.6 : 9 9.000							
22	SUB	Předb.cena	Výústka komfort.2Ř.800*300 přívodní s regulací	ks	- 2,000	3 366,72	- 6 733,44
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1.18 : 2 2.000							
31	SUB	Předb.cena	Rozšíření odsávacího zákrytu nerez.3200*1200 vč.filtrů,lapačů tuků a osvětlení	m2	0,840	12 280,00	10 315,20
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: plocha 3.84m2 -							
(3.2*1.2)-3 0.840							
-							
32	SUB	Předb.cena	Rozšíření odsávacího zákrytu nerez.2300*1400 vč.filtrů,lapačů tuků a osvětlení	m2	1,220	22 482,00	27 428,04
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: plocha 3.22m2 -							
(2.3*1.4)-2 1.220							
-							
467	SUB		Tkaninové vzduchové potrubí Ø500	m	6,350	1 504,25	9 551,99
Plný popis: ---							
469	SUB		Olemování prostupu D600/200	kus	1,000	590,00	590,00
Plný popis: ---							
470	SUB		RK 500x500	kus	1,000	4 560,00	4 560,00
Plný popis: ---							
471	SUB		RK D160	kus	1,000	322,00	322,00
Plný popis: ---							
472	SUB		PRO 500x500 /500 L300	kus	1,000	750,00	750,00
Plný popis: ---							
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				- 5 675,17
Oddíl			783: Nátery				- 5 675,17
17	SUB	83293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. Balakryl z+2x email	m2	- 13,748	412,80	- 5 675,17
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: Přívodní potrubí : 3.14*0.315*2.5*3 7.418							
Výfukové potrubí : 3.14*0.42*1.6*3 6.330							

MANAG, a.s.
Zarámí 92
76001 Zlín
<https://manag.cz/>

**CENOVÁ NABÍDKA****ZAKÁZKA**

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Změna rozsahu prací zdravotní instalace a ÚT

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
--------------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 135 410,74	Kč
DPH:	- 28 436,25	Kč
Celkem včetně DPH:	- 163 846,99	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Změna rozsahu prací zdravotní instalace a ÚT	231 754,41	48 668,43	280 422,83
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	201 425,86	42 299,43	243 725,28
721: Vnitřní kanalizace	120 572,04	25 320,13	145 892,17
722: Vnitřní vodovod	60 381,68	12 680,15	73 061,83
725: Zarizovací předměty	20 472,14	4 299,15	24 771,29
SO 03: Rekonstrukce plynové kotelny	30 328,55	6 369,00	36 697,55
767: Konstrukce zámečnické	21 381,59	4 490,13	25 871,72
722: Vnitřní vodovod	8 946,96	1 878,86	10 825,82
Rozpočet: ZTI - odpochty	- 411 424,56	- 86 399,16	- 497 823,72
SO 01_00_01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	- 59 750,72	- 12 547,65	- 72 298,37
1: Zemní práce	- 59 750,72	- 12 547,65	- 72 298,37
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	- 27 711,96	- 5 819,51	- 33 531,47
722 01: Vnitřní vodovod	- 4 366,77	- 917,02	- 5 283,79
725 00: Zarizovací předměty	- 23 345,19	- 4 902,49	- 28 247,68
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	- 181 472,32	- 38 109,19	- 219 581,51
721: Vnitřní kanalizace	- 13 677,00	- 2 872,17	- 16 549,17
725: Zarizovací předměty	- 167 795,32	- 35 237,02	- 203 032,34
SO 03: Rekonstrukce plynové kotelny	- 5 776,09	- 1 212,98	- 6 989,07
721: Vnitřní kanalizace	- 5 776,09	- 1 212,98	- 6 989,07
SO 05: Splašková a dešťová kanalizace	- 130 200,00	- 27 342,00	- 157 542,00
8: Trubní vedení	- 130 200,00	- 27 342,00	- 157 542,00
VV 2: Neuznatelné	- 6 513,47	- 1 367,83	- 7 881,29
SO 03a: Rekonstrukce plynové kotelny	- 6 513,47	- 1 367,83	- 7 881,29
721: Vnitřní kanalizace	- 6 513,47	- 1 367,83	- 7 881,29
Rozpočet: Změna rozsahu prací zdravotní instalace a ÚT	44 259,42	9 294,48	53 553,90
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	44 259,42	9 294,48	53 553,90
722: Vnitřní vodovod	31 646,42	6 645,75	38 292,17
724: Strojní vybavení	6 673,00	1 401,33	8 074,33
732: Strojovny	5 940,00	1 247,40	7 187,40
Celkem (bez DPH)	- 135 410,74		
DPH	- 28 436,25		
DPH 21 % ze základny: -135 411:	- 28 436,25		
Celkem (včetně DPH)	- 163 846,99		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet:			Změna rozsahu prací zdravotní instalace a ÚT				231 754,41
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				201 425,86
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace				120 572,04
1	SUB	17-0956.R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 140 mm	kus	2,000	2 720,00	5 440,00
Plný popis: ---							
2	SUB	17-6104.R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	10,000	413,50	4 135,00
Plný popis: ---							
3	SUB	19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2,000	111,00	222,00
Plný popis: ---							
3	SUB	22181213RZ2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 5 mm, vnitřní průměr 110 mm - dešťové svody	m	30,000	345,60	10 368,00
Plný popis: ---							
4	SUB	21170956R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 140 mm	kus	2,000	2 720,00	5 440,00
Plný popis: ---							
5	SUB	21176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5,000	321,00	1 605,00
Plný popis: ---							
6	SUB	21176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	10,000	413,50	4 135,00
Plný popis: ---							
7	SUB	21194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2,000	111,00	222,00
Plný popis: ---							
8	SUB	21175301T00	Montáž potrubí kanalizace připojovací do D 32 mm, - rekuperace VZT	m	72,000	240,00	17 280,00
Plný popis: ---							
9	SUB	21194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	21,000	94,10	1 976,10
Plný popis: ---							
10	SUB	21213041RT1	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu, s dodávkou betonové směsi	kus	4,000	3 200,00	12 800,00
Plný popis: ---							
12	SUB	598249	Žlab nerezový 70cm, ke stěně i do prostoru, VIGOUR	ks	4,000	7 346,00	29 384,00
Plný popis: ---							
15	SUB	28615234.A	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP	kus	2,000	211,50	423,00
Plný popis: ---							
24	SUB	28651703.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	1,000	141,94	141,94
Plný popis: ---							
465	SUB	R-položka	Montáž kuchyňských žlabů	ks	6,000	4 500,00	27 000,00
Plný popis: montáž kuchyňských žlabů vč. betonáže, izolace a spádování							
Oddíl			722: Vnitřní vodovod				60 381,68
4	SUB	17-2311.R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	29,000	421,00	12 209,00
Plný popis: ---							
5	SUB		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	29,000	97,70	2 833,30
Plný popis: ---							
6	SUB		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	14,000	287,50	4 025,00
Plný popis: ---							
7	SUB		Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 25 mm, vodovod	kus	14,000	201,00	2 814,00
Plný popis: ---							
8	SUB		Skříň D25 speciál 650x650x285 bílá mléčné sklo, RAL9003 hadice D25 /30m	oubč	1,000	12 200,00	12 200,00
Plný popis: ---							
14	SUB	22172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	29,000	455,00	13 195,00
Plný popis: ---							
15	SUB	22181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	29,000	122,13	3 541,63
Plný popis: ---							
16	SUB	22190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	14,000	359,38	5 031,25
Plný popis: ---							
17	SUB	22172963R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 25 mm, vodovod	kus	14,000	251,25	3 517,50
Plný popis: ---							
18	SUB	722 25-9201	Montáž hydrantového systému D 25	ks	1,000	1 015,00	1 015,00
Plný popis: ---							
Oddíl			725: Zařizovací předměty				20 472,14
90	SUB	25219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	oubč	2,000	349,50	699,00
Plný popis: ---							
91	SUB	25860213R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	kus	2,000	323,12	646,24
Plný popis: ---							
104	SUB	55145000	Baterie umyvadlová stojánek s otvíráním odpadu	kus	2,000	616,19	1 232,38
Plný popis: ---							
114	SUB	642153251	Umyvadlo 55x42 cm 1 otv. pro baterii	oubč	2,000	699,01	1 398,02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: ---							
118	SUB	64291560	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	2,000	646,25	1 292,50
Plný popis: ---							
487	SUB	R-položka	Baterie dřezová stojánková páková, s elastickým ramenem, stříbrošedá chrom	kus	6,000	2 534,00	15 204,00
Plný popis: ---							
Objekt			SO 03: Rekonstrukce plynové kotelny	30 328,55			
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické	21 381,59			
481	SUB	67884221RT3	Konzola, 2 upevňovací body, hmoždinka+vrut, ALK 27/18, délka 500 mm	kus	18,000	291,00	5 238,00
Plný popis: ---							
482	SUB	67883121R00	Objímka jednošroubová, upínací sestava, FGRS	kus	48,000	174,50	8 376,00
Plný popis: ---							
483	SUB	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	13,000	12,36	160,68
Plný popis: ---							
484	SP	67995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20kg	kg	79,000	58,29	4 604,91
Plný popis: ocelová konstrukce pod kotle							
493	SUB	R-položka	Ocelový profilový materiál	kg	79,000	38,00	3 002,00
Plný popis: ---							
Oddíl			722: Vnitřní vodovod	8 946,96			
9	SUB		Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit	kus	3,000	2 374,52	7 123,56
Plný popis: ---							
10	SUB	2 17-3912.R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 20mm	kus	6,000	52,90	317,40
Plný popis: ---							
11	SUB	4 26-3313.R00	Šroubení voda, přímé, IVAR.SP 603 DN 20	kus	6,000	251,00	1 506,00
Plný popis: ---							
Rozpočet			ZTI MNP	- 411 424,56			
Objekt			SO 01_00_01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	- 59 750,72			
Oddíl			1: Zemní práce	- 59 750,72			
1	SUB	32301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	- 38,600	324,60	- 12 529,56
Plný popis: ---							
Výkaz vnměr: Okopávky pro splaškovou ležatou kanalizaci : 210*0.6*0.6 75.600							
2	SUB	62701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	- 29,000	177,60	- 5 150,40
Plný popis: ---							
Výkaz vnměr: 210*0.6*0.5 63.000							
3	SUB	62702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	- 29,000	183,00	- 5 307,00
Plný popis: ---							
4	SUB	71201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	- 29,000	11,28	- 327,12
Plný popis: ---							
5	SUB	75101101R00	Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	- 22,681	423,60	- 9 607,67
Plný popis: ---							
Výkaz vnměr: Obsvo ležaté kanalizace pískem : 210*0.6*0.5 63.000 odpočet potrubí : -(3.14*0.05*0.05*70) -0.550 -(3.14*0.0625*0.0625*60) -0.736 -(3.14*0.08*0.08*70) -1.407 -(3.14*0.1*0.1*10) -0.314							
6	SUB	58152195	Písek kopaný Nr	t	- 81,448	329,40	- 26 828,97
Plný popis: ---							
Výkaz vnměr: 59.9938*1.89 113.388							
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	- 27 711,96			
Oddíl			722 01: Vnitřní vodovod	- 4 366,77			
74	SUB	44983102	Skfň hydrantová prázdná C52, hloubka 220mm, Dvířka dle PD interiéru - mléčná	kus	- 1,000	4 366,77	- 4 366,77
Plný popis: ---							
Oddíl			725 00: Zarizovací predmety	- 23 345,19			
92	SUB	25249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	oubd	- 1,000	1 462,88	- 1 462,88
Plný popis: ---							
98	SUB	25829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	- 4,000	308,10	- 1 232,40
Plný popis: ---							
105	SUB	55145016	Baterie dřezová nástěnná	kus	- 10,000	1 321,00	- 13 210,00
Plný popis: ---							
Výkaz vnměr: baterie standardní. osazena úsporným perlátorem s průtokem max. 6l/min : 11 11.000							
107	SUB	55162150.A	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	- 7,000	644,88	- 4 514,16
Plný popis: ---							
112	SUB	55220113.M	Vanička sprchová	kus	- 1,000	2 925,75	- 2 925,75
Plný popis: ---							
Objekt			SO 02: Nastavba, přístavba a stavební úpravy	- 181 472,32			
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace	- 13 677,00			
21	SUB	55162231	Střešní vtok svislý Drainbox s vyhříváním	kus	- 3,000	4 559,00	- 13 677,00
Plný popis: ---							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Oddíl			725: Zarizovací predmety				- 167 795,32
54	SUB	001	Dělicí příčka WC	kus	- 8,000	16 841,00	- 134 728,00
Plný popis: ---							
60	SUB	25219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	oubč	- 14,000	188,00	- 2 632,00
Plný popis: ---							
61	SUB	25249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	oubč	- 3,000	611,00	- 1 833,00
Plný popis: ---							
84	SUB	55220113.M	Vanička sprchová	ks	- 3,000	4 568,40	- 13 705,20
Plný popis: ---							
89	SUB	64291560	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	- 14,000	1 064,08	- 14 897,12
Plný popis: ---							
Objekt			SO 03: Rekonstrukce plynové kotelny				- 5 776,09
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace				- 5 776,09
5	SUB	42663201	Kalový box pro přečerpávání odpadní vody	kus	- 0,470	12 289,56	- 5 776,09
Plný popis: ---							
Objekt			SO 05: Splašková a dešťová kanalizace				- 130 200,00
Oddíl			8: Trubní vedení				- 130 200,00
20	SUB	28611156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	kus	- 210,000	620,00	- 130 200,00
Plný popis: ---							
Objekt			SO 03a: Rekonstrukce plynové kotelny				- 6 513,47
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace				- 6 513,47
5	SUB	42663201	Kalový box pro přečerpávání odpadní vody	kus	- 0,530	12 289,56	- 6 513,47
Plný popis: ---							
Rozpočet:			ZTI VCP				44 259,42
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				44 259,42
Oddíl			722: Vnitřní vodovod				31 646,42
6	SUB	2 18-1213.RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	24,000	113,50	2 724,00
Plný popis: ---							
7	SUB	2 18-1213.RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	2,000	51,71	103,42
Plný popis: ---							
8	SUB	18-1213.RW2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	32,000	155,00	4 960,00
Plný popis: ---							
9	SUB	18-1213.RW8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	12,000	174,50	2 094,00
Plný popis: ---							
10	SUB	2 18-1213.RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	4,000	189,50	758,00
Plný popis: ---							
11	SUB	2 26-5114.R00	Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN 25 x 260 mm, Qn 3,5	kus	3,000	2 890,00	8 670,00
Plný popis: Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN 25 x 260 mm, Qn 3,5							
14	SUB	2 23-5116.R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 50 mm	kus	2,000	1 660,00	3 320,00
Plný popis: ---							
15	SUB	2 23-1163.R00	Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 1"	kus	1,000	3 345,00	3 345,00
Plný popis: Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 1"							
16	SUB		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65mm	m	74,000	12,50	925,00
Plný popis: ---							
45	SUB	551100124	Kohout kulový voda 1"	kus	6,000	427,70	2 566,20
Plný popis: ---							
46	SUB	551100125	Kohout kulový voda 5/4"	kus	4,000	545,20	2 180,80
Plný popis: ---							
Oddíl			724: Strojní vybavení				6 673,00
17	SUB	4 30-1106.R00	Montáž expanzní nádoby pro vodárenské systémy, objem 50 l	kus	1,000	1 175,00	1 175,00
Plný popis: Montáž expanzní nádoby pro vodárenské systémy, objem 50 l							
18	SUB	484-66606R	Nádoba expanzní membránová Refix DE 50 l, 10/4 bar	kus	1,000	5 498,00	5 498,00
Plný popis: Nádoba expanzní membránová Refix DE 50 l, 10/4 bar							
Oddíl			732: Strojovny				5 940,00
19	SUB	32421312R00	Čerpadlo cirkulační pro teplou vodu	oubč	1,000	5 940,00	5 940,00
Plný popis: Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-40							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Stavební úpravy okapového chodníku

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	16 887,88	Kč
DPH:	3 546,45	Kč
Celkem včetně DPH:	20 434,33	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Stavební úpravy okapového chodníku	16 887,88	3 546,45	20 434,33
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	16 887,88	3 546,45	20 434,33
767: Konstrukce zámečnické	9 452,20	1 984,96	11 437,16
771: Podlahy z dlaždic a obklady	7 435,68	1 561,49	8 997,17
Celkem (bez DPH)	16 887,88		
DPH	3 546,45		
DPH 21 % ze základny: 16 888:	3 546,45		
Celkem (včetně DPH)	20 434,33		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Stavební úpravy okapového chodníku				16 887,88
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				16 887,88
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				9 452,20
464	SUB		Osazení a dodávka poklopů 50x50cm	kus	2,000	3 762,00	7 524,00
Plný popis: ---							
474	SUB	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" oškrabáním	m2	6,200	44,50	275,90
Plný popis: ---							
488	SUB	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	6,200	266,50	1 652,30
Plný popis: Nátěr mříží							
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic a obklady				7 435,68
473	H	597820301	Dlaždice keramická 450 x 450 x 8 mm	m2	7,056	350,00	2 469,60
Plný popis: dodávka dlažby							
Výkaz výměr: 6.72*1.05					7.056		
485	SP	71575111RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm	m2	6,720	739,00	4 966,08
Plný popis: ---							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Doplnění rozvodů NN a svítidel ve spojovacím krčku

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	31 250,27	Kč
DPH:	6 562,56	Kč
Celkem včetně DPH:	37 812,83	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Doplnění rozvodů NN a svítidel ve spojovacím krčku	13 903,67	2 919,77	16 823,44
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	4 182,42	878,31	5 060,73
13: ZÁSUVKY	657,90	138,16	796,06
14: Montáž zásuvek se zapojením vodičů, zapuštěných 16 A, provedení	441,60	92,74	534,34
19: KRABICE	377,00	79,17	456,17
29: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 914,72	402,09	2 316,81
42: VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE	368,00	77,28	445,28
43: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm	202,40	42,50	244,90
44: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm	220,80	46,37	267,17
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	9 721,25	2 041,46	11 762,71
14 01: RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE	192,72	40,47	233,19
767: Konstrukce zámečnické	8 050,00	1 690,50	9 740,50
01 00: Datové zásuvky	340,88	71,58	412,46
12 00: KABELY	1 014,05	212,95	1 227,00
54: Trubky	123,60	25,96	149,56
Rozpočet: Elektroinstalace Výmena osvětlení hlavní vchod	17 346,60	3 642,79	20 989,39
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	20 445,69	4 293,59	24 739,28
43: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm	20 445,69	4 293,59	24 739,28
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	- 3 099,09	- 650,81	- 3 749,90
03 01: Svítidla 1NP	- 3 099,09	- 650,81	- 3 749,90
Celkem (bez DPH)	31 250,27		
DPH	6 562,56		
DPH 21 % ze základny: 31 250:	6 562,56		
Celkem (včetně DPH)	37 812,83		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Doplnění rozvodů NN a svítidel ve spojovacím krčku				13 903,67
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				4 182,42
Oddíl			13: ZÁSUVKY				657,90
44	SUB	Pol 0043	Jednonásobná zásuvka 16A/230V, zapuštěná, s clonkami	ks	6,000	109,65	657,90
			Plný popis: ---				
Oddíl			14: Montáž zásuvek se zapojením vodičů, zapuštěných 16 A, provedení				441,60
46	SUB	Pol 0045	2P + PE	ks	6,000	73,60	441,60
			Plný popis: ---				
Oddíl			19: KRABICE				377,00
54	SUB	Pol 0053	Krabice přístrojová pod omítku	ks	10,000	37,70	377,00
			Plný popis: ---				
Oddíl			29: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				1 914,72
78	SUB	Pol 0076	CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně	m	48,000	39,89	1 914,72
			Plný popis: ---				
Oddíl			42: VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNĚM PRO KRABICE				368,00
104	SUB	Pol 0103	KP,KR	ks	10,000	36,80	368,00
			Plný popis: ---				
Oddíl			43: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNĚM - HLOUBKA 30mm				202,40
106	SUB	Pol 0105	Síre do 70 mm	m	4,000	50,60	202,40
			Plný popis: ---				
Oddíl			44: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNĚM - HLOUBKA 50mm				220,80
107	SUB	Pol 0106	Síre do 200 mm	m	3,000	73,60	220,80
			Plný popis: ---				
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				9 721,25
Oddíl			14 01: RÁMECKY PRO PŘÍSTROJE				192,72
50	SUB	Pol 0048	Pětínásobný rámeček vodorovný, bílý	ks	2,000	96,36	192,72
			Plný popis: ---				
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				8 050,00
136	SUB	Pol 01003	Pomocné a přidružené výkony	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
			Plný popis: ---				
137	SUB	Pol 0112	Podružný materiál	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
			Plný popis: ---				
Oddíl			01 00: Datové zásuvky				340,88
1	SUB	Pol 0001	Kryt zásuvky komunikační, b. bílá	ks	4,000	60,05	240,20
			Plný popis: ---				
3	SUB	Pol 0003	Nosná maska pro 2x Keystone RJ45	ks	4,000	25,17	100,68
			Plný popis: ---				
Oddíl			12 00: KABELY				1 014,05
6	SUB	Pol 0021	Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, AWG23 4P, 250 MHz	M	85,000	11,93	1 014,05
			Plný popis: ---				
Oddíl			54: Trubky				123,60
74	SUB	Pol 0147	trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=25mm	M	5,000	6,49	32,45
			Plný popis: ---				
76	SUB	Pol 0149	trubka ohebná korugovaná PVC, 350N, d=40mm	M	5,000	18,23	91,15
			Plný popis: ---				
Rozpočet			Elektroinstalace Výmena osvětlení hlavní vchod				17 346,60
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				20 445,69
Oddíl			43: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNĚM - HLOUBKA 30mm				20 445,69
6	SUB	Pol 0005	Svítlidlo "A1" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07	ks	6,000	1 533,68	9 202,08
			Plný popis: ---				
11	SUB	Pol 0010	1 zdroj s krytem	ks	6,000	276,00	1 656,00
			Plný popis: ---				
30	SUB	Pol 0028	1-pólový spínač (1) , 250V/10A, IP20	ks	1,000	122,66	122,66
			Plný popis: ---				
80	SUB	Pol 0069B	CYKY 5-Jx2.5 mm2, pevně	m	35,000	52,57	1 839,95
			Plný popis: ---				
96	SUB	Pol 0094	Demontaz stavajicijo zarizeni	hod	4,000	368,00	1 472,00
			Plný popis: ---				
106	SUB	Pol 0105	Síre do 70 mm	m	5,000	50,60	253,00
			Plný popis: ---				
476	SUB	R-položka	průraz betonovým stropem	kus	6,000	500,00	3 000,00
			Plný popis: ---				
477	SUB	R-položka	Venkovní svítidlo šedé	kus	1,000	2 900,00	2 900,00
			Plný popis: ---				
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				- 3 099,09
Oddíl			03 01: Svítidla 1NP				- 3 099,09
12	SUB	Pol 0012	Svítlidlo "E1C" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08	ks	-1,000	3 099,09	- 3 099,09
			Plný popis: ---				



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Skříň plynovodního zařízení

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	8 025,00	Kč
DPH:	1 685,25	Kč
Celkem včetně DPH:	9 710,25	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Skříň plynovodního zařízení	8 025,00	1 685,25	9 710,25
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	8 025,00	1 685,25	9 710,25
767: Konstrukce zámečnické	8 025,00	1 685,25	9 710,25
Celkem (bez DPH)	8 025,00		
DPH		1 685,25	
DPH 21 % ze základny: 8 025:		1 685,25	
Celkem (včetně DPH)		9 710,25	

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Skříň HUP				8 025,00
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				8 025,00
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				8 025,00
486	SUB	R-položka	Dodávka + montáž nerezová skříň HUP 70x70cm	kus	1,000	8 025,00	8 025,00

Plný popis: ---