

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3)č.: **ZL 1***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** KS Brno, Husova 15**Datum:** 29.3.2017

Předmět změny: Kabelové žlaby

Dotčené místo: 3.NP

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočet**7 380,40 Kč**

Změnu vyvolal:

dodavatel**Popis a odůvodnění změny:**

Změna profilu žlabu vzhledem k úbytku počtu kabelů směrem ke konci trasy. Možnost zachování stávající dispozice nábytku a max. využití užité plochy kanceláří.

Cena bez DPH: -6 099,50 Kč

DPH: -1 280,90 Kč

Cena celkem: -7 380,40 Kč

Přípočty: 92 295,80 Kč

Odpočty: 99 676,20 Kč

CENA CELKEM**-7 380,40 Kč**Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkemListů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Miroslav Kolář

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

Ing. Rostislav Hanák

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Ivo Gromeš

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Milan Medvěd

souhlas

Datum: