

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3)č.: **ZL 2***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** KS Brno, Husova 15**Datum:****3.4.2017**

Předmět změny: Propojení optickým kabelem

Dotčené místo: 1.PP

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 1

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet**31 275,72 Kč**

Změnu vyvolal:

Investor**Popis a odůvodnění změny:**

V souvislosti s uložením nového optického kabelu požaduje investor prodloužení optické trasy ze switchovny N157 do serverovny N267. Vzhledem k vyšší bezpečnosti dat bude stávající zálohovací server po rekonstrukci rozvodů přemístěn do nové switchovny m.č. 213 a je nutné zajistit dostatečnou datovou propustnost ze serverovny N267, kde je umístěn nyní. Stávající metalické vedení je vzhledem k objemu zálohovaných dat nedostačující.

Cena bez DPH: 25 847,70 Kč

DPH: 5 428,02 Kč

Cena celkem: 31 275,72 Kč

Přípočty: 31 275,72 Kč

Odpočty:

CENA CELKEM**31 275,72 Kč**Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkemListů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Ing. Miroslav Kolář

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

Ing. Rostislav Hanák

souhlas

Datum:

Dodavatel:

p. Ivo Gromeš

souhlas

Datum:

TDS:

Ing. Milan Medvěď

souhlas

Datum: