

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 03. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupen:	Ing. Liborem Navrátil, ředitelem oblasti Východ, na základě plné moci
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6556	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	7408201/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	 hlavní stavbyvedoucí  stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10. 03. 2025 smlouvu o dílo č. V2025-0107/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Ateliér Genius loci, s.r.o., Stodolní 17, 702 00 Ostrava, IČO 64086135, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 17. 11. 2023 pod č.j. MUNJ-6391/2023/ÚPSŘ-Pa, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací/méněprací a který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“).

Předmětem díla nebudou realizace těchto přeložek:

- SO 05 – přeložka plynovodu GasNet,
- SO 06 – přeložka sdělovacího vedení NEJ.cz
- SO 09 – přeložka vodovodu SmVaK.

Stavební objekt SO 07 - přeložka sdělovacího vedení CETIN a stavební objekt SO 08 – přeložka NN ČEZ budou prováděny v průběhu realizace správci sítí (realizaci a koordinaci zajistí objednatel).

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

*6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **5.252.345,88 Kč** (slovy: pět milionu dvě stě padesát dva tisíce tři sta čtyřicet pět korun českých a osmdesát osm haléřů).*

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list je správný a úplný.

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 16.06.2025 15:07:17 +02:00

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

V Ostravě dne:

Ing. Libor
Navrátil

 Digitálně podepsal Ing. Libor
Navrátil
Datum: 2025.06.16 11:48:07
+02'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ
na základě plné moci

Protokol o změně díla – změnový list č. 01

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Investor:	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Stavba:	Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa

Popis změny:

Nutné úpravy rozsahu prováděných prací, způsobené zjištěnými skutečnostmi při provádění díla.

Popis a zdůvodnění změny:

ZM 001 (MCP) – SO 06 Přeložka sdělovacího vedení NJNet (nově NEJ.cz) -11.689,96 Kč bez DPH

Projektová dokumentace řešila při realizaci stavby provedení dvou přeložek sdělovacího vedení, SO 07 – přeložku sdělovacího vedení CETIN a SO 06 - přeložku sdělovacího vedení NEJ.cz.

Přeložku SO 07 měla provést společnost CETIN a. s. na základě Smlouvy o realizaci překládky uzavřené s objednatelem (Městem Nový Jičín). Na základě vyjádření správce inženýrské sítě Nej.cz mohl přeložku SO 06 provést zhotovitel stavby prostřednictvím odborné firmy.

Zhotovitel po podpisu smlouvy o dílo provedl všechny aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí a zjistil, že společnost CETIN a.s. se spojila se společností Nej.cz.

Na základě této nové skutečnosti došlo mezi společnostmi CETIN a.s. a objednatelem (Městem Nový Jičín) k uzavření Smlouvy o realizaci překládky, v níž společnost CETIN a.s. jako nový vlastník sítě deklaroval požadavek na realizaci přeložky SO 06 dle shodného modelu jako v případě realizace SO 07.

Z tohoto důvodu nelze přeložku SO 06 provést způsobem definovaným v projektové dokumentaci a smlouvě o dílo. Všechny související položky jsou z rozpočtu odečteny z důvodu jejich nerealizace zhotovitelem stavby.

Jedná se o nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu stavby.

Cena VCP č. 01 bez DPH:	- Kč
Cena MNP č. 01 bez DPH:	- 11.689,96 Kč
Absolutní hodnota:	11.689,96 Kč
 Celkem bez DPH:	 - 11.689,96 Kč
<u>21 % DPH:</u>	<u>-2.454,89 Kč</u>
Cena vč. DPH:	-14.144,85 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za tech. dozor stavebníka:
Ing. Tomáš Tisovský

Ing.
Tomáš
Tisovský

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš
Tisovský
Datum: 2025.06.16
10:28:10 +02'00'

Datum:

Za zhotovitele:
Ing. Libor Navrátil

Ing. Libor
Navrátil

Digitálně podepsal Ing. Libor
Navrátil
Datum: 2025.06.11 13:08:34
+02'00'

Datum:

Za autorský dozor:
Ing. arch. Iveta Seitzová

Ing. arc
Iveta
Seitzová

Datum:



Ing. arch. Iveta Seitzová
7=NTRCZ-64086135,
S.r.o.: OU=1,
Iveta, SN=Seitzová,
ER=P859084
něm tohoto
39:35+02'00'
Foxit Reader Verze: 11.1.0

Za investora:
Ing. Kateřina Janečková

Ing.
Kateřina
Janečková

Datum: 2025.06.16
10:50:51 +02'00'

Digitálně
podepsal Ing.
Kateřina
Janečková
Datum: 2025.06.16
10:50:51 +02'00'

Příloha: Položkové rozpočty ZM 001 (MNP)

SO 06 - Přeložka sdělovacího vedení NUNet (nové NEJ.cz)										11 689,96	2 454,89	14 144,85
M21 - Elektromontáže										11 689,96	2 454,89	14 144,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt			Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 001		D+M optický 12f	M	320	21,00	13,24				4 236,80	889,73	5 126,53
002 002		D+M HDPE 40 modrá, zelená	M	60	21,00	6,61				396,60	83,29	479,89
003 003		D+M zemní práce + folie	M	30	21,00	19,86				595,80	125,12	720,92
004 004		Jáma na přepojení trubek	KUS	2	21,00	132,36				264,72	55,59	320,31
005 005		D+M spojka na HDPE	KUS	4	21,00	79,41				317,64	66,70	384,34
006 006		D+M vyvedení optického kabelu v rozvaděči	KUS	4	21,00	66,18				264,72	55,59	320,31
007 007		D+M svary optických vláken	KUS	48	21,00	33,09				1 588,32	333,55	1 921,87
008 008		D+M pigtail LC 1m	KUS	48	21,00	13,24				635,52	133,46	768,98
009 009		D+M spojka LC duplex	KUS	24	21,00	66,18				1 588,32	333,55	1 921,87
010 0091		Demontáž optických kabelů	M	320	21,00	1,99				636,80	133,73	770,53
011 0092		Ostatní práce v rozvaděcích	hzs	8	21,00	79,41				635,28	133,41	768,69
012 0093		Příprava, přepojení a dokumentace	hzs	8	21,00	66,18				529,44	111,18	640,62