

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/000984/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/26/2025/MR
na stavbu
„Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru“

Číslo dodatku zhotovitele: K25016.1	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/76/2025/ZL k SOD č. ODOP/SOD/000984/2025/Nez SMOL/ODOP/109C/26/2025/MR
-------------------------------------	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308


zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Obchodní rejstřík:
oddíl C

Vedený Krajským soudem v Ostravě
Vložka 8072


-ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti


Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických:



- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:



Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/000984/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/26/2025/MR ze dne 26.3.2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) prací požadovaných smlouvou vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. V souladu s čl. II. tohoto Dodatku se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo mění a nově zní následovně:

„Celková cena je smluvními stranami sjednána ve výši **3 332 078,74 Kč bez DPH, tj. 4 031 815,28 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 18.6.2025

V Bruntále dne: 11.6.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutárního města Olomouce 	Ing. Marek Němec Jednatel 

STATUTÁRNÍ MĚSTO
OLOMOUC
odbor dopravy
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
(9)

 **KARETA**
KARETA s.r.o., Krmovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5crc
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13 NO. 1