

č. dodatku: 4124052222/1

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zpracování „Územní studie Moravanské lány III, Brno-Přízřenice“,
č. 4124052222**

Číslo smlouvy objednatele: 4124052222

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel:	Statutární město Brno
sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
ve smluvních věcech:	Mgr. Viktorem Poledníkem, vedoucím Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	111211222/0800
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Zhotovitel:	Ing. arch. Barbora Jenčková
sídlo:	Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno
IČO:	64292428
DIČ:	CZ7156303858
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	6963000297/0100
(dále jen " Zhotovitel ")	

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování „Územní studie Moravanské lány III, Brno-Přízřenice, č. 4124052222, uveřejněné v registru smluv dne 25. 4. 2024 (dále též jen „**Smlouva**“).

**Článek 2
Účel dodatku**

- 2.2 Účelem tohoto dodatku je změna Smlouvy spočívající v rozšíření rozsahu předmětu plnění původního díla o dodatečné práce a s tím související změna ceny díla.
- 2.3 Předmětem dodatečných prací bude prověření souladu zpracovávané „Územní studie Moravanské lány III, Brno-Přízřenice“ s novým Územním plánem města Brna.

Článek 3 Předmět dodatku

3.1 V odst. 6.2 Smlouvy se stávající text

„Cena za dílo je sjednána dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí:

<i>Cena bez DPH (Kč):</i>	<i>320 000 Kč</i>
<i>sazba DPH dle platných právních předpisů (%):</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH (Kč):</i>	<i>67 200 Kč</i>
<i>celková cena včetně DPH (Kč):</i>	<i>387 200 Kč“</i>

nahrazuje textem:

„Cena za dílo je sjednána dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí:

<i>Cena bez DPH (Kč):</i>	<i>362 000 Kč</i>
<i>sazba DPH dle platných právních předpisů (%):</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH (Kč):</i>	<i>76 020 Kč</i>
<i>celková cena včetně DPH (Kč):</i>	<i>438 020 Kč“</i>

Článek 4 Ostatní ujednání

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dílo Objednateli, včetně dodatečných prací dle článku 2 tohoto dodatku, nejpozději do 30. 6. 2025.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Smluvní strany prohlašují, že s tímto dodatkem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, že obsahuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli, připojují své podpisy.
- 5.2 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Objednatel a Zhotovitel se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.


- 5.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/132 dne 28. 5. 2025.

V Brně dle data elektronického podpisu
10. 6. 2025


Za Objednatele:



Mgr. Viktor Poledník
vedoucí OÚPR MMB

V Brně dle data elektronického podpisu
17. 6. 2025

Za Zhotovitele:



Ing. arch. Barbora Jenčková