



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
oddělení péče o zeleň

Dodatek č. 1 na prodloužení termínu k objednávce č.: OBJ/54/12/025013/2025 – Návrh obnovy lokality od Drážního domku směrem k Mecseryho silnici

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí
Magistrátu hl.m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 27-5157998/6000
kontaktní osoba: [REDACTED]

DODAVATEL:

Ing. Aleš Steiner

se sídlem: Komunardů 432/14
zastoupená: Ing. Alešem Steinerem
IČO: 71479830
DIČ: [REDACTED]
kontaktní osoba: Ing. Aleš Steiner

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

navrhujeme změnu shora uvedené objednávky tímto spočívajícím **v prodloužení termínu objednávky** v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Změna plnění:

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.6.2025 dohodly na prodloužení termínu objednávky, kterým se mění následující text objednávky takto:

„Termín plnění zakázky do 30.6.2025“

ruší a nahrazuje textem:

„Termín plnění zakázky do 30.9.2025“.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli nejpozději do 15.7.2025, jinak platí objednávka v původním znění.
3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu objednávky

S pozdravem

Za Objednatele:

1.2 -06- 2025

RNDr. Š

ředitel odboru

odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne18.6.25

Za Dod

neiner

Ing. Aleš Steiner
Komunardů 432/14
170 00 Praha 7 - Holešovice
DIČ: [REDACTED]
IČ: 71479830

Věc: Žádost

Žádám Vás o změnu termínu provedení díla na základě objednávky
OBJ/54/12/025013/2025 „Návrh obnovy lokality od Drážního domku směrem k Mecséryho
silnici“.

Jedná se o změnu termínu provedení díla:

- z původního termínu plnění do 30.6.2025
- na termín plnění do 30.9.2025

Odůvodnění:
z důvodu dodatečných průzkumných prací a koordinace s probíhajícími navazujícími
projekty v těsném okolí.

V Praze dne 9. 6. 2025



