

D O D A T E K Č . 2

S M L O U V Y O D Í L O Z E D N E 3 0 . 1 0 . 2 0 2 4

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
změn a doplňků

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

č. sml. objednatele:

osoby oprávněné k jednání ve věcech plnění smlouvy:

Město Dačice

Krajířova 27, 380 13 Dačice

Bc. Milošem Novákem - starostou města

00246476

CZ00246476

Česká spořitelna, a.s.

[REDACTED]

0463/1S/2024

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ či „smluvní strana“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

osoba s oprávněním jednat:

IČO:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 4355 vedenou u Městského soudu v Praze

peněžní ústav:

číslo účtu:

datová schránka:

sml. zhotovitele:

" M plus " spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7 - Holešovice

JUDr. Kateřina Soukupová, jednatel

43001432

CZ43001432

Raiffeisenbank a.s.

[REDACTED]

7kmiggc

2024153

(dále jen „Zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek:

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále též jen „**Dodatek č. 2**“) rozhodly změnit smlouvu o dílo, která byla uzavřena mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 30. 10. 2024, číslo smlouvy Objednatel 0463/1S/2024, o provedení komplexní dodávky nových expozic a úpravy stávajících expozic muzea, které je předmětem veřejné zakázky s názvem **Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice** (dále též jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou:
- změny předmětu díla o položky, které je nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění díla, nebo jejich provedení požadoval Objednatel nad rámec původně smlouveného plnění (vícepráce), a položky, které nebudou realizovány částečně či vůbec (méně práce), přičemž důvody vedoucí k těmto změnám a popisy těchto změn jsou uvedeny ve změnovém listu č. 6, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha,
 - s tím související změna ceny díla.

Změny jsou nutné pro splnění funkčnosti užívání celého díla.

3. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 (podrobněji viz změnový list) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Čl. II

Změna předmětu smlouvy

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2 smlouvy se mění tak, že odstavec 2. nově zní:

- „2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou pro Objednatele provést komplexní dodávku nových expozic a úprav stávajících expozic muzea, tj.:

- demontáž určených prvků stávajících expozic či výstavního zařízení,
- dodávku a instalaci výstavního zařízení, audiovizuálních prvků a jejich náplní (vč. finálních úprav náplní dodaných Objednatelem), osvětlení, grafiky (vč. jejího návrhu), prvků expozic, modelů, výtvarné dokončení expozic, dodávku a instalaci řízení expozic a instalaci exponátů,
- dodávku a instalaci souvisejícího SW, poskytnutí Objednateli licencí k užití softwarových produktů a převést vlastnické právo k nosičům dat, na kterých případně budou zpřístupněny softwarové produkty, na Objednatele a
- další související dodávky, práce a služby,

a to za úzké spolupráce s Objednatelem a dle jeho pokynů
(dále jen „dílo“),

jak je blíže specifikováno:

- v této smlouvě a její příloze č. 1 – Soupis dodávek a prací / Položkový rozpočet, ve znění změn dle změnových listů č. 1 až č. 5 **a ve znění změn dle změnového listu č. 6**
- zadávací dokumentaci veřejné zakázky, vč. projektové dokumentace zpracované společností " M plus " spol. s r.o., IČO: 43001432, sídlo: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 7 - Holešovice (dále jen „projektová dokumentace“), ve znění změn dle změnových listů č. 1 až č. 5 **a ve znění změn dle změnového listu č. 6**

tak, aby uvedené dílo bylo plně funkční a mohlo být plně využíváno ke svému účelu popsánému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Závazkem Objednatele je řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu díla stanovenou v čl. IV této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě.“

Čl. III

Změna ceny díla

Článek IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy se mění tak, že odstavec 1. nově zní:

- „1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení ve znění změn dle změnových listů č. 1 až č. 5 **a změn dle změnového listu č. 6** a činí nejvýše **9 755 520,50 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), tj. **11 804 179,81 Kč** včetně DPH (slovy jedenáct miliónů osm set čtyři tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých a osmdesát jedna haléřů).“

Čl. IV
Doplnění přílohy č. 1 smlouvy


Na konec přílohy č. 1 smlouvy se doplňuje změnový list č. 6, který ji doplňuje a mění tak, jak je v něm uvedeno.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 2 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto Dodatku č. 1 se určuje z data připojených elektronických podpisů smluvních stran.
4. Pro případ, že tento Dodatek č. 2 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej Objednatel či Zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 70. schůzi konané dne 18. 6. 2025 pod č. usnesení 1598/70/RM/2025 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto Dodatku č. 2.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 30. 10. 2024, podléhá uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.
8. **Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 6 doplňující a měnící přílohu č. 1 smlouvy.**

Za Objednatele:


V Dačicích



starosta
podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

V Praze



jednatel
podepsáno elektronicky

Veřejná zakázka:			
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice			
Změnový list č. 6			
Oddíl:	AV technika		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	AV technika - odečet nerealizovaných položek a záměna tabletu za PC Na základě realizace LAN rozvodů, které představují spolehlivější řešení pro provoz AV techniky v expozici, byly původně projektované Wi-Fi moduly vyhodnoceny jako nadbytečné. V důsledku toho došlo nejen k jejich vypuštění, ale i ke snížení potřeby UTP kabeláže přibližně na polovinu. Nové technické řešení datové sítě zároveň umožňuje bezpečnější vzdálenou správu expozice, což vedlo k úpravě návrhu síťových prvků. Z původního řešení byl vypuštěn tablet včetně navazujících komponent (stojánek, software, switch, přístupové body) a nahrazen profesionálním mini PC značky HP se zabudovaným operačním systémem Windows a speciální konfigurací pro vzdálenou správu. Dále bylo vypuštěno 8 ks spínacích prvků osvětlení včetně krytů (po jednom v každé místnosti), jelikož došlo k instalaci nových ručně ovládaných vypínačů. Zadavatel je s ohledem na provoz muzea shledal jako praktičtější řešení. Původně projektované centrální ovládání osvětlení bylo zrušeno a s tím související technické prvky byly z rozpočtu odečteny. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Technické řešení změny:	Na základě úpravy technického řešení dochází k odečtu položek č. 74 až 78 včetně, a dále k odečtu 9 ks Wi-Fi modulů a úměrnému snížení spotřeby UTP kabeláže. Odečteny 4ks tlačítka - položka č. 36. Současně jsou z rozpočtu vyřazeny také 8 ks spínacích prvků osvětlení a odpovídající kryty (položky č. 63 a 64). Pol. č. 74, tablet je nahrazen výkonnějším síťovým prvkem, počítačovou jednotkou mini PC HP s příslušenstvím.		
Dokumentace / přílohy:	Cenová nabídka proběhla e-mailem, odsouhlaseno na KD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-76800 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne		
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	Jméno:	podpis:

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro sjednání změny příslušné smlouvy o dílo.