

DODATEK č. 06344-2025-4502-D-0002/94-01-001-V00758-01

ke smlouvě o provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle Dodatku prováděcího projektu „Projekt na dokončení sanace staré ekologické zátěže OEZ Letohrad Dolní Třešňovec“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. CZ BIJO a.s.

se sídlem na adrese: Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

IČO: 26178401

DIČ: CZ261784011

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6566

zastoupen: Ing. Karel Richter, člen správní rady

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek ke Smlouvě č. 06344-2014-4502-S-0002/94-01-001-V00758 ze dne 10. 7. 2014 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2025 označeného jako „OEZ s.r.o. - Supervize sanačních prací na lokalitě Skládky Dolní Třešňovec společnosti OEZ s.r.o. - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1“, vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem pod č.j. PID: MFCRFXLDSD, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje úpravu položkového rozpočtu supervize ve vztahu k rozsahu a délce sanačních prací a rozsahu a délce postsanačního monitoringu.

Změna zahrnuje **více práce** v celkovém objemu **200 450,00 Kč bez DPH** u níže uvedených položek:

- Odd. Práce specialistů:
Technik
- Odd. Technické činnosti:
Odběry vzorků – vody
Dynamický odběr podzemní vody
Odběry vod z technologií
Laboratorní rozborů – vody a sedimenty
- Odd. Vypracování zpráv:
Roční zprávy (snížená jednotková cena)
Závěrečná zpráva (snížená jednotková cena)

Změna zahrnuje dále **méně práce** v celkovém objemu **200 450,00 Kč bez DPH** u níže uvedených položek:

- *Odd. Práce specialistů:*
Vedoucí tmu
Specialista VŠ
- *Odd. Technické činnosti:*
Odběry vzorků – vody
Odběr vod z technologií
- *Odd. Vypracování zpráv*
Roční zpráva (původní jednotková cena)
Závěrečná zpráva (původní jednotková cena)

ZZS č. 1:

A. Potřeba méně prací v hodnotě 200 450,00 Kč bez DPH.

B. Potřeba více prací v hodnotě 200 450,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst ve výši 0 Kč, tj. 0%.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 vychází z potřeby zpracování AAR a samotné doby zpracování a schválení závěrů AAR, což prodloužilo dobu aktivního sanačního zásahu a současně ovlivnilo i délku postsanačního monitoringu.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

První věta bodu 3.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“).“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.6.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 17.6.2025
Za CZ BIJO a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Karel Richter
člen správní rady