

SD 128/2025

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 01.11.2024 č. SD 395/2024
na stavbu**

**„Parkoviště Slatiňany – stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na
parc.č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany“**

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem Zemědělství pod č.j. 64786/2013-MZe-12100

Zřízen rozhodnutím: zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

JUANA TRADE s.r.o.

Se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka: C 202420

Zastupuje: David Popilka, jednatel společnosti

IČO: 29131367

DIČ: CZ29131367

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3240019329/0800

Telefon: +420 [redacted]

E-mail: [redacted]@seznam.cz

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD 395/2024

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 07.10.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „Parkoviště Slatiňany – stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc.č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany“.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách výběrového řízení, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 25.04.2025, součet hodnot všech těchto změn: 150 587,50 Kč bez DPH.

I.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.



2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **3 913 966,20 Kč**

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH **821 932,90 Kč**

Cena celkem včetně DPH **4 735 899,10 Kč**

(slovy: čtyřimilionysedmsettřicetpěttisícsmsetdevadesátdevět korun a deset haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

ZL 1 Položkový rozpočet s výkazem výměr ze dne 25.04.2025

V Kladrubech nad [REDACTED]

dne 11. 6. 2025

Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Chrudimi

dne 11. 6. 2025

David Popilka, jednatel

Změnový list č.1

Stavba:

ZL 1

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zp...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

JUANA TRADE S.R.O.
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2
IČ: 291 31 367 DIČ: CZ29131367

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 587,50

DPH základní
snížená

Základ daně
150 587,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
31 623,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

182 210,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Národní břehy Kladno nad Labem

em 1

Labem

IČ:

2048972 3

Datum a po

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

JUANA T

Vyšehra

128 0

IČ: 291 31 367

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 1

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zp...

Místo:

Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	150 587,50
HSV - Práce a dodávky HSV	129 587,50
1 - Zemní práce	50 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 147,50
M - Práce a dodávky M	21 000,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	21 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: ZL 1

Místo: Datum: 25. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 587,50	182 210,88
SO 101	Komunikace a zp...	150 587,50	182 210,88