

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne

uzavřený po dohodě smluvních stran
podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel

Název : **Libor Šromota**
Sídlo : **Mlýnecká 1213, 751 31 Lipník nad Bečvou**
IČ / DIČ : **47183756 / [REDACTED]**
Zastoupení : **Libor Šromota**
dále jen zhotovitel

a

Objednatel

Název : **Střední škola elektrotechnická**
Sídlo : **Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou**
IČ : **00845370 / CZ 00845370**
Zastoupení : **Mgr. Michael Tesař – ředitel školy**
dále jen objednatel

Akce:

Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace – škola Tyršova, vedení mimo přístavek

Bourání a odvoz betonové plotny

MĚNÍ SE:

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění o vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce v rozsahu dle Cenové nabídky – rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

IV. Cena díla


Dodatek č. 1 MNP, VCP : Kč 22 145,- bez DPH (26 795,45 s DPH)

Prodloužení předání díla „bourání a odstranění betonové plotny“ do 25. června 2025.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

Příloha č. 1 : **Cenová nabídka – položkový rozpočet**

V Lipníku nad Bečvou: 16. června 2025



Za objednatele:

Mgr. Michael Tesař – objednatel



Za zhotovitele:

Libor Šromota – zhotovitel

Libor Šromota vodo topo plyn
Mlýnecká 1213
Lipník nad Bečvou 751 31
ič 47 18 37 56

nacenění víceprací při bourání a odstranění betonové plotny nalezené při akci:
Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace Tyršova 781 Lipník nad Bečvou

zapůjčení bouracího kladiva	4.800,-kč
bourací práce	7.200,-kč
nákladka a odvoz betonu	10.145,-kč
 cena bez DPH	 22.145,00kč
DPH	4.650,45kč
celkem s DPH	26.795,45kč

V Lipníku nad Bečvou 15.5.2025