

DODATEK č. 1

k objednávce č. 018/2025 ze dne 12.3.2025

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel/Zhotovitel: **Inženýrské a stavební práce s.r.o.**
sídlo: U Kaštanu 4/1217, 169 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Jaroslav Frána, jednatel
IČ: 25078941, DIČ: CZ25078941
(dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a Inženýrské a stavební práce s.r.o. uzavřeli dne 12.3.2025 Objednávku č. 018/2025
2. Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., oceněného soupisu prací (rozpočtu) a slepého rozpočtu (výkazu výměr) a DIO pro projekt „Jílové u Prahy, obnova řadu kanalizace v parku - PD“ a zajištění inženýrských činností

II.

1. S ohledem na délku trvání zajištění inženýrské činnosti, se prodlužuje termín plnění do **31.5.2026**.

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 018/2025
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č. 018/2025, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 30.5.2025



Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady



Inženýrské a stavební práce s.r.o.
jednatel