

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 4“

Článek I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a.s.**
se sídlem **J. E. Purkyně 365**
686 06 Uherské Hradiště

zastoupená: **MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva**

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,**
vložka 4420
IČ: 27660915
DIČ: CZ27660915

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **„Společnost pro Nemocnici UH – Modernizaci spalovny“**

SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:
Navláčil stavební firma, s.r.o.
se sídlem: **Bartošova 5532**
760 01 Zlín

zastoupená: **Pavlem Navláčilem, jednatelem**

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,**
vložka 23287
IČ: 253 01 144
DIČ: CZ25301144

DRUHÝ SPOLEČNÍK:
SMS CZ, s.r.o.
se sídlem: **náměstí U Saské brány 12, Plzeňské Předměstí**
337 01 Rokycany

zastoupená: **Ing. Petr Jirsa, Ph.D. a Ing. Petr Jirsa, jednatelé**

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,**
vložka 3576

IČ: 48360830
DIČ: CZ48360830

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: „Modernizace spalovny nemocničního odpadu“

v Uherskohradištské nemocnici a.s.“ (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. Změnová ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 4 dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Původně sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaných změnových listech č. 02M, 03M, 07M, 01V, 02V, 03V, 04V, 05V 06V, 07V 08V vč. rozpočtů (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto změnové listy včetně rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

3.1.2 *V důsledku úpravy předmětu díla, se původní znění článku 6.1.1 Smlouvy ruší, a nahrazuje tímto zněním:*

„Cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 celkem:

125 058 656,39 Kč bez DPH

Na základě dodatku č. 4 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se snižuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech.

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 4 Smlouvy celkem (bez DPH):

+ 2 725 609,94 Kč

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 celkem:

127 784 266,33 Kč bez DPH

slovy: jedno sto dvacet sedm milionů sedm set osmdesát čtyři tisíce dvě sta šedesát šest korun českých třicet tři haléře

- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 4 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel.
- 4.3 Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží jeho originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísni může být tento dodatek, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 02M, 03M, 07M, 01V, 02V, 03V, 04V, 05V, 06V, 07V 08V včetně rozpočtů.

V Uherském Hradišti dne

Ve Zlíně dne

.....
za Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

.....
za Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel

V Rokycanech dne

.....
za SMS CZ, s.r.o.
Ing. Petr Jirsa, Ph.D, jednatel
Ing. Petr Jirsa, jednatel