



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

Škola Kytlická – stavební úpravy 1. NP

Číslo objednatele: 2017/OŠEF/0032/DDIL, Číslo u zhotovitele: _____
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části
IČO: 000 63 894
DIČ: CZ00063894
Bankovní spoje: [REDAKCE]
Číslo účtu [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Stavatelství Pecka s.r.o.

se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
zastoupený: Miloslavem Peckou, jednatelem
IČO: 24300543
DIČ: CZ24300543
Bank. spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2017 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „**Škola Kytlická – stavební úpravy 1. NP**“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (**vícepráce**) postupuje dle **§ 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)** upravující **změny závazků** ze smluv uzavřených podle **zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZZVZ posuzují již podle dle **§ 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ**, v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného **zápočtu víceprací a méně prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ**, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem **vyhradil tuto změnu závazků**.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to z následujícího důvodu:

1. V průběhu realizace stavby se v souvislosti s prováděním vnitřních stavebních úprav vyskytly důvody ke **stavebním úpravám vnějších konstrukcí, zejména fasády**.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 rozsah díla vymezený v SoD. Specifikace změn rozsahu díla je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 1 SOD.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1. celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. IV., bod 1 SoD ve znění Dodatku č. 1 nově zní:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1.540.705,26 Kč
21 % DPH	323.548,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.864.253,36 Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 dobu plnění díla, a to tak, že **čl. III., bod. 2 SOD ve znění Dodatku č. 1 nově zní:**

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 29.8.2017.


Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:


Příloha č. 1: Oceněný soupis změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze dne 18.8.2017



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 -7-

V Praze dne _____



Stavitelský Páček s.r.o.
Holčická 780/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24300343, DIČ: CZ04200543

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:
JK:SO:	Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	Práce přesčas	Zařízení staveniště
Montáž	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	Uzemní vlivy
Montáž	Kulturní památka	Provozní vlivy
"M"	Montáž	Ostatní
Ostatní materiál		NUS z rozpočtu
Přesun hmot a sutí		
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	199 665,97
	41 929,85
	199 665,97
	241 595,82


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Pecka s.r.o.
IČ: 24300543
DIČ: CZ24300543

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava fasády Kytlická 757			Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	ZŠ Spektrum			Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Praha 9			Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:				Zpracováno dne:	16.8.2017		
				Zpracoval:	M.Pecka		

[illegible]

Městská část Praha 9
Útvar: *0202*
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMČ č. *325/15*
Schváleno usnesením ZMČ č. 
Vyhotovil: