

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku elektrobusů č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Děčína, a.s.**
se sídlem: Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 40529
doručovací adresa: Dělnická 1875/59, 405 02 Děčín
IČO: 62240935
DIČ: CZ62240935
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 651
zastoupená: Ing. Miroslavem Šefarou, předsedou představenstva
Janem Sklenářem, členem představenstva

dále jen „**kupující**“ na straně jedné

a

Prodávající:

obchodní firma: **MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.**
se sídlem: Obchodní 120, 251 01 Čestlice
IČO: 46965904
DIČ: CZ46965904
registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. C 73675
zastoupená: Ing. Romanem Svatkem, prokuristou
Ing. Jiřím Sedláčkem, prokuristou

dále jen „**prodávající**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku elektrobusů č. 1
ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Kupující a prodávající uzavřeli dne 17. 1. 2025 kupní smlouvu na dodávku elektrobusů č. 1, která byla v registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 29952120 (dále jen „**kupní smlouva č. 1**“).
- 2.2. Kupní smlouva č. 1 byla uzavřena na základě rámcové dohody na dodávku elektrobusů, jejíž uzavření bylo výsledkem otevřeného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „Dodávka elektrobusů kategorie 12 m a 18 m pro MHD Děčín“, kterého se kupující účastnil jako zadavatel a prodávající jako dodavatel.
- 2.3. Kupní smlouvou č. 1 se prodávající zavázal, že kupujícímu odevzdá a umožní mu nabýt vlastnické právo 8 ks (osmi kusům) nízkopodlažních elektrobusů v délce 12 – 13 m kategorie vozidla M3 se

dvěma nápravami a 3 ks (třem kusům) nízkopodlažních elektrobuseů v délce 18 m kategorii vozidla M3 se třemi nápravami s vlastnostmi dle technické specifikace uvedené v příloze této smlouvy (dále jen „autobusy“).

- 2.4. Kupní smlouvou č. 1 se prodávající zavázal dodat kupujícímu autobusy ve lhůtě do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od uzavření kupní smlouvy č. 1, tedy do 17. 1. 2026.
- 2.5. Tímto dodatkem sjednávají smluvní strany na žádost kupujícího prodloužení lhůty pro dodání autobusů do 29. 5. 2026.
- 2.6. Kupující jako zadavatel posoudil změnu kupní smlouvy č. 1 prováděnou tímto dodatkem jako změnu smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následovně:
- 2.6.1. Kupující změnu posoudil podle § 222 odst. 6 a 9 zákona takto:
- (i) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které kupující jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - (ii) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - (iii) nedochází k žádnému cenovému nárůstu souvisejícímu se změnou.
- 2.6.2. Změna dodací lhůty autobusů je přímo vyvolána zpožděním přípravy zadávacího řízení, ve kterém má kupující zájem pořídit rychlodobíjecí stanice a dobíjecí infrastrukturu. Ke zpoždění přípravy došlo z důvodů na straně provozovatele distribuční soustavy, orgánů veřejné moci a dodavatelů projekčních prací.
- 2.6.3. Kupující nemá zájem pořídit autobusy dříve, než bude mít k dispozici rychlodobíjecí stanice a dobíjecí infrastrukturu a bude tak moci autobusy řádně provozovat. Pokud by kupující převzal autobusy, které by nemohl řádně provozovat, způsobil by si tím újmu spočívající mimo jiné v nákladech na odstavení autobusů a v započítání běhu záruční doby, popřípadě i další negativní následky, které kupující zamýšlí vyloučit tímto dodatkem.
- 2.6.4. V zájmu transparentnosti odběratel v souladu s § 222 odst. 8 zákona do 30 dnů od změny provedené tímto dodatkem odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
- 2.7. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dodání autobusů tak, aby prodloužení odpovídalo výše popsaným okolnostem.

3. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY Č. 1

3.1. Bod 3.1 kupní smlouvy č. 1 se mění tak, že nově zní:

„3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu autobusy ve lhůtě do 29. 5. 2026.“

3.2. V ostatním zůstává kupní smlouva č. 1 nedotčena.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu tou smluvní stranou, která svůj podpis připojí jako druhá po podpisu první smluvní strany.
- 4.2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Prodávající bere na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a pro případ jeho uveřejnění souhlasí s tím, aby byl uveřejněn jako celek bez vyloučení určitých metadat nebo informací.
- 4.3. Zástupci smluvních stran tímto prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat příslušnou smluvní stranu při podpisu tohoto dodatku a že jejich oprávnění zastupovat smluvní stranu bez omezení trvá ve shodném rozsahu jako při podpisu kupní smlouvy č. 1.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Oba stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží kupující a jedno prodávající.

V Děčíně dne ~~03-06-~~ 2025


ŘEŠILICH
V _____ dne 16.6.2025



Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Ing. Miroslav Šefara
předseda představenstva



MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Ing. Roman Svátek
prokurista



Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Jan Šklenář
člen představenstva



MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Ing. Jiří Sedláček
prokurista



