

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O IMPLEMENTACI A TECHNICKÉ PODPORĚ

Smluvní strany:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupena: Petr Koleta, hejtmán kraje
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Axians Czech Republic s.r.o.

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 448 46 029
DIČ: CZ44846029
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6033
zastoupena: Miroslav Bečka, jednatel, Dušan Stránský, jednatel
(dále jen „*Poskytovatel*“)
(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o implementaci a technické podpoře
(dále jen „*Dodatek č. 2*“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rozvoj elektronického systému spisové služby Athena“ dne 16. 2. 2024 Smlouvu o implementaci a technické podpoře (dále jen „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.12.2024 jejímž předmětem je kompletní implementace a konfigurace aktuální verze elektronické spisové služby Athena pro potřeby Krajského úřadu Královéhradeckého kraje včetně provedení migrace dat ze stávající spisové služby EZOP a následné poskytování technické podpory a servisu informačního systému (jak je tento pojem definován ve Smlouvě).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že Strany kladou důraz na to, aby implementace a provoz informačního systému odpovídal potřebám a požadavkům Objednatele, resp. Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, legislativním požadavkům a principům odborné správy dokumentů, považují Strany za nezbytné přijmout další opatření nad rámec vyplývající ze Smlouvy a za tímto účelem uzavírají v souladu s článkem 10, odst. 2. Smlouvy tento Dodatek č. 2.
- 1.3 Konkrétní potřeba změny obecně vyjádřená v čl. 1.2 Dodatku č. 2 spočívá v následujícím:
 - 1.3.1 Objednatel informoval Poskytovatele, že dodávka a implementace nového IS evidence usnesení krajského úřadu eRaz u Objednatele byla zrušena a proto již objednatel nepožaduje realizaci plné integrace IS evidence s informačním systémem eRaZ, jak bylo sjednáno v Dodatku č. 1 Smlouvy. Nadále tak zůstává v platnosti požadavek sjednaný v Příloze č. 1, části A), čl. IV. bodu 9 Smlouvy „eSSL umožní integraci s IS evidence usnesení krajského úřadu. Z evidence usnesení se budou dokumenty skartovat ve spisové službě. Závěrečný dokument bude z evidence usnesení uložen do eSSL.“
- 1.4 Objednatel požádal Poskytovatele o zhodnocení dopadů vzniklé potřeby změny (vícepráce a méněpráce) do závazků dle Smlouvy, přičemž výsledkem je nezbytnost dopadu:
 - 1.4.1 do sjednané ceny, a to konkrétně ceny Přílohy č. 4 Smlouvy, čl. 3 položka 2, kdy se neuplatní navýšení ceny dle Dodatku č. 1 za plnou integraci IS evidence usnesení krajského úřadu eRAZ, které činí 215 446,28 Kč bez DPH, tj. 260 690,- Kč včetně DPH.
- 1.5 Veškeré pojmy uváděné v Dodatku č. 2 mají stejný význam, který mají dle Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Dodatku č. 2 je změna Smlouvy v následujícím rozsahu:
 - 2.1.1 Stávající požadavek uvedený v Příloze 1, části A), čl. IV. bodu 9 Smlouvy ve znění dle čl. II. bodu 2.1.1 Dodatku č. 1 se nahrazuje následujícím zněním

„eSSL umožní integraci s IS evidence usnesení krajského úřadu. Z evidence usnesení se budou dokumenty skartovat ve spisové službě. Závěrečný dokument bude z evidence usnesení uložen do eSSL.“

2.1.2 změna sjednané ceny v Příloze č. 4 článku 3 Cena Smlouvy,

- 2.2 S ohledem na změnu Smlouvy dle bodu 2.1.1 Dodatku č. 2 se mění cena za provedení Požadavku „Implementace a konfigurace aktuální verze eSSL do testovacího i ostrého prostředí včetně školení a dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy“ v Příloze č. 4 článku 3 Cena Smlouvy, tj. cena Pol. 2 tabulky, a to tak, že cena bez DPH z částky „876 446,28 Kč“ na částku „661 000 Kč“ a cena včetně DPH z částky „1 060 500 Kč“ na částku „799 810 Kč“. V návaznosti na to se „Nabídková cena za Jednorázové služby“ v tabulce pod bodem A. mění z částky „součet 1 641 446,28 Kč bez DPH“ na „součet 1 426 000 Kč bez DPH“ a z částky „součet 1 986 150 Kč s DPH“ na „součet 1 725 460 Kč s DPH“. V návaznosti na to se dále v tabulce „Celková nabídková cena za 4 roky (cena A + cena B)“ mění ze „součet 3 537 446,28 Kč bez DPH“ na „součet 3 322 000 Kč bez DPH“ a ze „součet 4 280 310 Kč s DPH“ na „součet 4 019 620 Kč s DPH“.
- 2.3 Změna Smlouvy je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Absolutní hodnota změn činí 215 446,28,- Kč bez DPH. Zároveň je i nadále splněn finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 2 je uzavírán Stranami elektronicky. Pokud bude tento Dodatek č. 2 uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Poskytovatel 1 vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Hradci Králové dne ...

Petr Koleta
hejtman
Královéhradecký kraj

V Praze dne ...

Axians Czech Republic s.r.o.

Miroslav Bečka

jednatel

**Dušan
Stránský**

Axians Czech Republic s.r.o.

Dušan Stránský

jednatel

Miroslav
Bečka

despatch Miroslav Bečka
dn=Miroslav Bečka, c=CZ,
mailto=miroslav.becka@axians.cz
datum: 2025.06.10 14:32:56 +02'

despatch Dušan Stránský
dn=Dusan Stránský, c=CZ,
mailto=dusan.stransky@axians.cz
datum: 2025.06.10 16:10:51 +02'